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Szanowny Panie Przewodniczacy,

W zwigzku z Uchwatg nr 74/111/2024 Rady Miasta Ptocka z dnia 27 czerwca 2024 roku w
sprawie przyjecia ramowego planu pracy Rady Miasta Ptocka na okres od sierpnia do
grudnia 2024 roku w zatgczeniu przekazuje materiat w temacie JAnaliza realizacji i
perspektyw inwestycji strategicznych miasta Ptocka” na listopadowa Sesje Rady Miasta
Plocka, ktéra odbedzie sie w dniu 28 listopada 2024 roku.
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1. Wstep

Ostatnie lata to czas wielu zmian infrastrukturalnych w Plocku. Zrealizowano inwestycje o
strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta, jak chociazby przebudowa ulicy Ignacego
tukasiewicza stanowigcej o$ komunikacyjng miasta czy remont ulicy Tadeusza Kosciuszki, ktéra byta
przez dtugi czas wyczekiwana przez mieszkaricdw. Wielkim wydarzeniem w ostatnim czasie byto
otwarcie stadionu im. Kazimierza Gorskiego, ktdrego przebudowa trwata 3 lata. Otwarcie stadionu
nastgpito w dniu 2 wrzesnia 2023 roku, a towarzyszacy mu mecz byt entuzjastycznie przyjety przez
mieszkancéw Ptocka. Rozegrany mecz Wisty-Ptock z Polonig Warszawa przyciggnat ttumy kibicéw,
ktérzy zapetnili stadionowe trybuny. Wielkim zainteresowaniem cieszy sie Centrum Sportowo-
Rekreacyjne, czyli ptocki aquapark, zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a
odwiedzajgcy chwala sobie dostepnosé atrakcji wodnych obiektu oraz dedykowanych przestrzeni SPA.
Dzi$s méwimy juz o 100 tysigcach odwiedzajgcych ptocki aquapark.

Miasto Ptock aktywnie uczestniczy w inicjatywach, ktére mogg wptynac na rozwdj gospodarczy miasta,
a uruchomiona niedawno perspektywa Unijna 2021-2027 otwiera nowe mozliwosci zaréwno dla
miasta jak i dla mieszkancow. Dlatego tez przy kazdej mozliwej sposobnosci sktadane sg wnioski o
dofinansowanie zadan srodkami zewnetrznymi. W pazdzierniku 2023 roku ogtoszone zostaty wyniki
0smej edycji Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach ktérego
Ptock uzyskat dofinansowanie na przebudowe ulic Przemystowej oraz Browarnej. Odrzucony zostat
wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Obroncéw Westerplatte, ktdrej szacowany koszt
inwestycji wyceniony jest na okoto 35 min zt. Obecnie trwajg prace nad kolejnymi wnioskami o
dofinansowanie lub wyczekiwane sg komunikaty o ogtoszeniu wynikéw naboréw poszczegdlnych
projektéw.



Jednoczeénie w dniu 31 stycznia 2023 roku podpisane zostato przez 26 jednostek samorzadowych
Porozumienie Miedzygminne nr 1/WSU-1V/P/24/2023 Samorzadéw Podregionu Ptockiego. W marcu
do Porozumienia w wyniku podpisanego aneksu dotaczyly dwie kolejne gminy, co oznacza, iz obecnie
w jego sktad wchodzi 28 samorzadow.

Gmina - Miasto Ptock jest ,Liderem Porozumienia”, a pozostate miasta, gminy i powiaty sg ,Partnerami
Porozumienia”. Porozumienie okre$la zasady wspdtpracy samorzaddéw w celu przygotowania
i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa ,Obszar Funkcjonalny Miasta Plocka”.

W maju 2024 roku zaczely obowigzywaé postanowienia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla
Partnerstwa. Dokument zawiera cele, kierunki dziatan i propozycje projektéw/przedsiewzig,
wynikajacych z diagnozy sytuacji spoteczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania
najwazniejszych wyzwan, potrzeb i oczekiwar mieszkaricow samorzadow wchodzacych w skitad
Partnerstwa.

Nalezy dodac, iz Partnerstwo jest obecnie beneficjentem projektu Mazowieckiego Centrum Wsparcia
Doradczego uprzednio (CWD i CWD+) realizowanego przez Fundacje Fundusz Wspotpracy i Zwigzek
Miast Polskich na zlecenie Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego. W ramach MCWD samorzady
pracuja wspélnie z zespotem doswiadczonych ekspertow, tak aby lepiej i efektywniej planowaty swdj
rozwdj.

Inwestycje strategiczne dla miasta Ptocka to rowniez inwestycje zewnetrzne, ktdre bedg usprawniaty
pofaczenie naszego miasta z innymi o$rodkami miejskimi, w szczegéinosci z najwazniejszymi osrodkami
w kraju, takimi jak Warszawa, Torun, Gdansk.

2. Droga ekspresowa S10

Aktualny przebieg drogi ekspresowej S-10 okreslony zostat w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
24 wrzeénia 2019 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sieci autostrad i drog ekspresowych
(Dz.U.2019.1819) jako nastepujacy: Szczecin (A6) — Pita — Bydgoszcz — Toruri — Ptock — Naruszewo.
Okreslony w ten sposéb przebieg trasy znacznie przybliza droge do Ptocka. Wczesniej przyjete
Rozporzadzenie (z dnia 13 paZzdziernika 2015 r.) stato sie oficjalnym dokumentem wprowadzajgcym
Ptock jako wazny oérodek tranzytowy na mapie Polski. W wyniku zmiany programu z dnia 12 lipca 2017
r. skorygowany zostat przebieg drogi S10 dostosowujgcy go do dwczesnej tresci rozporzadzenia Rady
Ministréw w sprawie sieci autostrad i drég ekspresowych. Ostatnig aktualizacje programu
wprowadzono Uchwatg Rady Ministréw nr76/2020 z 16 czerwca 2020 r., w ktorej zadanie pn. ,Budowa
drogi S10 Torur — S§7” (zgodnie z obowigzujacym przebiegiem trasy powinno by¢ Toruri — Ptock -
Naruszewo) znajduje sie na liscie zadar inwestycyjnych, ktére mogg byc¢ realizowane w ramach
,Program budowy drég krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywa do 2025 r.)”pod pozycjg 138, poza
przewidzianym limitem finansowym. Szczegdétowa lokalizacja inwestycji ustalona bedzie na etapie
wydawania decyzji administracyjnych, m.in. decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

W chwili obecnej Ptock, pomimo niewatpliwej wysokiej rangi miasta w skali krajowej i
miedzynarodowej poprzez lokalizacje Orlen, jako najwigkszego zaktadu rafineryjnego i
petrochemicznego w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz przebiegu rurociggéw naftowych PERN
,Przyjazn” z Rosji do Niemiec nie posiada rozwinigtej infrastruktury drogowej. Zgodnie z zapisami
zawartymi w diugo- i éredniookresowych koncepcjach zagospodarowania kraju, Ptock nie posiada
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wystarczajgcej infrastruktury transportowej, a potozenie w centrum kraju powoduje duze obcigZenie
drég. Samorzad Miasta Ptocka majgc na wzgledzie komfort zycia oraz rozwdj gospodarczy miasta w
ostatnich latach podjgt wiele dziatari majgcych na celu poprawe zewnetrznej infrastruktury miasta.
Budowa drog poza terenami gminy nie jest zadaniem wlasnym gminy, w tym celu Samorzad Miasta
Ptocka niejednokrotnie zwracat sie do organdw odpowiedzialnych za realizacje powyzszych dziatan.

Rysunek 1 Przebieg wybranych 3 wariantéw drogi $10 i 2 wariantéw drogi DK 60
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Zatozone etapy planowanych dziatarn obejmuja:

Faza 1 — Analiza zadania w celu wygenerowania wstepnych przebiegdw trasy i wybrania 3 wariantow
do dalszej analizy

o Wygenerowanie wariantéw trasy i niwelety przy zastosowaniu specjalistycznego

oprogramowania

o Wskazanie 3 wariantéw do dalszej analizy
Faza 2 — Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe + Raport oddziatywania na $rodowisko —
styczen 2025 r.

o Wielokryterialna analiza poréwnawcza wariantow zadania inwestycyjnego

o Spotkania informacyjne (2 tury spotkan)
Faza 3 — Uzyskanie decyzji srodowiskowej, okreélenie zakresu niezbednych badani geologicznych,
opracowanie i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej Projekt Robodt Geologicznych dla Dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej — kwiecien 2026 r.

o Uzyskanie decyzji srodowiskowej — kwiecien 2026 r,

Prezydent Miasta Ptocka Pan Andrzej Nowakowski niejednokrotnie wskazywat, iz z punktu widzenia
dostepnosci komunikacyjnej naszego miasta najkorzystniejsze sg warianty W2 (zielony) i W3
(czerwony), natomiast wariant W1 (niebieski) jest niekorzystnie oddalony od granic miasta. Budowa
nowej drogi ekspresowe] blizej Ptocka spetni pierwotne zatozenia budowy tej drogi, czyli sprawnego
wiaczenia w sie¢ TEN-T oraz odpowie na postulowane od wielu lat oczekiwania spoteczne.

W przedstawionych propozycjach wigczenie Ptocka w droge S10 bedzie odbywato sie m.in. przez
przebudowe drogi krajowej nr 60. W ocenie Urzedu racjonalnym jest zaprojektowanie drogi w sposob



zapewniajacy wigczenie w istniejacy uktad drogowy poprzez nowy wezet Otolinska. Zaapelowano
réwniez, aby skrzyzowanie drogi nr 60 w nowym przebiegu z ta drogg po istniejgcym Sladzie miato
charakter bezkolizyjny, z uwagi na punkt styczny nowej infrastruktury o duzej intensywnosci ruchu z
obecnym uktadem drogowym, ktéry juz teraz obstuguje intensywny ruch tranzytowy i do Orlen.

Na przestrzeni ostatnich lat odbyto sie wiele spotkar samorzadu Ptocka z administracja rzagdowsg, w
ktorych brali udziat m.in. Prezydenta Miasta Ptocka Pan Andrzej Nowakowski, Przewodniczacy Rady
Miasta Ptocka Pan Artur Jaroszewski i Zastepca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji Pan Artur
Zielinski i pracownicy ratusza.

Z inicjatywy Przewodniczacego Rady Miasta Ptocka Artura Jaroszewskiego, podczas Sesji Rady w dniu
25 stycznia 2024 r. podjeta zostala uchwala w sprawie przyjecia stanowiska dotyczgcego
przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S10 w bliskim sgsiedztwie miasta Ptocka oraz budowy
obwodnicy miasta Ptocka w ramach nowego przebiegu drogi krajowej nr 60.

W zwiazku z realizacjg inwestycji, GDDKIiA O. Bydgoszcz oraz Biuro Projektowe Databout Sp. z o.o.
przeprowadzita serie spotkan konsultacyjnych na terenie gmin, przez ktére zaplanowano nowe
przebiegi drég $10/S50 oraz DK 60. Spotkanie informacyjne w Ptocku miato miejsce w dniu 21 maja
2024 r. w Orlen Arenie w Ptocku i w szczegélnosci skierowane byto do przedstawicieli lokalnych
samorzadéw, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkaricow obszaru
objetego inwestycjg. W ramach organizowanego spotkania uczestnicy mieli mozliwosc zgtoszenia uwag
oraz podjecia dyskusji na temat zaproponowanych rozwigzan. Efektem przeprowadzonego spotkania
byta szczegbtowa analiza opinii zgtoszonych przez jego uczestnikdw oraz uwzglednienie racjonalnychi
mozliwych do realizacji postulatéw lokalnej spotecznosci w porozumieniu z zamawiajacym. Na stronie
internetowej przedmiotowego zadania (http://cz2.510al-oaw.pl) udostepnione zostaty materiaty do
pobrania (plan orientacyjny, plan sytuacyjny) oraz zamieszczono ankiety, za posrednictwem ktérych

zainteresowane strony mogly zgtasza¢ swoje uwagi. Mieszkaricy Ptocka mieli mozliwos¢ przyniesienia
wypetnionych ankiet do Urzedu Miasta Ptocka, gdzie ustawiona zostata dedykowana urna. Na apel
Prezydenta miasta o zabranie gfosu w konsultacjach, z jednoczesnym wskazaniem na najkorzystniejsze
dla Ptocka rozwigzania, tj. najblizszy przebieg S10 w wariancie W3 oraz wariant V3 dla wtaczenia trasy
szybkiego ruchu do Plocka poprzez nowg droge krajowa nr 60, odpowiedziato wielu Ptocczan. Dzigki
temu, do wykonawcy przekazane zostato kilkaset wypetnionych przez mieszkaficow Piocka ankiet.

W dniu 15 pazdziernika 2024 r. odbylo sig¢ pierwsze w obecnej kadencji sejmu posiedzenie
Parlamentarnego Zespotu ds. Budowy Drogi S10, w ktérym udziat wzieli réwniez przedstawiciele
ptockiego samorzadu. Podczas posiedzenia oméwione zostaly poszczegéine odcinki drogi na catym jej
przebiegu, ze szczegdlnym uwzglednieniem tych, dla ktérych obecnie prowadzone sa prace
projektowe, budowlane lub inne uzgodnienia.

W dniu 23 pazdziernika 2024 r. w centrali GDDKIA w Warszawie odbylo sig spotkanie z
przedstawicielami samorzadu terytorialnego z obszaru woj. mazowieckiego, w tym rowniez z Plocka,
bedace wstepem do |l tury spotkar informacyjnych ze spoteczeristwem. Na spotkaniu tym
poinformowano, ze po szczegétowym przeanalizowaniu zebranych ankiet od mieszkarncow i wnioskow
spofecznych samorzadowcéw, wprowadzono modyfikacje i przygotowano wariant alternatywny. W
trakcie Il tury spotkar, majacych sie odby¢ jeszcze w roku 2024, wiekszy nacisk potozony ma by¢ na
omodwienie wszystkich zaadresowanych uwag spoteczeristwa do zaprezentowanych materiatow i



doprecyzowanie proponowanych rozwigzan projektowych w poszczegdélnych wariantach przysztej
drogi.

W chwili obecnej dla Miasta Ptock niezwykle istotnym jest prawidtowe wigczenie poprzez bezkolizyjne
wezty do drogi S10. Zgodnie z prowadzonymi ustaleniami podstawowym wlotem obstugujgcym miasto
bedzie nowa droga krajowa nr 60 z wezta Otoliriska w kierunku pétnocnym. Ponadto Miasto Ptock jak
réwniez Orlen S.A. wskazuja jako niezbedne wigczenie terminalu paliwowego poprzez dostosowanie
drég na potnoc od miasta, ktére obstugiwatby tereny przemystowe.

Rysunek 2 Mapa przedstawiajgca postulowane wiaczenie do weztéw i miasta Ptocka

3. Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciagu drogi krajowej nr 62

W dniu 1 czerwca 2022r. Prezydent Miasta Pfocka Andrzej Nowakowski, przy kontrasygnacie Skarbnika
Wojciecha Ostrowskiego, podpisat Porozumienie nr 2/WIR/P/42/2022 pomiedzy Gming-Miasto Ptock
a GDDKiA reprezentowang przez Dyrektora Jarostawa Wasowskiego i Zastepce Dyrektora ds.
Ekonomiczno — Finansowych Panig Anete Dmowskg.

Zgodnie z zapisami porozumienia, obie strony rozpoczety prace w ramach przypisanych zakreséw
inwestycji:

| etap — obejmuje odcinek od al. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Ptocku wraz ze skrzyzowaniem —
inwestorem jest Gmina-Miasto Ptock

Il etap — obejmuje odcinek od ul. Harcerskiej do granicy miasta — inwestorem jest GDDKIA

Ponadto, wypetniajac postanowienia Porozumienia z dnia 01 czerwca 2022 roku, w dniu 19.07.2022
roku przekazano do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie cze$¢ dokumentacji
przetargowej tj. Opis przedmiotu zamdwienia oraz Projektowane postanowienia umowy, w celu
weryfikacji dokumentéw pod kgtem ich zgodnosci z ustalonymi przez Strony zatozeniami. Planowany
termin zakonczenia realizacji inwestycji to 2027rok.



Etap | —w dniu 30 listopada 2022 roku zawarta zostata Umowa pomigdzy Gming — Miasto Ptock a MBZ
Andler Tomczak Sp. j. z siedzibg we Wioctawku, ktorej przedmiotem jest opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. ,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w
ciagu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka. Etap |- odcinek
od u. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej (wraz ze skrzyzowaniem) oraz uzyskanie zgody organu
administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajacej na wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawiat Zamawiajgcemu systemowe koncepcje
projektowe przebudowy ul. Wyszogrodzkiej. Koncepcja zaktada rozbudowe drogi krajowej na diugosci
okofo 1,3 km , poprzez budowe jezdni pétnocnej, budowe drég dodatkowych po stronie pétnocnej i
potudniowej, budowe ronda turbinowego na skrzyzowaniu ul. Wyszogrodzkiej z ul. Harcerskg i
Rogoziriska, budowe ciggdéw pieszych i rowerowych.

Aktualnie prowadzone s uzgodnienia w zakresie poszczegdlnych rozwigzan projektowych i ich
zgodnosci ze znowelizowanymi przepisami techniczno-budowlanymi. W ramach realizacji zaméwienia
Projektant:

Pozyskat warunki techniczne od gestoréw sieci,
Prowadzi prace w zakresie zaprojektowania oswietlenia drogowego oraz przebudowy kolizji
elektroenergetycznych,
Prowadzi prace z zakresie zaprojektowania infrastruktury drogowej i mostowej,
Prowadzi prace w zakresie zaprojektowania kanalizacji deszczowej w ulicy Wyszogrodzkiej,
Prowadzi uzgodnienia w zakresie wypetnienia wymogow okreslonych przez Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego w Warszawie, w opracowaniu pn. ,Standardy infrastruktury
rowerowej wojewodztwa mazowieckiego”,
Oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla inwestycji,
Uzyskat pozytywne opinie wymagane postanowieniami ustawy o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

o Przygotowuje materiaty niezbedne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej,

o Na biezgco wspétpracuje z projektantem Etapu Il inwestycji, dziatajgcym z ramienia GDDKIiA w
Warszawie, w zakresie rozwigzarh projektowych na styku dwéch etapdéw realizacyjnych,

W maju 2024 roku Rada Miasta Plocka podjeta uchwate w sprawie uzgodnienia projektu realizacji
inwestycji celu publicznego potozonej czesciowo w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki
Rosicy.

W dniu 14 pazdziernika 2024 roku Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydato decyzje -
pozwolenie wodnoprawne dla zadania (znak WK.ZUZ.4210.131.2024KZ). W potowie listopada br.
planowane jest zfozenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacjg inwestycji w zakresie
drogi publicznej.

Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul. Harcerskg do granic miasta

W ramach realizacji Porozumienia z Generalng Dyrekcja Drog Krajowych w Warszawie z dnia 1 czerwca
2022 roku wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy Etapu Il drogi krajowej nr 62, na odcinku
od skrzyzowania z ulica Harcerskg do granicy miasta, ktorego inwestorem jest GDDKIA, kontynuuje
prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji dla infrastruktury drogowej, kanalizacji



deszczowej, oswietlenia drogowego, kolizji energetycznych oraz kolizji z rurociggami naftowymi PERN.
Poszczegdlne etapy prac projektowych prezentowane sa Gminie Miasta Ptock w ramach
organizowanych przez GDDKIA w Warszawie narad projektowych. Projektant na biezaco pozyskuje
warunki techniczne do projektowania od gestoréw sieci i infrastruktury znajdujacej sie na terenie
inwestycji. '

W maju uzyskano Decyzje Wodjta Gminy Stupno w sprawie braku koniecznosdci przeprowadzenia
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

4, Budowa ulicy Przemystowej - Il etap obwodnicy poéinocno -
zachodniej miasta Plocka

Przedsiewziecie pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku do
skrzyzowania z drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendéw inwestycyjnych na terenie
osiedla , Trzepowo” w Plocku” w swoim pierwotnym ksztafcie byto planowane do realizacji w dwdch
etapach:

Rysunek 3 Wizualizacja "Nowe] Przemystowej" - skrzyzowanie typu rondo z droga powiatowg 5205W

Rysunek 4 Wizualizacja obszaru terendw inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Pfocku
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W ramach | etapu inwestycji planowano realizacje drogi wraz infrastrukturg, ktore stworzytyby trzon
ukfadu komunikacyjnego i infrastrukturalnego dla uzbrojenia terenéw inwestycyjnych, z dwoma
skanalizowanymi skrzyzowaniami typu rondo zjazdami indywidualnymi, trzema skrzyzowaniami z
drogami lokalnymi i jednym skrzyzowaniem z drogg wewnetrzna oraz dwoma zatokami autobusowymi.
W ramach przedmiotowego odcinka planowano réwniez budowe chodnika i Sciezki rowerowej od ul.
Przemystowe]j w kierunku granicy miasta. Budowany odcinek miat potaczy¢ ze sobg wezet "Trzepowo"
obwodnicy pétnocno-zachodniej miasta Plocka z drogg powiatowg nr 5205W przez skanalizowane
skrzyzowanie typu rondo tj. z trasy prowadzacg miedzy innymi tranzyt z terminala paliwowego.
Dodatkowo miatby potaczy¢ przez skrzyzowanie typu rondo (w km 0+337,74 tej drogi) przedtuzenie ul.
Szkolnej, a tym samym osiedle Trzepowo z obwodnica.

W ramach Il etapu — Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg dla strefy
inwestycyjnej miasta Pocka na osiedlu , Trzepowo” przedstawiony zakres ukfadu drdg i infrastruktury
dopetnitby catoksztatt uzbrojenia terenéw inwestycyjnych tworzac tak zwany szkielet uzupetniajgcy. Z
etapem | fgczytby sie poprzez skanalizowane skrzyzowanie typu rondo w km 0+337,74 oraz trzy
skrzyzowania typu "T", liczne zjazdy indywidualne umozliwiajace dostep wszystkich posesji do drogi
publicznej. Realizowana infrastruktura umozliwitaby sprawne i mozliwie jak najkrotsze podigczenie
dowolnej dziatki do wybranego medium.

Przygotowany projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR6

Budowa rowdw otwartych oraz budowa przepustow pod jezdnia oraz pod zjazdami
Budowa drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej

Budowa wysp centralnych na rondach

Budowa wysp kanalizujgcych ruch na wlotach skrzyzowan

Budowa zatok autobusowych o nawierzchni betonowe;j

Budowa zjazdu publicznego o nawierzchni bitumiczne;j

Budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Budowa $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumiczne;j

Budowa opaski o nawierzchni z ptytki betonowej

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Zagospodarowanie zielenia terenu przylegtego wraz z wycinka drzew i krzewow
Budowa oswietlenia ulicznego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j

Budowa sieci kanalizacji cisnieniowe;j

Budowa sieci wodociggowe;j

Budowa sieci gazowej
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Budowa kanatu technologicznego

Na przetomie czerwca i lipca 2022 roku trwat nabor projektdw w ramach konkursu Rzqdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Ptock wnioskowato o przyznanie 200 min zt
dofinansowania na realizacje budowy przedtuzenia ul. Przemystowej wraz z uzbrojeniem terendw
inwestycyjnych na osiedlu , Trzepowo”. Pomimo stararn miasta dofinansowanie na realizacjg inwestycji
nie zostato udzielone.



3 lipca 2023 roku Gmina-Miasto Ptock ztozyta wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach 7 edycji
naboru wnioskéw z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Rozwdj stref
przemystowych. Miasto Ptock wnioskowato o przyznanie dofinansowania w tacznej kwocie 296 min zt.
W ramach dofinansowania planowano zrealizowa¢ dwa zadania:

1. Utworzenie nowych terendéw inwestycyjnych w Plocku poprzez rozbudowe potaczen
drogowych wraz z infrastrukturg w otoczeniu ul. Wtadystawa Bartoszewskiego

2. Rozwdj spéjnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego w Ptocku poprzez budowe przediuzenia
ulicy Przemystowej z uktadem komunikacyjnym drég i infrastrukturg

Jednakze i tym razem Gmina-Miasto Ptock nie otrzymata dofinansowania na wnioskowane inwestycje,
ktére w znacznym stopniu przyczynityby sie do rozwoju gospodarczego miasta.

Po przeprowadzeniu analizy catosci zadania oraz mozliwosci uzyskania dofinansowania zewnetrznego
po uruchomieniu $rodkéw z perspektywy Unijnej na lata 2021-2027 postanowiono ubiegac sie o srodki
zewnetrzne na kazdy z etapéw zadania osobno.

W dniu 31 maja 2024 roku ztozony zostat wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa ulicy
Przemystowej — Il etap obwodnicy pétnocno — zachodniej miasta Ptocka” w ramach dziatania 4.1
Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa drég powiatowych i gminnych nr
FEMA.04.01-1P.01-012/23. Wniosek przeszedt pozytywng ocene formalng.

Nabdr wnioskéw o dofinansowanie w ramach ww. dziatania zostat zakonczony 3 lipca 2024 roku.
Planowany termin rozstrzygniecia naboru zostat okreslony na dzien 18 grudnia 2024 roku.

5. Infrastruktura mobilnosci aktywnej i transportu publicznego

Miasto Piock realizuje w ramach podejmowanych dziatan zasady zrownowazonego rozwoju. W tym
zakresie miedzy innymi Rada Miasta Ptocka przyjeta Plan Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ptocka Uchwatg Nr 961/LVI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Zgodnie z realizowang polityka w zakresie wsparcia uzytkownikdw ruchu niezmotoryzowanego miasto
planuje na przestrzeni najblizszych lat wspiera¢ nowe rozwigzania w zakresie poprawy warunkéw
przemieszczania sie po miescie w szczegoélnosci wprowadzajac lepsze przestrzenie dla ruchu pieszego,
ale réwniez dokonujac rozwoju infrastruktury zwigzanej z rozwigzaniami przyjaznymi rowerzystom.

Miasto przygotowuje sie do realizacji projektéw dotyczacych infrastruktury rowerowej, z ktérych
najwieksza inwestycja bedzie skupiata sie wokot potaczenia dwdch brzegoéw Wisty dedykowang ktadka
pieszo-rowerowg, ktéra potgczy centrum miasta z osiedlem Radziwie. Ktadka rowerowa ma zostac
usytuowana po zachodniej stronie mostu Legiondw Pitsudskiego i umozliwi¢ potgczenie drog
rowerowych juz istniejgcych po obu stronach rzeki.



Rysunek 5 Koncepcja przedstawiajgca ktadkeg rowerowg
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W planach miasta sg réwniez inne drogi rowerowe, ktore wplywaja istothie na spdjnos¢ sieci drog
rowerowych Ptocka i regionu m.in.:

1. droga rowerowa faczaca R-1 - Rondo Wojska Polskiego z ul. Graboéwka,

2. potaczenie i kontynuacjg drogi rowerowej R-1 wzdtuz Al. Kobylifiskiego i ul. Dobrzyniskiej, czy tez
potaczenie drogi rowerowej,

3. Budowa drogi rowerowej w ciggu ul. Bielskiej na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Narodowych
Sit Zbrojnych w Ptocku — trasa R-20,

Warto réwniez nadmienié, ze Plock przystgpit do wspdlinego samorzadowego dziatania pn. ,Blue
Valley-Wiélanym Szlakiem”, w ramach ktérego rozwijana bedzie wspétpraca samorzadow z 4
wojewoddztw (mazowieckiego, $wietokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego) dotyczaca wspoinej
trasy rowerowej i dziatan wspomagajacych. Wspdlne zadanie ma na celu rozwdj produktu
ponadregionalnego i dziatanie w zakresie promowania waloréw turystycznych i krajoznawczych, a
takze rozwdj komunikacji i turystyki rowerowej. W naszym sasiedztwie szlak bedzie dotyczyt Gminy
Stara Biata w przebiegu wzdiuz drogi wojewodzkiej 562 oraz Gminy Gabin gdzie trasa bedzie
prowadzona po terenach nalezacych do Waéd Polskich. Zakres wstegpnie okreslony na terenie miasta
Ptocka zostat przedstawiony ponizej:
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Rysunek & Koncepcja Blue Valley dla miasta Ptocka

W ramach dziatan wspierajgcych transport publiczny Miasto Ptock bedzie podejmowato dziatania na
rzecz wprowadzenia taboru autobusowego zeroemisyjnego. W pierwsze]j kolejnosci planowany jest
zakup autobuséw wodorowych. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;
rozstrzygnat konkurs w programie ,Zielony Transport Publiczny” i pozytywnie ocenit wniosek
samorzadu Ptocka o dofinansowanie zakupu dla transportu zbiorowego 18 autobuséw napedzanych
wodorem. Szacowany koszt catego przedsiewziecia siega prawie 74,8 min zi, przyznano nam
dofinansowanie na poziomie prawie 61 min zt, co stanowi 100 procent kosztéw kwalifikowanych. Sg
to $rodki unijne z Krajowego Planu Odbudowy. Szacunkowy koszt zakupu jednego autobusu z napedem
wodorowym wynosi 4,1 min zt.

Rysunek 7 Zdjgcie przedstawiajgce testowany w Gminie-Miasto Ptock autobus wodorowy
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6. Przebudowa Placu Nowy Rynek wraz z budowa sali koncertowej

Potozony w centrum Plocka plac Nowy Rynek jest czeécig historycznego uktadu urbanistycznego.
Wytyczony w XIX wieku plac jest waznym elementem struktury miasta. Przestrzen przedzielona jest
obecnie budynkiem handlowym na dwie czesci, potnocng i potudniowa. Pétnocna cze$¢ placu
zdominowana jest przez parkujace auta. Po wielu analizach uksztaftowana zostafa spdjna wizja
integrujaca obie czesci placu wraz z budowg na tym terenie nowej sali koncertowej. W zwigzku z
powyzszym Wiadze Miasta postanowity ogtosi¢ dwuetapowy konkurs studialno-realizacyjny na projekt
koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Ptocku.
Do Uczestnikéw konkursu nalezato takze rozwigzanie problemu parkowania w obrgbie placu. Z uwagi
na docelowy charakter placu, jako przestrzeni publicznej o szczegdlnej randze i znaczeniu w
strukturze miasta, Organizator zaktadat ograniczenie parkowania na powierzchni terenu. Docelowym
rozwigzaniem powinien by¢ parking wielostanowiskowy, podziemny lub kubaturowy, ktérego
lokalizacje i uktad funkcjonalny nalezato okresli¢ w powiazaniu z przestrzenig placu oraz budynkiem sali
koncertowej. Oficjalne, publiczne ogtoszenie wynikéw konkursu nastapifo 31 stycznia 2020r.

Rysunek 8 Wizualizacja ptockiej sali koncertowej
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W ramach rozstrzygniecia konkursu, Miasto podpisato umowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowe] ze zwyciezcg konkursu PLUS 3 — ARCHITEKCI Sp. z0.0. w dniu 23 lipca 2020
roku, w ramach ktdrej zostanie sporzadzona dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na
budowe. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budowa sali
koncertowej. W ramach przedsiewziecia powstanie nowy obiekt stuzacy za siedzibe dwom instytucjom
kultury tj. Ptockiej Orkiestry Symfoniczne]j i Chérowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses, ktéry bedzie
dysponowat salg koncertowa na okoto 700 oséb oraz salg kameralng na ok 200 widzow, a takze foyer,
parkingiem podziemnym, czeécig gastronomiczng oraz zapleczem dla muzykéw obejmujgcym m.in.
sale prob. W ramach zagospodarowania terenu przewidywany jest plac miejski od strony potudniowej,
ktéry w znacznej czesci bedzie przeznaczony pod teren zielony, a takze przebudowa pl. Nowy Rynek i
ul. Krélewieckiej, tak aby wprowadzié w tym obszarze preferencjg ruchu pieszego.
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Inwestycja posiada pozwolenie na budowe, potwierdzone Decyzjg nr 488/2021 z dnia 16 grudnia
2021r., zmienione Decyzjg Nr 239/2023 z dnia 11 paZdziernika 2023 roku.

W dniu 18 sierpnia 2023 roku wykonawca przekazat opracowang dokumentacje projektowo-
kosztorysowa budowy sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek.

Miasto na biezgco analizuje mozliwosci pozyskania dofinansowania zewngtrznego, ktére jest
niezbedne przy realizacji tak duzej i wymagajacej inwestycji.

Zrédto: https://www.facebook.com/Andrzej.Nowakowski.Prezydent.Miasta.Plocka, zdjecie: Urzqd Miasta Ptocka

Rysunek 9 Wizualizacja ptockiej sali koncertowej

EKTOR

rehitekipey | Urbanistykd

GLOWNY SPECJALISTA
Al

1q1 calandysz 2,5 o
Magdﬂfé’l'i‘ﬂ Fa Y —t*otr Niestuclhowski

13




