
 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji1

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji 
W ramach realizacji przedsięwzięcia od 2017 roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert
dla  organizacji  pozarządowych  na  realizację  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,
skierowanych  do  mieszkańców  obszaru  rewitalizacji.  W  ramach  dotacji  przyznanych
z budżetu  miasta  zrealizowanych  zostało  dotychczas  36  przedsięwzięć  integrujących
lokalną  społeczność,  budujących  poczucie  tożsamości  oraz  aktywizujących
przedsiębiorców. Łączna wartość dotacji przyznanych w latach 2017 – 2024 wyniosła ok.
693 tys. zł.  

Tabela 1: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2017 - 2024 organizacjom
pozarządowym na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rok
Liczba

złożonych
ofert

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2017 1 1 23.000,00 1 22.893,57

2018 3 3 70.000,00 3 69.840,00

2019 7 7 105.300,00 4
52.530,84 Zrezygnowano z re-

alizacji 3 przedsię-
wzięć.

2020 10 8 120.000,00 5 93.000,00

Z uwagi na ustano-
wione przez Radę 
Ministrów ograni-
czenia, nakazy i za-
kazy, w związku z 
ogłoszonym stanem
epidemii nie zreali-
zowano 3 przedsię-
wzięć. 

2021 8 7 125.000,00 7 119.375,95

2022 10 6 128.700,00 6 128.249,19

2023 11 6 130.000,00 6 130.000,00

2024 6 4 130.000,00 4 130.000,00

SUMA 56 42 832.000,00 36 693.358,71

W  2024  roku  po  raz  ósmy  przyznane  zostały  dotacje  na  realizację  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Zarządzeniem Nr 5018/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca
2024 roku przyznane zostały organizacjom pozarządowym 4 dotacje na łączną kwotę
130.000 zł. 

1 Opracował  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  na  podstawie  kart  monitoringu  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
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Tabela 2: Wykaz dotacji udzielonych w 2024 roku organizacjom pozarządowym 
na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa 
przedsięwzięcia

Kwota
udzielonej

(rozliczonej)
dotacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
Opis przedsięwzięcia

Muzyczne 
czwartki na 
płockiej 
starówce

47 500,00 Płocka Lokalna
Organizacja
Turystyczna

Na małej scenie zlokalizowanej na pl. Stary Rynek 
zorganizowanych zostało osiem kameralnych kon-
certów w wykonaniu muzyków współpracujących z
Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bez-
płatnej oferty kulturalnej. 

Jaś i Małgosia, 
czyli baśń 
kaloryczna

31 300,00 Stowarzyszenie
Człowiek
Kultura 

Zorganizowano konkurs fotograficzny dla dzieci z 
placówek oświatowych mających siedzibę na ob-
szarze rewitalizacji oraz wystawę zwycięskich 
prac konkursowych. Wystawiono 14 razy przygo-
towany spektakl „Jaś i Małgosia, czyli baśń kalo-
ryczna”, na który zaproszone zostały dzieci biorą-
ce udział w konkursie fotograficznym. 

Najpiękniejsza 
Tumska 
Choinka 2024

18 500,00 Fundacja
Revita

Zorganizowano konkurs na najpiękniejszą Tumską
choinkę polegający na udekorowaniu przez dzieci 
choinek, które ustawione zostały przed lokalami 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospo-
darczą na obszarze Specjalnej Strefy Rewitaliza-
cji. 

Podróż nogami 
czyli 
spacerowanki 
po Płocku

32 700,00 TEEN
CHALLENGE

Chrześcijańska
Misja

Społeczna 

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 30 
warsztatów plastycznych i filmowo-fotograficz-
nych dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,
podczas których powstały prace plastyczne, foto-
graficzne oraz film pt. „Podróż nogami czyli spa-
cerowanki po Płocku”. Zorganizowano także 3 
happeningi tj. Dzień Mamy i Taty, Powitanie jesie-
ni, Wernisaż prac plastycznych wraz z promocją i 
projekcją filmu. 

Realizacja  przedsięwzięcia  A.1  kontynuowana  jest  w  roku  2025.  Zarządzeniem
Nr 797/2025  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 11 marca 2025 roku przyznane zostały
3 dotacje na łączną kwotę 115.000 zł.  Dzięki dotacjom przyznanym w tym roku wielu
Płocczan będzie  mogło  uczestniczyć  w wakacyjnych koncertach organizowanych przez
Płocką  Lokalną  Organizację  Turystyczną  na  Starym  Rynku  oraz  w  warsztatach
organizowanych  przez  Stowarzyszenie  Człowiek  Kultura.  Przed  świętami  Bożego
Narodzenia Fundacja REVITA zorganizuje natomiast konkurs na najpiękniejszą choinkę. 

2



 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

  Muzyczne czwartki na płockiej starówce

  

 Jaś i Małgosia, czyli baśń kaloryczna                     Najpiękniejsza Tumska Choinka 2024

        Podróż nogami czyli 
      spacerowanki po Płocku
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A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.5.  Zamieszkaj  w  centrum  -  przebudowa  pierzei  ulicy  Sienkiewicza  wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul. Henryka Sienkiewicza 38, ul. Kaczmarskiego 4 – część p  rzedsięwzięcia, za którego  
realizację odpowiada MZGM-TBS Sp. z o.o.
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

ul. Henryka Sienkiewicza 40-48, ul. Kaczmarskiego 2 – część p  rzedsięwzięcia, za którego  
realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.

W  dniu  28  marca  2024  roku  rozpoczęła  się  rzeczowa  realizacja  przedsięwzięcia
obejmującego  remont  oraz  przebudowę  części  frontowej  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  wraz  z rozbiórką  istniejących  komórek  lokatorskich  przy  ul.  Henryka
Sienkiewicza 48. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na I kwartał 2026 roku.
 
Do  realizacji  pozostaje  jeszcze  przebudowa  części  oficyny  i  budowa  muru
zabezpieczającego oraz budowa budynku mieszkalnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 48.
W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę oficyny
oraz  opracowano  koncepcję  budowy  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz
z zagospodarowaniem terenu. 

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.7. Galeria „TUMSKA”

W ramach  realizacji  tego  przedsięwzięcia  w  2024  roku  Fundacja  Revita  zrealizowała
konkurs  „Najpiękniejsza  Tumska choinka  2024”.  Konkurs  ten polegał  na  dekorowaniu
choinek  ustawionych  przed  lokalami  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  na
pierwszym  podobszarze  rewitalizacji.  Choinki  dekorowały  dzieci  z  płockich  placówek
szkolno – wychowawczych. W konkursie udział wzięło 35 przedsiębiorców oraz 35 grup
dzieci. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze środków budżetu miasta Płocka, co
wskazano w opisie przedsięwzięcia A.1.

Spółka ARS na bieżąco prowadzi również na social mediach (FB) stronę Starówka Płock,
na której zamieszcza bieżące informacje o wszelkich wydarzeniach, które odbywają na
Starym Mieście, informuje o pojawianiu się nowych działalności na tym obszarze a także
informuje o promocjach.
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A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej
W 2024 roku rozliczono finansowo umowy za opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy obiektu sali  koncertowej i  za sprawowanie doradztwa w branży
akustycznej i teletechnicznej przy projektowaniu sali koncertowej. 

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku
W roku 2024 Fundacja Revita zrealizowała liczne przedsięwzięcia, które miały na celu
aktywizację społeczną i gospodarczą Starego Rynku, w tym zorganizowała: 

• zabawy taneczne pn. „Na Starówce Potańcówka 2024” w dniach: 21.06.2024 r.,
5.07.2024  r.,  12.07.2024  r.,  26.07.2024  r.,  2.08.2024  r.,  9.08.2024  r.,
23.08.2024 r.

• pokazy kina plenerowego pn. „Płockie Kino Letnie 2024” w dniach: 3.07.2024 r.,
17.07.2024 r., 24.07.2024 r., 31.07.2024 r., 7.08.2024 r., 21.08.2024 r.; 

• plenerową  imprezę  taneczną  dedykowaną  płockim  seniorom  pn.  „Prywatka
Seniora” w dniu 28.09.2024 r.

W 2024 roku Spółka ARS oraz Fundacja REVITA były partnerem następujących wydarzeń:
• „Płocki Festiwal Jedzenia i Picia” - w ramach wydarzenia w terminie 3-5.05.2024 r.

zapewniono  strefę  gastronomiczną,  muzykę  na żywo,  animacje  i  konkursy  dla
dzieci, koło widokowe, strefę chilloutu;

• „Płocki  Jarmark  Bożonarodzeniowy”  -  podczas  wydarzenia,  w  terminie  6-
22.12.2024 r. mieszkańcy Płocka mogli liczyć na szereg atrakcji zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych (m.in. karuzele, koło widokowe), strefę sprzedaży produktów
z wolnostojących stoisk handlowych i strefę gastronomiczną.

W grudniu 2024 roku na pl. Stary Rynek uruchomiono także miejskie lodowisko, które
przyciągało liczne grono osób chcących pojeździć na łyżwach. 

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.12.  Poprawa  standardu  zamieszkania  oraz  efektywności  energetycznej
nieruchomości położonych w centrum Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia, dzięki ustanowieniu na terenie osiedla Stare Miasto
i Kolegialna tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji z budżetu miasta przyznawane są dotacje
na remonty obiektów niezabytkowych. W ciągu ostatnich 7 lat dzięki wsparciu miasta
wykonano remonty 46 obiektów położonych na terenie tej Strefy. Na ten cel z miejskiej
kasy wydatkowano ponad 2 mln zł. Wartość całkowita wykonanych prac wyniosła ponad
7 mln zł. 
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Tabela 3: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2018-2024   na   wykonanie robót  
budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach

położonych   na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji     

Rok
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2018 9 6 241 300,00 6 216 344,56

2019 16 14 820 000,00 13 733 379,12

1 beneficjent 
zrezygnował z 
przyznanej dota-
cji

2020 27 16 800 000,00 14 478 693,49

2 beneficjentów 
nie wykonało 
prac, na które 
przyznano dota-
cję

2021 17 11 423 000,00 11 309 765,31

2022 19 10 250 000,00 7 111 170,75

3 beneficjentów 
zrezygnowało z 
przyznanej dota-
cji

2023 9 7 110 000,00 7 93 650,80

2024 5 5 105 400,00 3 87 200,00

2 beneficjentów 
nie wykonało 
prac, na które 
przyznano dota-
cję

SUMA 102 69 2 749 700,00 61 2 030 204,03

W 2024 roku Uchwałą Nr 1096/LXIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2024 roku
przyznane  zostały  dotacje  na  remonty  5 obiektów  położonych  na  terenie  Specjalnej
Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami dotacje zostały rozliczone
na łączną kwotę 87.200 zł (2 beneficjentów nie wykonało robót budowlanych, na które
przyznano dotację).

 Tabela 4: Wykaz dotacji przyznanych w 2024 roku na   wykonanie robót budowlanych lub  
prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych   na  

terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wykonanych
prac i robót budow-

lanych w ramach
dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie

ze sprawoz-
daniem

Uwagi

1 ul. Bielska 
16

Grażyna Po-
kropińska, 
Irena i Zdzi-
sław Wysoc-
cy

Remont elewacji, w 
tym naprawa tynku, 
malowanie, wymiana 
rynien, rur spusto-
wych i obróbek bla-
charskich. Remont da-

9 870,00 9 870,00
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wykonanych
prac i robót budow-

lanych w ramach
dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie

ze sprawoz-
daniem

Uwagi

chu, w tym naprawa 
pokrycia dachowego, 
malowanie, remont 
kominów, wymiana 
obróbek blacharskich.

2 ul. Józefa 
Kwiatka 11

Agencja Re-
witalizacji 
Starówki 
ARS Sp. z 
o.o.

Remont elewacji fron-
towej, w tym naprawa
tynku, malowanie ele-
wacji, wykonanie izo-
lacji przeciwwilgocio-
wej balkonu, wymiana
obróbek blacharskich,
odtworzenie stolarki 
drzwiowej zewnętrz-
nej.  

7 630,00 7 630,00

3 ul. Króle-
wiecka 6

Włodzimierz
Słupski

8 080,00 0,00 Nie wykonano
robót, na któ-
re przyznano 
dotację tj. re-
montu elewa-
cji i remontu 
pokrycia da-
chowego.

4 ul. Zygmun-
ta Padlew-
skiego 14

Wspólnota 
Mieszkanio-
wa przy ul. 
Padlewskie-
go 14 w 
Płocku

10 120,00 0,00 Nie wykonano
robót, na któ-
re przyznano 
dotację tj. nie
wykonano izo-
lacji przeciw-
wilgociowej 
wraz z odtwo-
rzeniem okła-
dzin architek-
tonicznych na 
dachu będą-
cym tarasem 
przy lokalu nr 
21.

5 ul. Stefana 
Okrzei 2

Spółdzielnia 
Mieszkanio-
wa L-W „KO-
MUNALNIK”

Remont elewacji od 
strony dziedzińców, w
tym częściowa wymia-
na tynku, malowanie 
elewacji, remont bal-
konów w zakresie wy-
konania izolacji prze-
ciwwilgociowej i od-
tworzenia okładzin ar-
chitektonicznych na 
podestach, częściowa 

69 700,00 69 700,00
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wykonanych
prac i robót budow-

lanych w ramach
dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie

ze sprawoz-
daniem

Uwagi

wymiana rynien i rur 
spustowych, odnowie-
nie rynien i rur spu-
stowych, montaż ob-
róbek blacharskich. 

SUMA 105 400,00 87 200,00

Realizacja  przedsięwzięcia  A.12  jest  kontynuowana  w  roku  2025.  Uchwałą
Nr 228/XI/2025 Rady Miasta  Płocka z dnia  27 marca 2025 roku przyznanych zostało
5 dotacji  na  wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich
przy  nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji  na kwotę
52.000 zł. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2025 roku.

  ul. Józefa Kwiatka 11

 

ul. Stefana Okrzei 2

8



 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

A.13.  Odtworzenie  i  rewaloryzacja  budynku  zabytkowego  od  strony
ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum
Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii  i  dziedzictwa
kulturowego miasta Płocka
W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w 2024 roku
zrealizowała następujące projekty: 

• Akcja  Turystyczno  –  Edukacyjna  „Odkryj  z  nami  Płock”   -  W  ramach  projektu
wydany  został  Płocki  Paszport  Turystyczny  (1500  szt.),  który  stanowił  mini
przewodnik  po  Płocku  i  pamiątkę  z  pobytu  w  najważniejszych  atrakcjach
turystycznych miasta.  Począwszy od 30 czerwca do 25 sierpnia zorganizowano
8 spacerów  tematycznych  z  przewodnikiem  do  najważniejszych  atrakcji
turystycznych miasta, podczas których przekazana została uczestnikom spotkań
informacja  na  temat  historii,  dziedzictwa  kulturowego  Płocka.  Spacery
każdorazowo rozpoczynały się z Placu Starego Rynku w Płocku i prowadziły do
obiektów  historycznych  i  kulturalnych  miasta  zlokalizowanych  na  płockiej
starówce.  W ramach akcji  ogłoszony został  Konkurs Plastyczny „Odkryj z nami
Płock”, skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, które
w swoich pracach miały za zadanie przedstawić urok turystyczny miasta. Prace
laureatów konkursu zostały wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT na
2025 rok.

• Płock na SZÓSTKĘ   – W projekcie uczestniczyło 20 klas szkół podstawowych (443
dzieci), które wzięły udział w zajęciach przyczyniających się do upowszechnienia
kultury  wśród  najmłodszych  mieszkańców  Płocka:  „Szlakiem  średniowiecznej
historii  Płocka",  „Kultura Mazowsza w ludowej wizji  świata”,  „Z nich Płock jest
dumny".  Dzięki  realizacji  projektu  została  upowszechniona  wiedza  młodzieży
szkolnej  z  Płocka na temat  historii,  kultury i  tradycji  miasta  oraz  wzbogacona
została oferta edukacyjna płockich szkół podstawowych.

• Podwieczorek  Patriotyczny   -  W  ramach  realizacji  projektu  zorganizowano
spotkanie  podczas  którego  mieszkańcy  Płocka  wspólnie  śpiewali  pieśni
patriotyczne na płockiej starówce. Poprzez organizację wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych, nastąpiła integracja mieszkańców Płocka oraz pobudzona została
postawa patriotyczna wśród jego uczestników. Organizacja wydarzenia przyczyniła
się przede wszystkim do przybliżenia historii miasta Płocka, wydarzeń które miały
miejsce w okresie odzyskiwania przez Polskę i Płock niepodległości. 

A.15. Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18
W 2024 roku wykonano następujący zakres robót:

• balustrady i pochwyty w Sanktuarium oraz Domu Pielgrzyma (Dom św. Faustyny);
• nawierzchnia placu z kostki granitowej cięto-łupanej na dziedzińcu wewnętrznym

oraz od strony LO im. marsz. Stanisława Małachowskiego;
• ogrodzenie  terenu  od  strony  LO  im.  marsz.  Stanisława  Małachowskiego

i częściowo od strony działki sąsiada oraz bramy wjazdowe;
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• oświetlenie zewnętrzne na dziedzińcu wewnętrznym oraz od strony LO im. marsz.
Stanisława Małachowskiego i słupki uliczne na parkingu;

• wykonano w ok. 95% kontrolę dostępu na drzwiach w nowym obiekcie;
• zamontowano nową bramę od strony Starego Rynku w tunelu łączącym kamienicę

16 i 18;
• zakończono prace związane ze stolarką aluminiową;
• zakończono prace związane z systemem p.poż. i alarmami;
• uruchomiono korzystanie z 2 wind osobowych wewnątrz nowych obiektów;
• adaptowano na potrzeby Sanktuarium pomieszczenia na parterze budynku nr 18

z przeznaczeniem na wejście do obiektu od strony Starego Rynku (tzw. kruchtę)
i wydzielono na tej powierzchni niezbędne pomieszczenia.

Kościół oraz Dom Pielgrzyma zostały oddane do użytkowania na początku 2025 roku. 

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich
W  2024  roku  wznowiono  prace  projektowe  w  zakresie  remontu  elewacji  frontowej
budynku  frontowego  od  strony  ul.  Kolegialnej  oraz  wymieniono  stolarkę  okienną
i drzwiową w oficynie „G”.

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy
W 2024 roku wykonano pogłębioną diagnostykę drzew rosnących na placu oraz trwały
prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania placu.  

A.19.  Odnowa  zdekapitalizowanych  obiektów  zabytkowych  położonych  na
pierwszym podobszarze rewitalizacji
Odnowa obiektów zabytkowych wspierana jest przez miasto od 2006 roku. W ramach
Programu Rewitalizacji, od 2017 roku dofinansowano prace i roboty budowlane przy 43
zabytkach.  Nie  wszystkie  obiekty  zostały  wyremontowane  w  sposób  kompleksowy.
Przyznawana  kwota  dotacji  stanowi  procentowy  udział  w  kosztach  zakwalifikowanych
i zweryfikowanych  przez  pracowników Wydziału  Inwestycji  i  Remontów na  wykonanie
określonego  zakresu  robót.  Wnioskodawcy  posiadający  środki  na  wykonanie  dużego
zakresu  prac  otrzymują  dofinansowanie  jednorazowe.  Tym samym kwota  dotacji  jest
wówczas wyższa. W przypadku wnioskodawców, którzy nie są w stanie w ciągu roku
wykonać  kompleksowego  remontu  otrzymują  niższe  kwoty  dotacji,  ale  najczęściej
kilkukrotnie.  Średni  poziom  dofinansowania  z lat  2017-2024  wyniósł  48%.  Całkowita
wartość prac wykonanych w latach 2017-2024 przy zabytkach wyniosła ponad 18,7 mln
zł.  

Tabela 5: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2017-2024   na   prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach     

Rok
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2017 13 9 650 000,00 7 508 358,48 1 beneficjent 
nie wykonał 
prac, na które 
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Rok
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

przyznano dota-
cję, 1 benefi-
cjent zrezygno-
wał z przyzna-
nej dotacji

2018 11 9 445 388,00 9 414 731,12

2019 11 7 480 000,00 7 410 968,88

2020 16 14 1 513 029,09 14 1 007 083,83

2021 14 13 950 000,00 9 663 933,31 1 beneficjent 
zrezygnował z 
przyznanej do-
tacji, 3 benefi-
cjentów nie wy-
konało prac, na 
które przyznano
dotację

2022 19 13 911 300,00 8 688 570,53 1 beneficjent 
zrezygnował z 
przyznanej do-
tacji, 2 benefi-
cjentów nie wy-
konało prac, 2 
beneficjentów 
nie złożyło spra-
wozdania

2023 16 15 1 000 000,00 10 761 494,16 2 beneficjentów 
zrezygnowało z 
przyznanej do-
tacji i nie podpi-
sało umowy do-
tacji, 3 benefi-
cjentów nie wy-
konało robót

2024 11 9 4 942 926,00 8 4 572 745,17

SUMA 111 89 10 892 643,09 72 9 027 885,48

W 2024 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 1095/LXIII/2024  przyznała 6 dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji w wysokości 787.300 zł. 

Mając na uwadze potrzebę ochrony naszego lokalnego dziedzictwa w 2024 roku Gmina –
Miasto  Płock  pozyskała  środki  w  ramach  Rządowego  Programu  Odbudowy  Zabytków
w wysokości 3.483.240,76 zł na udzielenie dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej
pw. św. Zygmunta w Płocku na renowację bazyliki katedralnej w Płocku. Realizacja tej
inwestycji zakończyła się we wrześniu 2024 roku. 
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Tabela 6: Wykaz dotacji przyznanych   w roku 2024   na   prace konserwatorskie,  
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach   położonych na pierwszym  

podobszarze rewitalizacji

Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

1 ul. abp An-
toniego Ju-
liana Nowo-
wiejskiego 
2

Parafia Rzym-
skokatolicka 
pw. św. Jana 
Chrzciciela w 
Płocku

Odnowienie 
tynków w 
kruchcie i za-
krystii kościoła;
malowanie sto-
larki drzwiowej
zewnętrznej w 
kościele; malo-
wanie stolarki 
okiennej w za-
krystii.

7 190,00 7 190,00

2 ul. Józefa 
Kwiatka 28

Sławomir 
Roszkowski

Remont dachu,
remont elewa-
cji, częściowa 
wymiana sto-
larki okiennej i 
drzwiowej ze-
wnętrznej.

137 200,00 70 499,42 Beneficjent po-
niósł niższe 
koszty niż szaco-
wano i nie wyko-
nał zadania w 
całości – potrą-
cono 66.700,58 
zł dotacji.

3 ul. Tade-
usza Ko-
ściuszki 16

Parafia Rzym-
skokatolicka 
pw. św. Mak-
symiliana Kol-
bego w Płocku

Wykonanie 
prac konserwa-
torskich i re-
stauratorskich 
ołtarza główne-
go w kościele 
św. Dominika –
etap II (część 
środkowa i gór-
na).

333 360,00 153 000,00 Beneficjent 
otrzymał dotację
z innych źródeł –
potrącono 
180.360 zł dota-
cji.

4 ul. Kazimie-
rza Wielkie-
go 27a

Kościół Staro-
katolicki Ma-
riawitów w 
Rzeczypospoli-
tej Polskiej

Częściowa wy-
miana stolarki 
okiennej.

92 350,00 87 013,73 Beneficjent po-
niósł niższe 
koszty niż szaco-
wano – potrąco-
no 5.336,27 zł 
dotacji.

5 ul. Kazimie-
rza Wielkie-
go 6

INVEST BUD 
Sp. z o.o.

Remont elewa-
cji, wykonanie 
izolacji prze-
ciwwilgociowej,
wymiana sto-
larki okiennej i 
drzwiowej ze-
wnętrznej, re-
nowacja drzwi 
zewnętrznych.

128 200,00 125 187,00 Beneficjent nie 
wykonał zadania
w całości – po-
trącono 3.013 zł 
dotacji.
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

6 pl. Stary 
Rynek 10 
(część A i 
B) 

Przedsiębior-
stwo Budowla-
ne INVEST 
BUD Karol Wi-
śniewski

89 000,00 0,00 Nie wykonano 
robót, na które 
przyznano dota-
cję tj. nie zabez-
pieczono zabyt-
kowych piwnic 
poprzez odtwo-
rzenie konstruk-
cji budynku Sta-
ry Rynek 10 
(część A i B) do 
poziomu stropu 
nad piwnicą.

7 ul. Tumska 
1

Rzymskokato-
licka Parafia 
Katedralna pw.
św. Zygmunta 
w Płocku

Wykonanie 
prac konserwa-
torskich wąt-
ków ceglanych 
oraz elemen-
tów kamien-
nych elewacji 
katedry w czę-
ści transeptu i 
prezbiterium 
oraz prac kon-
serwatorskich i
restaurator-
skich przy poli-
chromii prezbi-
terium katedry.

3 569 926,00 3 554 327,31

SUMA 4 357 226,00 3 997 217,46

Realizacja  przedsięwzięcia  A.19  jest  kontynuowana  w  roku  2025.  Uchwałą
Nr 229/XI/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2025 roku przyznanych zostało 16
dotacji  na  wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i  restauratorskich
przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji  na kwotę 1.440.760
zł. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2025 roku.
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    Bazylika Katedralna

  Ołtarz główny w kościele św. Dominika

 

A.20.  Aktywizacja  społeczno-gospodarcza  zmarginalizowanych  śródmiejskich
przestrzeni  publicznych  położonych  na  terenie  pierwszego  podobszaru
rewitalizacji
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku.
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A.22.  Zagospodarowanie  przestrzeni  Starego  Miasta  na  cele  społeczne  –
integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci
W 2024 roku trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  zakładających  przebudowę
ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy,
ciągi  piesze),  budowę  infrastruktury  technicznej  (oświetlenie,  kanalizacja  deszczowa),
a także stabilizację zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów
osuwiskowych ziemi oraz usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury
przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza
Wielkiego – prace przygotowawcze”. Zakończenie prac projektowych planowane jest na
przełomie II i III kwartału 2025 roku. 

A.23.  Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy
ul. Kościuszki 3b
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2020 roku.

A.26.  Poprawa  mobilności  mieszkańców  i  zwiększenie  dostępności  obszaru
poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2019. 

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar
W 2024 roku zakończono roboty budowlane  związane z  rozbiórką i  budową budynku
komunalnego nr 31 na osiedlu Miodowa Jar oraz zawarto umowę na rozbiórkę i budowę
budynku komunalnego nr 33. Budynek ten został oddany do użytkowania w 2025 roku.
Jest to ostatni z 13 budynków komunalnych, który został przebudowany na tym osiedlu.
Nowe  budynki  na  osiedlu  Miodowa  Jar  zastąpiły  stare,  powstałe  w  latach
osiemdziesiątych, których nie można było wyremontować z uwagi na ich stan. Łącznie na
osiedlu Miodowa Jar powstało 177 mieszkań komunalnych o powierzchni od 30,5 m2 do
43 m2. 

  Osiedle Miodowa Jar
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A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2022 roku.

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2020 roku.

A.33.  Zagospodarowanie  budynku  młyna  wraz  z  otoczeniem  na  potrzeby
społeczno-kulturalno-edukacyjne
Budynek  dawnego  młyna  w  Radziwiu  został  przekazany  w  użyczenie  Muzeum
Mazowieckiemu  w  Płocku,  które  podjęło  działania  przygotowawcze  związane
z odrestaurowaniem tego obiektu i stworzenie miejsca prezentującego proces mielenia
zboża jaki był przed ponad 100 laty. W młynie planowane jest też stworzenie ekspozycji
prezentującej historię, kulturę, przemysł lewobrzeżnej części Płocka i tej części regionu.

A.37.  Be  smart  be  eco  –  poprawa  efektywności  energetycznej  miejskich
budynków użyteczności publicznej
W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2017 roku. Nakłady
inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia poniósł partner prywatny w wysokości ok. 18
mln  zł.  Zgodnie  z  modelem  ESCO  Gmina-Miasto  Płock  przez  okres  17  lat  będzie
przekazywać partnerowi prywatnemu wygenerowane w budynkach oszczędności.

A.38.  Remont  budynku  położonego  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  6  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
Prace  wykonane  w  roku  2024  w  obrębie  budynku  przy  Kazimierza  Wielkiego  6
obejmowały:

 remont elewacji, w tym m.in. mycie ścian, częściową wymianę tynku, wykonanie
nowego tynku, wykonanie detali architektonicznych, malowanie elewacji;

 wykonanie  izolacji  pionowej  (wraz  z  odbiciem  i  uzupełnieniem  tynków)  oraz
izolacji poziomej wraz z odbiciem tynków i odgrzybianiem ścian;

 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami;
 zakup i montaż stolarki okiennej (okna drewniane) wraz z wykonaniem nowych

parapetów – okna na poziomie parteru i poddasza;
 zakup  i  montaż  stolarki  okiennej  (okna  PCV)  wraz  z  wykonaniem  nowych

parapetów – okna na poziomie piwnic;
 zakup i montaż drzwi zewnętrznych od strony podwórka;
 renowację  drzwi  zewnętrznych  -  drzwi  frontowe  od  strony  ulicy  Kazimierza

Wielkiego;

 montaż pokrycia dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz zakup i montaż
okien w lukarnach.
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Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 2024 roku ze środków budżetu miasta Płocka
w wysokości 125.187,00 zł, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19. 

A.39.  Przywrócenie  funkcji  społeczno-gospodarczych  Starego  Rynku  poprzez
odbudowę  kamienic  położonych  przy  pl.  Stary  Rynek  10  i  12  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
W  roku  2024  kontynuowano  prace  związane  z  przygotowaniem  placu  budowy  –
zorganizowane  zostało  zaplecze  budowy,  ustawiony  został  dźwig,  droga  wewnętrzna
wyłożona została  płytami betonowymi.  Równocześnie  trwały  prace nad opracowaniem
koncepcji zabudowy frontowej (projekt zamienny) i zabudowy oficynowej.

A.40.  Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta
Płocka
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku. 

A.42. Rozbudowa, przebudowa i  remont budynku frontowego oraz budynków
dwóch  oficyn  zlokalizowanych  przy  ul.  Kolegialnej  12  wraz  z
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2023 roku.

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.

A.46. Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a 
W 2024 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w dniu 7 września 2020 roku.

A.47.  Adaptacja  budynku  przy  ul.  Tumskiej  9A  na  potrzeby  Młodzieżowego
Domu Kultury w Płocku
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.

A.48.  Przywrócenie  użyteczności  społeczno-gospodarczej  dawnej  elektrowni
miejskiej położonej przy ul. Kolejowej 8

Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia nie przekazał informacji na temat
działań podjętych w roku 2024 w celu realizacji przedsięwzięcia.

17



 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

A.49. Scena rewitalizacji
W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  w  2024  roku  Stowarzyszenie  Człowiek  Kultura
zrealizowało 5 projektów:

• „Festiwal Form Wielu” - projekt dofinansowany ze środków Gminy – Miasto Płock
oraz  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie,
w ramach  którego  w  dniach  22-23.06.2024  roku  odbyła  się  pierwsza  edycja
festiwalu  teatrów  ulicznych.  Podczas  festiwalu  wystawionych  zostało  dziewięć
spektakli teatralnych takich teatrów jak: Teatr Pantomimy Mimo z Warszawy, Teatr
HOM z Tychów, Teatr Małe Mi z Łodzi, Teatr Ewolucji Cienia z Poznania, Teatr Gry
i Ludzie  z  Katowic,  Teatr  Barnaby  z  Trójmiasta  oraz  Teatr  Form  Wielu
z Płocka. Ogromne  zróżnicowanie  spektakli  pozwoliło  każdemu znaleźć  coś  dla
siebie, co przełożyło się na bardzo dobry odbiór wydarzenia oraz dużą frekwencję
ok.  1000  osób.  Partner  wydarzenia  tj.  Agencja  Rewitalizacji  Starówki  wsparł
promocję  wydarzenia  oraz  zwiększył  ilość  spektakli  występujących  podczas
festiwalu.  Dodatkowo  partner  wydarzenia  tj.  Muzeum  Mazowieckie  w  Płocku
zagwarantował widowni warsztaty plastyczne na Rynku Starego Miasta. 

• „Zdobywcy kultury” - projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Mazowieckiego  w  Warszawie,  w  ramach  którego  w  NoveKino
Przedwiośnie w Płocku zorganizowane zostały 3 spotkania z kulturą skierowane do
szerokiego grona odbiorców tj. seans filmowy z zaproszonym gościem, spektakl
dla rodzin z dziećmi oraz spektakl dla dorosłych. Z wydarzenia skorzystało ok. 350
osób.

• „Jak za dawnych lat” - projekt dofinansowany ze środków Gminy – Miasto Płock,
w ramach którego odbył się spektakl „Tuwim i inni w sałatce" w sali Harcerskiego
Zespołu Pieśni i  Tańca „Dzieci Płocka” w Płocku. W spektaklu, skierowanym do
seniorów, wzięło udział ponad 100 osób.

• „M2  czyli  Mickiewicz  o  miłości”  -  projekt  dofinansowany  ze  środków Gminy  -
Miasto Płock, w ramach którego na Sali konferencyjnej Muzeum Mazowieckiego
w Płocku odbyły się spektakle „M2 czyli Mickiewicz o miłości”. Pierwszy spektakl
skierowany był do grup szkolnych (szkoły średnie), drugi zaś w formie otwartego
wydarzenia dla osób dorosłych. W spektaklach wzięło udział ok. 200 osób. 

• „Jaś i Małgosia, czyli baśń kaloryczna” - projekt dofinansowany ze środków Gminy
– Miasto Płock,  co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.1.  W ramach projektu
zorganizowany  został  konkurs  fotograficzny,  którego  finałem było  uczestnictwo
w spektaklu „Jaś i Małgosia, czyli  baśń kaloryczna”. Projekt był realizowany we
współpracy  z  Muzeum  Mazowieckim  w  Płocku.  W  jego  ramach  odbyło  się
14 spektakli  w  Sali  konferencyjnej  Muzeum  Mazowieckiego  w  Płocku  dla  498
dzieci.  Projekt  skierowany  był  do  płockich  grup  przedszkolnych  (5-6  lat)  oraz
szkolnych  (klasy  1-3)  z  pierwszego,  drugiego  oraz  trzeciego  podobszaru
rewitalizacji.

A.50.  Budowa budynku w zabudowie pierzejowej  przy ul.  Kolegialnej  4 oraz
przebudowa  przynależnych  oficyn  na  potrzeby  Muzeum  Mazowieckiego  w
Płocku
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.
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A.51.  Przywrócenie  funkcji  społecznych  przestrzeni  publicznej  -  terenowi
Płockiego  Nabrzeża  Wiślanego  na  odcinku  od  ul.  Mostowej  do  Płockiego
Towarzystwa Wioślarskiego 
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.

A.52. Zamieszkaj w centrum 2 - przebudowa budynków w centrum miasta wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych

Zespół  budynków przy  ul.  Grodzkiej  8  -    część  p  rzedsięwzięcia,  za  którego  realizację  
odpowiada ARS Sp. z o.o.
W kwietniu 2024 roku została zakończona inwestycja polegająca na budowie kompleksu
budynków mieszkalno-usługowych tj. budynku głównego i dwóch oficyn. W kompleksie
powstało 31 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 29,05 m2 do 64,87 m2 oraz
3 lokale użytkowe o powierzchni  użytkowej 51,30 m2,  91,68 m2,  123,10 m2,  a także
garaże  o  powierzchni  łącznej  61,45  m2.  Lokale  mieszkalne  wynajęte  zostały  młodym
ludziom w ramach programu „Mieszkania na start”. Inwestycja kosztowała ok. 16,5 mln
zł, w tym 12,2 mln zł to dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego.   

   ul. Grodzka 8

ul.  Henryka Sienkiewicza 21 -    część p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada  
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
W  dniu  6  listopada  2024  roku  zakończono  wszystkie  roboty  budowlane  w  zakresie
budowy pierwszego w Płocku budynku z mieszkaniami dla seniorów. Przy ul. Sienkiewicza
21 powstał trzypiętrowy budynek, w którym jest 28 lokali o powierzchni od 30 do 52 m2.
Przestrzenie wewnętrzne oraz otoczenie zostały dostosowane do potrzeb osób starszych
i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony został w dwie windy,
odpowiednio szerokie korytarze oraz odpowiednio szerokie drzwi. Na parterze powstała
świetlica,  która  ma  służyć  nawiązywaniu  i podtrzymywaniu  relacji  sąsiedzkich.  Przed
budynkiem  wybudowany  został  parking  z  17  miejscami  postojowymi.  Na  podwórku
stanęła siłownia pod chmurką i altana piknikowa. Są też małe grządki, gdzie mieszkańcy
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mogą uprawiać własne mini ogródki kwiatowe lub warzywne. O „Mieszkanie dla seniora”
mogły starać się osoby po 60-tce, które nie mają innego mieszkania lub nieruchomości.
Koszt budowy bloku wyniósł 10,3 mln zł, w tym 7,4 mln zł to dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego.  

                                                 ul. Henryka Sienkiewicza 21

u  l.    Kazimierza  Wielkiego  4    -    c  zęść  p  rzedsięwzięcia,  za  którego  realizację  odpowiada  
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
W 2024  roku  rozpoczęto  roboty  budowlane  związane  z  termomodernizacją  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kazimierza Wielkiego 4. W ramach tego zadania
wykonane zostało docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu. Na realizację inwestycji
uzyskano premię MZG w wysokości ok. 350 tys. zł.

                                             ul. Kazimierza Wielkiego 4

20



 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

ul. 1 Maja 2 -   c  zęść p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.  
W dniu  7  sierpnia  2024 roku  rozpoczęła  się  realizacja  przedsięwzięcia  zakładającego
rozbiórkę  budynku  oraz  budowę  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz
z odtworzeniem  ścian  frontowych  w  Płocku  przy  ul.  1  Maja  2.  Planowany  termin
zakończenia inwestycji to III kwartał 2026 roku. Inwestycja będzie kosztowała ok. 14 mln
zł.  Na zrealizowanie  tej  inwestycji  uzyskano  bezzwrotne  dofinansowanie  z  „Funduszu
dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 85% kosztów oraz
10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

ul.  Tadeusza Kościuszki  16a -  c  zęść p  rzedsięwzięcia,  za którego realizację odpowiada  
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
W roku 2024 Spółka uzyskała zatwierdzenie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
dokumentacji  z  przeprowadzonych  w  2023  roku  badań  archeologicznych
i konserwatorsko-architektonicznych.

ul.  Henryka Sienkiewicza 51   - c  zęść p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada  
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.     
W 2024 roku złożono wniosek i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Prowadzono
prace  projektowe  i  uzgadniano  koncepcję  architektury  budynku  i  zagospodarowania
terenu.  Złożono  wniosek  o  wydanie  pozwolenia  konserwatorskiego  na  przebudowę
i budowę budynku. 

ul. 3 Maja 21    - c  zęść p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MZGM TBS Sp.  
z     o.o.  
W 2024 roku Spółka opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskała
ostateczną  decyzję  zatwierdzającą  projekt  zagospodarowania  terenu  i  projekt
architektoniczno  –  budowlany  oraz  udzielającą  pozwolenia  na  budowę  budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. 3 Maja 21.

ul. Józefa Kwiatka 9    -    część p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada ARS Sp.  
z     o.o.  
Inwestycja  obejmować  będzie  remont  i  przebudowę  kamienicy  mieszkalno-usługowej
w Płocku  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  parterów  oficyn  na  pomieszczenia
gospodarcze (komórki lokatorskie), zmianą usytuowania bramy wjazdowej i dociepleniem
ścian od strony wewnętrznego dziedzińca. W wyniku przebudowy powstaną 24 lokale
mieszkalne o powierzchniach użytkowych od 27,57 m2 do 60,69 m2 wraz z komórkami
lokatorskimi oraz 3 lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 114,60 m2. ARS jest
w  trakcie  aktualizacji  dokumentacji  projektowej  i  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.
Spółka  planuje  złożyć wniosek o  dofinansowanie  inwestycji  z  Funduszu Dopłat  Banku
Gospodarstwa Krajowego.
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ul.  Henryka Sienkiewicza 47    -    część p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada  
ARS Sp. z o.o.     
Inwestycja  pn.  „Zabudowa  wielorodzinna  mieszkaniowa  wraz  z  zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w Płocku przy ul. Sienkiewicza
47” przewiduje budowę budynku wielorodzinnego, który uzupełni zabudowę pierzejową
od  strony  ul.  Sienkiewicza.  Za  głównym  budynkiem  zaprojektowano  wewnętrzne
podwórze oraz części budynku pełniące funkcję oficyn. Przewidziano układ chodników,
dojazdów, zieleni i małej architektury służący przyszłym mieszkańcom. Również dla ich
potrzeb  zlokalizowano  niewielki  plac  zabaw  dla  dzieci  oraz  miejsca  postojowe  dla
pojazdów  osobowych.  W  grudniu  2024  roku  została  opracowana  koncepcja
architektoniczna zabudowy. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia
na budowę planuje się na IV kwartał 2025 roku.

A.53.  Przebudowa  budynku  przy  ulicy  Kwiatka  12  wraz  z  budową  oficyn
mieszkalnych i zagospodarowaniem terenów przyległych
W roku 2024 nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.

A.54. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego zlokalizowanego
przy ul. Królewieckiej 24 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
W roku 2024 nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.

A.55.  Remonty  lokali  mieszkalnych  położonych  na  pierwszym  podobszarze
rewitalizacji,  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  w  celu
umożliwienia ich wynajęcia
W 2024 roku Gmina – Miasto Płock dokonała remontu 7 pustostanów przed ponownym
zasiedleniem  w  budynkach  położonych  przy  ulicach:  Sienkiewicza  17B  (m.  1),
Sienkiewicza  15A  (m.  9),  Sienkiewicza  20  (m.  13),  Jakubowskiego  5  (m.  7),
Jakubowskiego 6 (m. 2), Kolegialna 29/1 (m. 4), Kwiatka 59 (m. 46). 

A.56.  Remonty  lokali  mieszkalnych  położonych  na  drugim  podobszarze
rewitalizacji,  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy  w  celu
umożliwienia ich wynajęcia
W 2024 roku Gmina – Miasto Płock dokonała remontu 15 pustostanów przed ponownym
zasiedleniem  w  budynkach  położonych  przy  ulicach:  Skłodowskiej-Curie  1  (m.  20a),
Skłodowskiej-Curie 3 (m. 36), Jaśminowa 1 (m. 1), Pszczela 2 (m. 136a), Bartnicza 1
(m. 40), Bartnicza 4 (m. 46), Słodowa 1 (m. 73 i m. 76), Słodowa 2 (m. 1a), Słodowa 3
(m. 16a), Kredytowa 1 (m. 8), Dobrzyńska 2A (m. 26), Słowackiego 16 (m. 31 i 115),
Słowackiego 23 (m. 19).  

A.57 „Kulturalnie odNowa”

W 2024 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia podejmowane były działania związane
z „ożywieniem”  przestrzeni  miejskiej  pierwszego  podobszaru  rewitalizacji,  aktywizacją
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wspólnot  lokalnych,  poprawą jakości  ich  życia,  odbudową więzi  społecznych,  rozwoju
zainteresowań oraz umiejętności.

Przedsięwzięcie  realizowane  było  w  placówkach  Książnicy  Płockiej  im.  Władysława
Broniewskiego zlokalizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji:

• Książnica Płocka – gmach główny i ogród, ul. Kościuszki 6;
• Mediateka „eMka”, ul. Kościuszki 3b;
• Biblioteka dla dzieci – budynek i ogród, ul. Sienkiewicza 2;
• Filia biblioteczna nr 5, Pasaż Vuka Karadzica 1.

Pewne działania realizowane były także w przestrzeni publicznej pierwszego podobszaru
(np.  akcja  ogólnopolska  "Cała  Polska  Czyta  Dzieciom"  na  Starym  Rynku,  happening
"Wisła  w strofach  i  kolorach"  na  bulwarach  wiślanych,  7  wakacyjnych  gier  miejskich
"Wygrana Sobota z Książnicą Płocką” i gra "Stefan na wagarach"). Oferta skierowana była
zarówno  do  dzieci,  młodzieży,  jak  i  dorosłych,  w  tym  także  do  seniorów  i  osób
z niepełnosprawnościami.  Wszystkie  wydarzenia  były  ogólnodostępne,  a  uczestnictwo
w nich było bezpłatne.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały m.in. spotkania autorskie dla dorosłych
i dla dzieci; konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne; wystawy literackie, malarskie,
fotograficzne,  historyczne  związane  z  Płockiem;  koncerty,  happeningi,  gry  miejskie;
projekcje  filmowe;  zajęcia  warsztatowe (plastyczne,  komputerowe,  nowe technologie)
oraz zajęcia animacyjne (m.in. feryjne, wakacyjne). 

A.58. Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6

W  2024  roku  zakończono prace  budowlane  w  zakresie  wymiany  więźby  dachowej,
wymiany  pokrycia  dachowego,  wykonania  sufitu  podwieszanego,  wymiany  grzejników
c.o., wykonania instalacji hydrantowej, wykonania instalacji oświetleniowej, wykonania
instalacji odgromowej, malowania ścian sali,  cyklinowania podłogi, dostawy i montażu
wyposażenia  oraz  wykonania  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  do  zaplecza
sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku”. Protokół końcowy został
podpisany w dniu 17 stycznia 2025 r. Inwestycja kosztowała ok. 1,2 mln zł. 

W  2024  roku  zakończono  także  prace  budowlane  w  zakresie  remontu  pokrycia
dachowego, wykonania izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
oraz  wykonania  instalacji  odgromowej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:
„Modernizacja części zabytkowej budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława
Milke w Płocku – etap I”. Protokół końcowy został podpisany w dniu 16 grudnia 2024 roku
Inwestycja kosztowała ok. 1,3 mln zł.
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Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa
Miejski Urząd Pracy w 2024 roku przyznał 26 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

• 7 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS+ „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych w Mieście Płocku (I)” projekt realizowany w ramach
Funduszy  Europejskich  dla  Mazowsza  2021-2027,  Priorytet  VI  Fundusze
Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1;

• 14  osobom  bezrobotnym  jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności
gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach ALGORYTMU;

• 5 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach programu „Mazowsze 2024 – bezrobotne kobiety”.

Na ten cel w 2024 roku wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 1.010.205,23 zł. Osoby
objęte programem rozpoczęły działalność gospodarczą.

Ponadto w ramach usługi pośrednictwa pracy Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2024 roku
realizował  258 ofert  pracy i  stażu na łączną liczbę 383 miejsc  dla  100 pracodawców
z obszaru rewitalizacji.

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta
współpracuje z przedsiębiorcami w ramach powołanego w 2015 roku Zespołu ds. Estetyki
Miasta.  W  ramach  tej  współpracy  Zespół  opiniuje  m.in.  lokalizację  i  wygląd  tablic
i urządzeń reklamowych oraz ogródków gastronomicznych.

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2020 roku.

B.7.  Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2018 roku.

B.8. Rewitalizacja z kulturą
W ramach realizacji  przedsięwzięcia w 2024 roku Płocki  Ośrodek Kultury i  Sztuki im.
Themersonów realizował następujące działania kulturalne w ramach: 

• Stałego teatru amatorskiego – 36 spektakli;
• Pracowni  plastycznej  dla  dorosłych  „Malarnia”  –  stała,  32  osobowa  grupa

uczestników;
• Klubu Filmowego Pod Gilem – stała, 12 osobowa grupa uczestników, realizacja

cykli  filmowych:  Premiery,  Klasyka  Heretyka,  Wydarzenia  Specjalne,  Ikony
Hollywood, W krainie Ghibli, realizacja spotkań z W. Tutajem, P. Śmiałowskim;

• Pracowni Fotograficznej – regularne spotkania dla 12 osobowej grupy seniorów;
• Świetlicy kultury – korzysta z niej ok. 50 osób miesięcznie;
• Studia nagrań – ok. 100 godzin nagrań, także komercyjnych;
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• Organizacji 13 koncertów – ok. 2,3 tys. uczestników, w tym. m.in. koncerty Darii
ze Śląska, Jagody Kret, zespołu Schrottersburg, Ani C, chóru Vox Singers, Magdy
Kumorek, Stacha Bukowskiego, Pawła Romańczuka, Lecha Janerki, zespołu Błoto,
zespołu Farben Lehre, Spiętego Dimona i jego gości.

Ponadto Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zorganizował dwie wystawy malarskie oraz plener
dla uczestników zajęć w Malarni, a także  koncert „Śpiewamy dla Płocczan” z udziałem
chóru Vox Singers.

Realizowane były również m.in. działania edukacyjne:
• program  edukacyjny  „Wybieram  sztukę”  –  program  skierowany  do  dzieci

i młodzieży – w 2024 roku odbyły się warsztaty plastyczne podczas ferii i wakacji
dla ok. 100 osób;

• program edukacji muzycznej – realizacja warsztatów instrumentalnych, wokalnych
i  muzycznych dla  ZPiT  Wisła,  uczestników zajęć w Pracowni  Muzycznej  i  zajęć
gitarowych,  m.in.  z  Sebastianem  Krajewskim,  Ryszardem  Wolbachem
i Wojciechem Pilichowskim;

• program edukacji teatralnej – realizacja dwóch warsztatów teatralnych dla grup
tworzących scenę amatorską;

• program  edukacyjny  promujący  twórczość  Stefana  Themersona  –  warsztaty
literackie, plastyczne;

• program edukacji  filmowej  –  działania  edukacyjne  Klubu Filmowego,  realizacja
programu Nowe  Horyzonty  Edukacji  Filmowej  dla  dzieci  i  młodzieży  (ok.  800
uczestników)  oraz  11  warsztatów  animacji  poklatkowej  dla  młodzieży
prowadzonych przez uznanych twórców polskiej animacji.

B.10. Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia A.47.

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego
W 2024 roku trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie
działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze”, co wykazano w opisie
przedsięwzięcia  A.22  oraz  dla  II  etapu  zagospodarowania  terenu  Parku  na  Górkach
obejmującego  część  parkową  tj.:  ciągi  piesze  wraz  ze  schodami  terenowymi
w istniejącym układzie (z wyłączeniem ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu
asfaltowego),  małą  architekturę,  zieleń  urządzoną  oraz  oświetlenie  terenu  (ciągów)
poprzez instalację latarni parkowych. 

W 2024 roku rozpoczęto roboty związane z umocnieniem skarpy na odcinku około 60
metrów po północnej stronie ul.  Kazimierza Wielkiego, na którym pojawiło się ryzyko
wystąpienia osuwiska. Zbudowana została pionowa ściana z grodzic, którą „zwieńczył”
betonowy oczep,  zaczepiony  dodatkowo  specjalnymi  kotwami,  zapuszczonymi  w  głąb
skarpy. Roboty zakończono w styczniu 2025 roku. 
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B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

W 2024  roku  wykonano  konserwację  elewacji  w  partii  transeptu  i  prezbiterium oraz
konserwację polichromii prezbiterium Katedry w ramach dotacji z budżetu miasta Płocka
oraz środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co wykazano
w opisie przedsięwzięcia A.19. Ponadto wykonano II etap konserwacji i restauracji kopuły
wraz z latarnią, konserwację epitafium Jerzego Wysiekierskiego oraz biskupów Kacpra
Borowskiego i Ignacego Krasickiego.

     Polichromia w prezbiterium Katedry

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
W 2024 roku zakończono działania związane z wymianą elementów małej architektury na
ulicy  Tumskiej.  Stare,  wyeksploatowane  siedziska  wykonane  z  betonu,  oklejone
granitowymi płytami, które regularnie odpadały, pękały i  wyszczerbiały się zastąpiono
nowymi  siedziskami,  monolitami,  wykonanymi  z  granitu  strzegomskiego,  na  których
zamontowano drewniane  nakładki.  W roku 2024 zapłacono  159.408 zł  za  wykonanie
i dostawę siedzisk  graniowych  oraz  18.154 zł  za  montaż  na  siedziskach  drewnianych
nakładek (26 szt. z oparciem, 54 szt. bez oparcia) zakupionych w roku 2023.

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w 2024 roku zakupiła 7 koszy na odpady
na ul. Tumską oraz wykonała konserwację pozostałych koszy. 

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona
W 2024 roku wykonano prace związane z naprawą fontanny Afrodyty w zakresie naprawy
3 pomp, wymiany 2 szt. zegarów sterowniczych, wymiany sterownika fontanny, wymiany
odtwarzacza muzyki, wymiany 3 szt. zasilaczy, naprawy 1 szt. silnika, wymiany czujnika
wiatru.
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Ponadto, Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w oparciu o umowę w zakresie
zarządzania  Placem Stary  Rynek,  Grodzką,  Tumską,  Nabrzeżem im.  St.  Górnickiego,
terenem wokół Zalewu Sobótka oraz molo spacerowego w 2024 roku:

• wykonywała  bieżącą  konserwację  polegającą  na  utrzymywaniu  w  należytym
stanie technicznym naniesień małej  infrastruktury w postaci:  ławek,  słupków,
śmietniczek;

• wykonywała konserwację fontanny i  poidełka polegającą na prowadzeniu prac
umożliwiających  prawidłową  pracę  tych  urządzeń  oraz  ich  sukcesywnym
czyszczeniu;

• utrzymywała  zieleń  poprzez  pielęgnację  kwiatów,  krzewów i  drzew w obrębie
placu.

B.18.  Budowa,  przebudowa,  remont  infrastruktury  drogowej  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

P  rzebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze  
W 2024 roku trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.
„Przebudowa  ulicy  Piekarskiej  –  prace  przygotowawcze”  obejmującej  przebudowę
ul. Piekarskiej (od ul. Teatralnej do ul. ks. Prałata Józefa Wyczałkowskiego) oraz ul. ks.
Prałata Seweryna Wyczałkowskiego (od ul. Piekarskiej do ul.Kazimierza Wielkiego).

B.19. Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych, obiektów administracji  publicznej,  opieki  zdrowotnej,  instytucji
kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Miejskie Przedszkole Nr 33 w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2
W 2024 roku wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie  drenażu, docieplenie
fundamentów, docieplenie elewacji, montaż naświetli z tworzyw sztucznych, wykonanie
otok  uziemiających,  wykonanie  ogrodzenia  od  ul.  Padlewskiego,  opaski  i  ścieżki
chodnikowej z kostki brukowej.

W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją dwóch placów zabaw.
Prace objęły między innymi: roboty rozbiórkowe; zakup i montaż urządzeń zabawowych:
urządzenie wielofunkcyjne małe, pociąg lokomotywa + wagonik, karuzela, bujak ślimak,
bujak pszczoła, piaskownica (wraz z wypełnieniem piaskiem), urządzenie wielofunkcyjne
duże,  bujak  4-osobowy,  huśtawka  wahadłowa,  huśtawka  wagowa,  zestaw
sprawnościowy; piaskownicy integracyjnej (wraz z  wypełnieniem piaskiem), labiryntu na
sprężynie, paneli manipulacyjnych (liczydło, tablica do rysowania, gra kółko i krzyżyk),
głuchego telefonu; zakup i montaż obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci,
tablice  z  regulaminem;  wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  z  mat  przerostowych;
wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz nasadzenia w ramach zieleni sensorycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płocku, pasaż Vuka Karadzica
W  2024  roku  zakończono  roboty  budowlane  polegające  na  modernizacji  pokrycia
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dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Płocku oraz wykonano roboty budowlane
polegające na modernizacji placu zabaw (wymiana nawierzchni bezpiecznej wykonanej
z płytek z granulatu gumowego na nawierzchnię bezpieczną jednorodną). 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku, ul. Harc. Antolka Gradowskiego
24
W  2024  roku  wykonano  modernizację  boisk  na  terenie  SOS-W  Nr  1  w  formule
„zaprojektuj  i  wybuduj”.  W  ramach  powyższego  zadania  opracowano  kompletną
dokumentację  projektową  w  zakresie  projektu  zagospodarowania  działki,  projektu
architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, przedmiaru robót, kosztorysu,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, inwentaryzacji dendrologicznej zieleni
oraz projektu ochrony zieleni. Roboty budowlane objęły natomiast m.in.: przygotowanie
nawierzchni  boisk  wraz  z  usunięciem  zanieczyszczeń  w  postaci  grzybów  i  pleśni,
uzupełnienie  istniejących  ubytków,  ułożenie  nowej  nawierzchni  użytkowej,  wykonanie
nowego oznakowania poziomego, bieżni oraz skoczni w dal, wykonanie piłkochwytu dla
boisk do gry piłki  ręcznej oraz koszykówki od strony parkingu, wykonanie ogrodzenia
między boiskami do piłki  ręcznej a koszykówki od strony parkingu, wymianę miejsca
odbicia progu oraz wymianę piasku, montaż nowego zestawu bramek do piłki ręcznej,
montaż nowych tablic oraz koszy do koszykówki na istniejących słupach, montaż słupów
oświetleniowych  z  oprawą  oświetleniową  typu  LED  wraz  z  linią  zasilającą,  dostawę
i montaż elementów małej architektury.

Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4
W 2024 roku wykonano prace budowlane w zakresie modernizacji  sali  gimnastycznej,
łazienek  damskiej  i  męskiej  oraz  likwidacji  obicia  drewnianego  korytarza  w  budynku
Liceum.

W 2024 roku opracowano także dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą:
modernizację  elewacji  budynku  zabytkowego  (frontowa,  południowa,  wschodnia
i zachodnia),  remont  attyki,  wymianę  rynien  i  rur  spustowych,  naprawę  ścian
fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dla części
zabytkowej  (północna,  zachodnia  i  wschodnia)  i  północno  –  zachodniej  dla  budynku
dobudowanego, odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej (bez
elewacji  frontowej),  wykonanie  drenażu,  sporządzenie  inwentaryzacji  dendrologicznej,
wyznaczenie stref ochrony drzew i krzewów oraz projektu ochrony zieleni. 

Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1
W  2024  roku  zaktualizowano  dokumentację  projektowo-kosztorysową  dla  zadania
„Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka”
oraz  opracowano  aktualizację  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  sporządzenia  scenariusza  pożarowego
w związku  z  dostosowaniem  budynków  A  i  E  Urzędu  Miasta  Płocka  do  ochrony
przeciwpożarowej.  Wykonano również  roboty obejmujące  obudowę ściany stanowiącej
wydzielenie strefy pożarowej w systemie zapewniającym ochronę ogniową przegrody REI
120 oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych EI60. 
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Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego
W 2024 roku trwała realizacja zadania zakładającego rozbudowę budynku Urzędu Stanu
Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9. 

Adaptacja budynku przy ul.  Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej
Pieczy Zastępczej – prace przygotowawcze
W 2024 roku zawarto umowę na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania
budynku przy  ul.  Warszawskiej  5  w Płocku wraz z  uzyskaniem w imieniu  i  na rzecz
Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku użyteczności
publicznej  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „Adaptacja  budynku  przy
ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1 
W  2024  roku  opracowano  kompletną  dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz
specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla  zadania  pn.
„Modernizacja  bloku  żywieniowego  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  9  przy  ul.  Krótkiej  1
w Płocku”.

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, ul.     Marsz.  
Stanisława Małachowskiego 1
W  2024  roku  opracowano  kompletną  dokumentację  projektowo-kosztorysową  oraz
specyfikację techniczną wykonania i  odbioru robót modernizacji  bloku A i  B oraz  sali
gimnastycznej.  W  2024  roku  rozpoczęto  także  opracowywanie  ekspertyzy  stanu
technicznego  elewacji  budynku  zabytkowej  kolegiaty  w  LO  im.  Marszałka  Stanisława
Małachowskiego  w  Płocku  w  ramach  zadania  pn.  „Modernizacja  elewacji  zabytkowej
kolegiaty  w  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Marszałka  Stanisława  Małachowskiego
w Płocku”. 

Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
W 2024 roku trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dotyczących
opracowania  zamiennej,  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz
specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych dotyczących zmiany
sposobu  użytkowania  części  pomieszczeń  biurowych  przy  ul.  Misjonarskiej  22  na
pomieszczenia mieszkalne dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w stosunku
do już opracowanej dokumentacji.

B.20 WISŁA w strofach i kolorach
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.21 Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim molo
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.
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B.22. Spotkania ze sztuką
W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Galeria Sztuki zaprezentowała dwie wystawy
plenerowe:

• „Miś  Uszatek  i  przyjaciele  –  ilustracje  Zbigniewa Rychlickiego”  -  wystawa była
prezentowana podczas Jarmarku Tumskiego (Plac Książęcy, ul. Piekarska) oraz na
dziedzińcu PGS, była ogólnodostępna, niebiletowana;

• „O  czym  szepczą  drzewa?  -  Ewa  Nowak”  -  wystawa  obejmująca  cykl  prac
fotograficznych Ewy Nowak była prezentowana na dziedzińcu PGS, z  okazji  IV
Płockich Dni Fotografii, których organizatorem była Fundacja Fotografia Polska. 

B.24. Tumska Dycha
W  ramach  przedsięwzięcia  w  2024 roku  zorganizowana  została  impreza  sportowo-
rekreacyjna  (bieg  uliczny  na  dystansie  10  km)  -  Tumska  Dycha.  Na  realizację
przedsięwzięcia  Miejskiemu  Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Płock”  przyznana
została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 20.000 zł.

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka
W ramach przedsięwzięcia w 2024 roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka”
Płock  zorganizował  Regaty  o  Puchar  Wrzosu  Prezydenta  Miasta  Płocka.  Na  realizację
przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 8.000 zł.

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Ignacego Mościckiego 4
W 2024 roku wykonano roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków A, B
i E wraz z wymianą instalacji elektrycznych oraz częściowym zagospodarowaniem terenu.

  ZSB nr 1 w Płocku

Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku, ul. Miodowa 18
W  2024  roku  wykonano  roboty  budowlane  związane  z  termomodernizacją  budynku
dydaktycznego i łącznika wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy ~ 30 kWp.
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B.29.  Odnowa  zdekapitalizowanych  zasobów  mieszkaniowych  położonych  na
drugim podobszarze rewitalizacji
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku. 

B.30.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  drugim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa ulicy   Na Skarpie  
W dniu 15 maja 2024 roku zakończono przebudowę ul. Na Skarpie od ul. Dobrzyńskiej do
ul. Jasnej  wraz  z  łącznikiem  pomiędzy  ul.  Na  Skarpie  a  ul.  Jasną.  Wykonano  nową
asfaltową  nawierzchnię,  wymieniono  chodniki  oraz  wykonano  zjazdy  na  poszczególne
posesje.  Wyasfaltowany  został  też  tzw.  łącznik  do  ul.  Jasnej.  Zainstalowane  zostało
energooszczędne  oświetlenie  na  nowoczesnych,  aluminiowych  słupach,  które  stanęły
w miejscu szarych, betonowych latarni. Powstały również nowe miejsca parkingowe. 

 ul. Na Skarpie

Przebudowa ulicy Małej
W 2024 roku rozpoczęła się przebudowa ul. Małej. Inwestycja rozpoczęła się od robót
przygotowawczych i  rozbiórkowych nawierzchni jezdni.  Następnie została wybudowana
sieć  wodociągowa  oraz  kanalizacja  deszczowa  i  naprawa  kanalizacji  sanitarnej.  Po
zakończeniu  prac  w  infrastrukturze  podziemnej  została  wykonana  nowa nawierzchnia
jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz
odtworzeniem  opaski  po  robotach  sanitarnych.  Wymieniono  również  oświetlenie.
Zakończenie robót nastąpiło w 2025 roku.
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                                                                ul. Mała

Modernizacja  układu  komunikacji  drogowej  i  pieszej  wraz  z  parkingami  na  osiedlu
Miodowa Jar – prace przygotowawcze
W 2024 roku trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy ulic na osiedlu Miodowa
Jar  na  działkach o nr  ewidencyjnych gruntów 206, 207/2,  6,  215/2,  221/9,  221/10,
191/1,  220/3,  220/5,  220/6,  223/4  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  oraz
odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy.

B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji 

W 2024 roku wykonano roboty budowlane w zakresie rozbudowy placu zabaw położonego
na działce o nr ewid 220/3 na osiedlu Miodowa Jar. Zakres wykonanych prac obejmował:
wykonanie nawierzchni bezpiecznej  z  piasku, nawierzchni z kostki  betonowej,  montaż
urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy 2-wieżowy ze zjeżdżalnią - 1 szt., karuzela - 1
szt.,  huśtawka potrójna  bocianie  gniazdo  -  1  szt.,  bujak  konik  –  1  szt.,  piaskownica
kwadratowa z drewna - 1 szt., huśtawka wagowa – 2 szt., karuzela platformowa – 1 szt.),
montaż małej architektury (ławka - 4 szt., kosz na śmieci – 4 szt., tablica informacyjna -
1 szt.).

W 2024 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki
budynku  pływalni  miejskiej  położonej  przy  al.  Floriana  Kobylińskiego  oraz
zagospodarowania terenu o funkcji parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą (oświetlenie,
kanalizacja deszczowa) oraz z wjazdem od al. Kobylińskiego. Miejsca parkingowe mają
być ogólnodostępne i przeplatane zielenią – drzewami i trawami. 

W 2024 roku wykonano prace konserwatorsko – restauratorskie kapliczki Matki Boskiej
Skępskiej zlokalizowanej przy ul. Adama Asnyka w Płocku. Zakres prac przewidywał:

• konserwację elementów betonowych,
• odtworzenie sztukaterii gipsowej,
• konserwację elementów metalowych – krzyż,
• rekonstrukcję liter,
• demontaż opaski, wykonanie izolacji oraz montaż nowej opaski wokół kapliczki,

32



 Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

• demontaż  schodów  prowadzących  do  kapliczki  wraz  z  odtworzeniem  schodów
z elementów prefabrykowanych,

• montaż barierki przy schodach (wysokości 1,1 m).
Łączna wartość wykonanych prac: 125.000,00 zł, w tym 85.240,00 zł pochodziło z dotacji
uzyskanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W 2024 roku Wydział Spraw Komunalnych wykonał chodnik przy ul. Pszczelej 7, dz. nr
370/21, obręb 4 z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni 293 m2.

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu
Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2017. 

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie Etapu I zakończyła się w roku 2017. 

B.34  Dom  kultury  wraz  z  domem  dziennego  pobytu  seniora  z  możliwością
rehabilitacji
Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2024 roku.

B.35.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
W 2024 roku wykonano remont ulicy Kolejowej na długości  ok.  352 m od kilometra
118+139  do  km  118+491  w  zakresie:  remontu  jezdni  i  poboczy  asfaltowych  na
powierzchni ok. 3 520 m2. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z  subwencji
ogólnej w kwocie 584.250 zł.

W 2024 roku wykonano również roboty budowlane związane z budową ulicy Marynarskiej
wraz  z  sięgaczami,  sięgacza  ulicy  Kapitańskiej  i  ulicy  Kotwicznej  wraz  z  brakującą
infrastrukturą. 

B.36.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  położonych  na
trzecim podobszarze rewitalizacji
Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2024. 

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych
na trzecim podobszarze rewitalizacji
W  ramach  przedsięwzięcia  właściciele  nieruchomości  realizują  projekty  związane
z poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  mieszkalnych  oraz  związane
z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. 

W 2024 roku przyznano z budżetu miasta Płocka 45 dotacji na wymianę źródeł ciepła
w budynkach położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. 
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B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  w  2024  roku  w  ramach  realizacji  niniejszego
przedsięwzięcia:
1. Objął wsparciem 14 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji miasta Płocka, w tym:

• poprzez  skierowanie  do  zatrudnienia  na  wakujące  stanowiska  pracy  powstałe
w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy 3 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji miasta Płocka,

• poprzez  refundacje  kosztów wyposażenia  lub  doposażenia  stanowisk  pracy  11
osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji miasta Płocka ze środków Funduszu
Pracy w ramach ALGORYTMU.

Ogółem wydatkowano na ten cel 437.740 zł.

2.  Skierował  ogółem 70  osób  bezrobotnych  z  obszaru  rewitalizacji  do  odbycia  stażu
w tym:

• 18 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach projektu
współfinansowanego  ze  środków  unijnych  EFS+  „Aktywizacja  zawodowa  osób
bezrobotnych  w  Mieście  Płocku  (I)”  w  ramach  Funduszy  Europejskich  dla
Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 6.1; 

• 7 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach programu
regionalnego „Mazowsze 2024 - bezrobotni powyżej 50 roku życia";

• 16 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach programu
regionalnego „Mazowsze 2024 – bezrobotne kobiety";

• 9 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu ze środków rezerwy
Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30
roku życia";

• 25  osób  bezrobotnych  zostało  skierowanych  do  odbycia  stażu  ze  środków
Funduszu Pracy;

• 1  osoba  niepełnosprawna  poszukująca  pracy  niepozostająca  w  zatrudnieniu
została  skierowana  do  odbycia  stażu  ze  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ogółem wydatkowano na ten cel 756.639,26 zł.

3.  Zorganizował  ze  środków  Funduszu  Pracy  prace  interwencyjne  dla  24  osób
bezrobotnych z  obszaru rewitalizacji  miasta  Płocka.  Ogółem wydatkowano na ten cel
122.565,31 zł.

4.  Skierował  ogółem 40  osób  bezrobotnych  z  obszaru  rewitalizacji  miasta  Płocka  do
odbycia prac społecznie użytecznych. Ogółem wydatkowano na ten cel 64.464,36 zł.

5. Udzielił 3 osobom bezrobotnym (wartość bonu dla 1 osoby - 16.000,00 zł) z obszaru
rewitalizacji  bonu  na  zasiedlenie  w ramach  projektu  współfinansowanego  ze  środków
unijnych  EFS+  „Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  w  Mieście  Płocku  (I)”
w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 6.1.
Ogółem wydatkowano na ten cel 48.000 zł.

6. Skierował ogółem 118 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji na szkolenia, w tym:
• 107 osób bezrobotnych zostało skierowanych ze środków Funduszu Pracy (81 osób
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bezrobotnych  na  szkolenia  grupowe;  26  osób  bezrobotnych  na  szkolenia
indywidualne); 

• 9  osób  bezrobotnych  zostało  skierowanych  na  szkolenia  w  ramach  programu
regionalnego „MAZOWSZE 2024 – bezrobotne kobiety”;

• 3  osoby  bezrobotne  zostały  skierowanych  na  szkolenia  w  ramach  programu
regionalnego „MAZOWSZE 2024 – bezrobotne powyżej 50 roku życia”

• 3  osoby  bezrobotne  zostały  skierowane  na  szkolenia  w  ramach  programu
aktywizacji  zawodowej  dla  zwolnionych  pracowników,  który  wynika  z  diagnozy
bieżących potrzeb rynku pracy

Ogółem wydatkowano na ten cel 458.484,96 zł.

Wśród osób wykazanych 4 osoby bezrobotne zostały skierowane na szkolenia grupowe
(z Funduszu Pracy) oraz ponownie brały udział w szkoleniach indywidualnych (2 osoby
z Funduszu Pracy; 2 osoby z programu regionalnego "MAZOWSZE 2024").

7.  Dofinansował  1  osobie  bezrobotnej  z  obszaru  rewitalizacji  studia  podyplomowe.
Ogółem wydatkowano na ten cel 4.209,64 zł.

B.40. Edukacja na 6 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 17 w Płocku
Złożono wniosek o dofinansowanie lecz nie uzyskano dofinansowania.

B.41. Płockie punkty wsparcia kształcenia osób dorosłych
Gmina  –  Miasto  Płock  pozyskała  dofinansowanie  w  ramach  Programu  Fundusze
Europejskie  dla  Mazowsza 2021 –  2027 w wysokości  280.500 zł  na  utworzenie  przy
Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego Płockiego Lokalnego Ośrodka
Wiedzy i Edukacji (LOWE). Jest to lokalna inicjatywa na rzecz kształcenia osób dorosłych.
Cel główny projektu zakłada aktywizację edukacyjną m.in. 213 osób dorosłych w okresie
01.04.2024  r.  –  31.07.2025  r.  Wsparcie  jest  kierowane  przede  wszystkim  do  osób
starszych, o niskich kwalifikacjach lub osób z niepełnosprawnościami. We wsparciu będą
mogli  uczestniczyć  mieszkańcy  Miasta  Płocka,  oraz  miast/gmin  wchodzących  w skład
Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

W 2024 roku zrealizowano:
1) „Zajęcia  ruchowe”  głównie  dla  osób  z  niepełnosprawnościami.  Realizacja  zajęć

trwa  od  września  2024  r.  do  czerwca  2025  r.  W  zajęciach  bierze  udział  23
uczestników. W 2024 roku zrealizowano 30 godzin zajęć.

2) Zajęcia „Podstawy treningu na siłowni” dla 23 osób. Łącznie zrealizowano 8 godzin
zajęć.

3) Zajęcia  „Joga  z  treningiem hipopresyjnym”  dla  21  osób.  Łącznie  zrealizowano
8 godzin zajęć.

4) Warsztaty coachingowe dla 30 osób. Łącznie zrealizowano 24 godziny zajęć.

B.42.  Zagospodarowanie  działek  przy  al.  Kobylińskiego  poprzez  budowę
budynków mieszkalno-usługowych
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane zostało na drugą połowę 2026 roku.
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B.43. Zielona odnowa
W ramach przedsięwzięcia na terenie obszaru rewitalizacji w roku 2024 wykonano:

• park kieszonkowy przy ul. Gałczyńskiego - nawierzchnia  z kostki betonowej szarej
o  gr.  6  cm  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  i  podbudowie  z  kruszywa

naturalnego o gr. 10 cm o powierzchni 123,0 m2; na terenie parku zamontowano
elementy małej architektury: 2 ławki i 3 kosze na odpady; łączna wartość prac:
64.339,52 zł;

• park kieszonkowy przy ul. Jaśminowej 3 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
o  gr.  6  cm  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej  i  podbudowie  z  kruszywa

naturalnego o gr. 10 cm o powierzchni 83,0 m2, na terenie parku zamontowano
elementy małej architektury: 2 kosze na odpady, łączna wartość prac: 35.957,11
zł;

• park kieszonkowy przy ul. Słodowej - nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr.
6 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego

o gr. 10 cm o powierzchni 626,0 m2, na terenie parku zamontowano elementy
małej architektury: 2 ławki i 5 koszy na odpady; łączna wartość prac: 276.630,33
zł.

Wydział  Kształtowania Środowiska wykonał nasadzenia roślin ozdobnych m.in. na ww.
nowo  zakładanych  parkach  kieszonkowych,  a  także  jako  nasadzenia  uzupełniające,
rekompensacyjne  wynikające  z  decyzji  administracyjnych  zezwalających  na  usunięcie
drzew/krzewów.  Nasadzenia  te  wykonane  zostały  na  terenach  stanowiących  własność
Gminy – Miasto Płock oraz Skarbu Państwa. W szczególności:

• na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji  posadzono  81  szt.  drzew,  468  szt.
krzewów i  259 szt. bylin m.in. przy ul.  3 Maja, ul. Kolegialnej,  al. Kilińskiego,
ul. Kazimierza  Wielkiego,  ul.  Bielskiej,  ul.  Krótkiej,  ul.  Okrzei,  ul.  Tumskiej,
ul. Kwiatka, ul. Sienkiewicza, pl. Dąbrowskiego, ul. Stommy, ul. Jakubowskiego,
ul. Mostowej, ul. Sienkiewicza, bulwarze Stanisława Górnickiego;

• na drugim podobszarze rewitalizacji posadzono 23 szt. drzew, 1679 szt. krzewów,
1434  szt.  bylin  m.in.  przy  ul.  Na  Skarpie,  ul.  Bartniczej,  ul.  Jaśminowej,
ul. Gałczyńskiego, ul. Jasnej, ul. Kredytowej, ul. Dobrzyńskiej;

• na trzecim podobszarze rewitalizacji posadzono 2 drzewa, 1292 szt. krzewów, 929
szt. bylin m.in. przy rondzie Lajourdie oraz na skwerze Mościckiego.
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