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1. Podstawa formalno-prawna

Niniejsza  ocena  aktualności  i  stopnia  realizacji  gminnego  programu  rewitalizacji
opracowana  została  na  podstawie  art.  22  ustawy  z dnia  9 października  2015  r.
o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

Zawiera omówienie przeprowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikające. Opiera się
na  systemie  monitorowania  i  oceny  określonym  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji
przyjętym Uchwałą Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku,
a następnie  zmienionym  Uchwałą  Nr  492/XXVIII/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia
31 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2019 roku oraz Uchwałą Nr 907/LII/2023 z dnia 30 marca 2023 roku.

2. Analiza uwarunkowań prawnych

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Rada Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 roku przyjęła gminny program rewitalizacji
pod nazwą „Płocki Program Rewitalizacji”. 

Przyjęcie  ww.  dokumentu  poprzedzone  zostało  podjęciem  przez  Radę  Miasta  Płocka
następujących uchwał:

• Uchwała  Nr  277/XV/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  stycznia  2016  roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.02.2016 r. Poz. 1741);

• Uchwała  Nr  311/XVII/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  22  marca  2016  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji;

• Uchwała Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie  określenia  zasad wyznaczania  składu oraz  zasad działania  Płockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Płocki  Program  Rewitalizacji  został  przekazany  do  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o wpis do  Wykazu programów
rewitalizacji  województwa  mazowieckiego.  W  związku  z  otrzymaną  negatywną  oceną
program  rewitalizacji  został  zmieniony  w  dniu  31  stycznia  2017  roku  Uchwałą
Nr 492/XXVIII/2017. Wprowadzone zmiany miały charakter uzupełniający i edycyjny i nie
zmieniły  istoty  programu.  Zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  o  rewitalizacji  zmiana
programu  nie  wymagała  przeprowadzenia  procesu  konsultacji  społecznych  oraz
opiniowania.

W  dniu  21  lutego  2017  roku  uchwałą  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  Płocki
Program  Rewitalizacji  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do  Uchwały
Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku został pozytywnie
oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz
wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 
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Zgodnie  z  zapisami  Płockiego  Programu  Rewitalizacji,  w  celu  zapewnienia  sprawnej
realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  Uchwałą  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta
Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.09.2017 r. poz. 7827)
na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji  ustanowiona  została  Specjalna  Strefa
Rewitalizacji. 

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na okres 10 lat. 
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Uchwałą  ustanawiającą  Specjalną  Strefę  Rewitalizacji  określone  zostały  szczegółowe
zasady  udzielania  dotacji  właścicielom  lub  użytkownikom  wieczystym  nieruchomości
położonych na obszarze Strefy, które następnie zostały zmienione Uchwałą Nr 753/XLIII/
2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr 390/XXII/2020 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 67/III/2024 Rady Miasta
Płocka z dnia 27 czerwca 2024 roku. 

Zgodnie z art. 22  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Prezydent Miasta
Płocka co najmniej raz na 3 lata ma obowiązek dokonania oceny aktualności i stopnia
realizacji  gminnego  programu rewitalizacji.  Ocena  ta  powinna  być  dokonana  zgodnie
z systemem monitorowania i oceny, określonym w tym programie i zaopiniowana przez
Płocki Komitet Rewitalizacji. 

Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonej  oceny  stopnia  realizacji  programu  rewitalizacji
stwierdzone zostanie osiągnięcie celów w nim zawartych, Rada Miasta powinna uchylić
uchwałę w sprawie przyjęcia Płockiego Programu Rewitalizacji w całości albo w części,
z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta Miasta Płocka. W przypadku natomiast
stwierdzenia, że program rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Płocka powinien
wystąpić  do  Rady  Miasta  Płocka  z  wnioskiem  o  jego  zmianę  oraz  załączyć  do  tego
wniosku opinię Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zmiana gminnego
programu rewitalizacji  następuje  w trybie,  w jakim jest  on uchwalany.  Ustawodawca
przewidział  zastosowanie  uproszczonej  procedury  (pominięcie  fazy  uzyskania  opinii,
o których  mowa w art.  17  ust.  2  pkt  4  ustawy o rewitalizacji  oraz  przeprowadzenia
konsultacji społecznych) wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie zaistnieją dwie przesłanki:
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• zmiana  gminnego  programu  rewitalizacji  nie  dotyczy  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych;

• zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W pozostałych przypadkach zmiana programu rewitalizacji następuje zgodnie z procedurą
określoną w art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a koszty zmiany
gminnego programu rewitalizacji pokrywane są z budżetu gminy.

Pierwsza ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji dokonana
została  w  październiku  2019  roku.  W  jej  wyniku  stwierdzono,  że  wyznaczone
w programie  rewitalizacji  cele  nie  zostały  w  pełni  osiągnięte  i  brak  jest  podstaw  do
uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Płockiego Programu Rewitalizacji w całości  albo
w części.  Jak  wynikało  z  przeprowadzonych  analiz,  wówczas  nie  było  zasadnym
dokonywanie zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji w trybie przewidzianym w art. 22
ustawy  z  dnia  9 października  2015  r.  o rewitalizacji.  Zapisy  programu  pozostawały
aktualne na dzień sporządzenia oceny. 

Druga ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji dokonana
została w kwietniu 2022 roku. W jej wyniku stwierdzono, że zapisy Płockiego Programu
Rewitalizacji nie są aktualne i program wymaga zmiany. Na podstawie niniejszej oceny,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz  zaopiniowaniu przez organy wskazane
w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, w dniu 30 marca 2023 roku Rada Miasta
Płocka zaktualizowała Uchwałą Nr 907/LII/2023 gminny program rewitalizacji. 

W zaktualizowanym dokumencie zasadniczo zmianie nie uległa:
• diagnoza stanu miasta – diagnoza opiera się na danych z lat 2005-2013, gdyż na

ich podstawie Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia
2016  roku  dokonano  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji;

• obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  –  zgodnie  z  zapisami  ustawy
o rewitalizacji  obszary  te  wyznaczone  zostały  w  odrębnym  akcie  prawa
miejscowego – w Uchwale Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia
2016 roku;

• wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji – stanowi ona stan docelowy
planowany do osiągnięcia w roku 2030;

• cele  rewitalizacji  oraz  kierunki  działań  –  stanowią  one  odpowiedź  na
zdiagnozowane negatywne zjawiska występujące na obszarze rewitalizacji;

• system wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

Zmianie uległa lista i opisy przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji. Zmiany te
wprowadzone  zostały  w  oparciu  o  prowadzony  monitoring  przedsięwzięć  ujętych
w Programie  Rewitalizacji,  analizę  wartości  wskaźników  obrazujących  zdiagnozowane
zjawiska  kryzysowe  występujące  na  poszczególnych  podobszarach  oraz  prowadzony
nabór przedsięwzięć do ujęcia w Programie. 
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3.  Analiza  stopnia  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w Płockim Programie
Rewitalizacji

W  ramach  programu  rewitalizacji  pierwotnie  zaplanowana  została  realizacja  37
podstawowych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  oraz  38  pozostałych  przedsięwzięć.
W obowiązującym  obecnie  Programie  Rewitalizacji  zaplanowana  została  realizacja  46
podstawowych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  (lista  A)  oraz  31  pozostałych
przedsięwzięć  (lista  B).  Zgodnie  z przyjętym  Programem  Rewitalizacji  ich  rzeczowa
realizacja zakończy się w 2030 roku.

Tabela 1:   Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A  
Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

A.1. 

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji

Obszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2017 – 2030

A.2.
Streetworking – społeczna strona rewitalizacji 
Płocka

Pierwszy,
trzeci

podobszar
rewitalizacji

Fundacja „Fundusz
Grantowy dla

Płocka”,
Stowarzyszenie

Wędka

2017 – 2021

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny
Obszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock – MOPS 

w Płocku
2016 – 2018

A.4. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.5.
Zamieszkaj w centrum -  przebudowa pierzei 
ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

MZGM - TBS Sp. z
o.o., MTBS Sp. z

o.o.
2016 - 2027

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 - 2018

A.7. Galeria „TUMSKA”
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.,
Fundacja REVITA 2017 – 2030

A.8.
Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz 
budową sali koncertowej

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2017 - 2028

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 - 2021

A.10.
Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni 
Starego Rynku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.,
Fundacja REVITA 2017 - 2030

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 – 2018

A.12.
Poprawa standardu zamieszkania oraz 
efektywności energetycznej nieruchomości 
położonych w centrum Płocka 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina  – Miasto
Płock 2017 - 2028

A.13.

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku 
zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz 
przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Muzeum
Mazowieckie 

w Płocku
2017 - 2021
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

A.14.
Rewitalizacja przez edukację regionalną na 
temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta 
Płocka

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Płocka Lokalna
Organizacja
Turystyczna

2017 - 2030

A.15.
Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 
Płocku – Stary Rynek 14/18

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia
2008 – 2023

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Wspólnota
Mieszkaniowa 

ul. Kolegialna 8
2017 - 2027

A.17.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac 
Obrońców Warszawy

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock 2024 - 2025

A.18. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę B

A.19.
Odnowa zdekapitalizowanych obiektów 
zabytkowych położonych na pierwszym 
podobszarze rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2017 - 2030

A.20.

Aktywizacja społeczno-gospodarcza 
zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni 
publicznych położonych na terenie pierwszego 
podobszaru rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2016 – 2019

A.21. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.22.
Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta 
na cele społeczne – integracyjny skwerek z 
placem zabaw dla dzieci

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2017 - 2027

A.23.
Przebudowa i rozbudowa kamienicy 
zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Inwestycje
Miejskie 

Sp. z o.o.
2018 – 2020

A.24. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.25. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.26.
Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie 
dostępności obszaru poprzez wprowadzenie 
rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

Pierwszy,
drugi, trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock, MZD w

Płocku, Wodociągi
Płockie Sp. z o.o.

2017 - 2019

A.27. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.28. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar
Drugi

podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2009 – 2024

A.30.
Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy 
ul. Miodowej 8

Drugi
podobszar

rewitalizacji

MZGM - TBS 
Sp. z o.o. 2017 - 2018

A.31.
Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa 
– park osiedlowy

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2017 - 2022

A.32.
Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu
Radziwie

Trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2019 - 2020

A.33.
Zagospodarowanie budynku młyna wraz z 
otoczeniem na potrzeby społeczno-kulturalno-
edukacyjne

Trzeci
podobszar

rewitalizacji

Muzeum Mazo-
wieckie w Płocku 2023 - 2025

A.34. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.35. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

A.36. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

A.37.
Be smart be eco – poprawa efektywności 
energetycznej miejskich budynków użyteczności
publicznej

Pierwszy,
drugi, trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock, partner pry-

watny
2016 - 2017

A.38.
Remont budynku położonego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 6 wraz z 
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

INVEST BUD
Sp. z o.o. 

2022 - 2024 

A.39.

Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych 
Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic 
położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z 
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Przedsiębiorstwo
Budowlane 

INVEST BUD
K. Wiśniewski 

2022 - 2025

A.40. Usługi społeczne świadczone w lokalnej 
społeczności na terenie Miasta Płocka

Obszar
rewitalizacji

Fundusz Grantowy
dla Płocka, Gmina

Miasto Płock –
MOPS w Płocku

2018 – 2019

A.41. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

A.42.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
frontowego oraz budynków dwóch oficyn 
zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z 
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

INVEST BUD IDEA
Sp. z o.o.

2019 - 2023

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock 2024 - 2027

A.44.
Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu 
Skarpa

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2019 - 2030

A.45. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

A.46.
Remont budynków położonych przy ul. 
Kościuszki 22 i 22a 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Firma Usługowa
„W-IZA” Izabela

Wierzbicka
2019 - 2024

A.47.
Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na 
potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2022 - 2030

A.48.
Przywrócenie użyteczności społeczno-
gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej 
położonej przy ul. Kolejowej 8

Trzeci
podobszar

rewitalizacji
Lech Mikołajewski 2021 - 2027

A.49. Scena rewitalizacji

Pierwszy,
drugi

podobszar
rewitalizacji

Stowarzyszenie
Człowiek Kultura

2022 - 2030

A.50.

Budowa budynku w zabudowie pierzejowej przy 
ul. Kolegialnej 4 oraz przebudowa przynależnych
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Muzeum Mazo-
wieckie w Płocku

2023 - 2027

A.51.

Przywrócenie funkcji społecznych przestrzeni 
publicznej - terenowi Płockiego Nabrzeża 
Wiślanego na odcinku od ul. Mostowej do 
Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock

2023 - 2027

A.52. Zamieszkaj w centrum 2 - przebudowa 
budynków w centrum miasta wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, ARS Sp. z
o.o., MZGM-TBS
Sp. z o.o., MTBS
Sp. z o.o., Inwe-

2023 - 2030
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

stycje Miejskie Sp.
z o.o.

A.53.
Przebudowa budynku przy ulicy Kwiatka 12 wraz
z budową oficyn mieszkalnych i 
zagospodarowaniem terenów przyległych

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Przedsiębiorstwo
Budowlane 

INVEST BUD
K. Wiśniewski

2023 - 2028

A.54.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
frontowego zlokalizowanego przy ul. 
Królewieckiej 24 wraz z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Przedsiębiorstwo
Budowlane 

INVEST BUD
K. Wiśniewski

2023 - 2027

A.55.

Remonty lokali mieszkalnych położonych na 
pierwszym podobszarze rewitalizacji, 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy w celu umożliwienia ich wynajęcia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, ARS Sp. z

o.o.
2023 - 2030

A.56.

Remonty lokali mieszkalnych położonych na 
drugim podobszarze rewitalizacji, wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu 
umożliwienia ich wynajęcia

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock

2023 - 2030

A.57. Kulturalnie odNowa
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka 2023 - 2030

A.58. Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2022 - 2026

Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa
Obszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, 

MUP w Płocku

B.2. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.4. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

B.5. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.6. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

B.7.
Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka 
poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb 
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, POKIS

B.8. Rewitalizacja z kulturą
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

POKIS

B.9. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A

B.10. 
Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w
Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Młodzieżowy Dom
Kultury w Płocku

B.11. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.12. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.13.
Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu 
nadskarpowego

Pierwszy, drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.14.
Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz
z otoczeniem

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Rzymskokatolicka
Parafia Katedralna

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, spółki

miejskie, Straż
Miejska

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.

B.17. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A

B.18.
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym 
podobszarze rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, MZD w

Płocku, Wodociągi
Płockie Sp. z o.o.

B.19. 

Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w 
tym placówek oświatowych, obiektów administracji 
publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych
na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, spółki

gminne, podmioty
prywatne

B.20. WISŁA w strofach i kolorach
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka

B.21. Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim molo
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka

B.22. Spotkania ze sztuką
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Płocka Galeria
Sztuki

B.23. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

B.24. Tumska Dycha
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy

„Płock”, Gmina –
Miasto Płock

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Oddział Żeglarsko-
Motorowodny PTTK

„Morka” Płock,
Gmina – Miasto

Płock 

B.26. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.27. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.28.
Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, 
w tym placówek oświatowych położonych na drugim 
podobszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

B.29.
Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych 
położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

B.30. Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze 
rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.31.
Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej 
drugiego podobszaru rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.32.
Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w 
Radziwiu

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Trzeci poobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, MOSIR Płock

Sp. z o.o.

B.34. Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z 
możliwością rehabilitacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.35. 
Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze 
rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.36. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.37. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych położonych na trzecim podobszarze 
rewitalizacji

Trzeci poobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Obszar

rewitalizacji
MUP w Płocku

B.39. Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023

B.40.
Edukacja na 6 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 17 w 
Płocku

Pierwszy, drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, placówki

oświatowe

B.41. Płockie punkty wsparcia kształcenia osób dorosłych
Obszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, placówki

oświatowe,
instytucje kultury

B.42.
Zagospodarowanie działek przy al. Kobylińskiego poprzez 
budowę budynków mieszkalno-usługowych

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
Rynex Sp. z o.o.

B.43. Zielona odnowa
Obszar

rewitalizacji
Gmina - Miasto

Płock

Zgodnie  z  zapisami  programu  rewitalizacji  podmioty  wskazane  w  programie  jako
realizujące  przedsięwzięcie  zobowiązane  są  do  przekazywania  komórce  wdrażającej
program  rewitalizacji  rocznych  kart  realizacji  przedsięwzięcia,  które  są  niezbędne
w procesie  monitorowania  i  oceny  programu.  Zgodnie  z  przekazanymi  informacjami
w latach 2017-2024 realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych pochłonęła ok. 611 mln zł.
Najwięcej  środków wydatkowano  z  Budżetu  Miasta  Płocka  tj.  ponad  318  mln  zł.  Na
realizację  przedsięwzięć  podstawowych  wydatkowano  kwotę  ok.  336,5  mln  zł,  a  na
realizację przedsięwzięć pozostałych 274 mln zł.  
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Tabela 3: Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w latach 2017-2024 na
realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych 

w Płockim Programie Rewitalizacji

War-
tość w

zło-
tych
w la-
tach

Wyszczególnienie źródeł finansowania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Budżet
miasta
Płocka

Środki
unijne

Środki
spółek

gminnych

Środki
podmio-
tów pry-
watnych

(przedsię-
biorcy,

osoby fi-
zyczne,

wspólnoty
mieszka-
niowe)

Inne ze-
wnętrzne
środki fi-
nansowe
(FIO, do-
tacje mi-
nisterial-
ne, BGK,
Budżet

Państwa)

Środki in-
nych jed-

nostek pu-
blicznych
(jednostki
budżeto-
we, insty-
tucje kul-

tury)

Środki
kościołów
i innych
podmio-
tów ko-

ścielnych

Środki
organi-

zacji
poza-
rządo-
wych

Razem

Rok
2017

4 784 404 9 144 984 1 576 614 687 915 0 4 863 3 728 590 54 289 19 981 659

Rok
2018

60 463 005 30 573 349 6 161 740 688 139 2 009 855 2 306 991 2 393 256 128 549 104 724 884

Rok
2019

12 388 535 12 646 764 566 134 2 031 089 10 380 519 7 827 221 1 347 258 116 022 47 303 542

Rok
2020

22 718 756 3 305 300 1 084 756 1 718 020 2 886 663 9 261 717 1 499 865 104 735 42 579 812

Rok
2021 10 328 446 0 775 188 1 593 350 0 4 528 229 4 554 549 67 236 21 846 998

Rok
2022 9 191 641 0 75 141 3 172 523 4 157 701 0 4 550 282 70 459 21 217 747

Rok
2023 12 111 585 0 1 407 773 5 290 040 14 690 861 97 000 3 381 051 150 895 37 129 205

Rok
2024 14 166 804 0 8 754 538 5 278 673 9 157 249 1 127 208 3 142 499 120 867 41 747 838

Lata
2017-
2024

146 153 176 55 670 397 20 401 884 20 459 749 43 282 848 25 153 229 24 597 350 813 052 336 531 685

Przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji są wdrażane przez różne podmioty (m.in.
przedsiębiorców,  wspólnoty  mieszkaniowe,  organizacje  pozarządowe,  miasto  oraz  jej
spółki i jednostki budżetowe). Stopień ich realizacji jest uzależniony od wielu czynników.
Często, bardzo ważne pozostaje zdobycie zewnętrznego dofinansowania. Dla gminy oraz
jej  spółek  w roku  2024  nadal  dużym  wsparciem  w  realizacji  przedsięwzięć
mieszkaniowych  na  obszarze  rewitalizacji  pozostawały  środki  pozyskane  z Banku
Gospodarstwa  Krajowego.  Dużym  wsparciem,  w  zeszłym  roku,  były  także  środki
pozyskane  przez  Gminę  z  Rządowego  Programu  Odbudowy  Zabytków,  które
przeznaczono na wykonanie prac konserwatorskich Bazyliki  Katedralnej.  W 2024 roku
ogłoszono  dwa  konkursy  na  dofinansowanie  realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych
z programu  Fundusze  Europejskie  dla  Mazowsza  2021-2027  w  ramach  działania  9.1
Rewitalizacja miast.  W ramach jednego z nich Gmina – Miasto  Płock złożyła wniosek
o dofinansowanie  przedsięwzięcia  podstawowego  ujętego  w  Programie  Rewitalizacji.
Wniosek  ten  został  pozytywnie  zweryfikowany  pod  względem  formalnym  i  został
skierowany do oceny merytorycznej. W oczekiwaniu na kolejne konkursy, także w ramach
programów krajowych, Gmina opracowała dokumenty strategiczne, w tym te o znaczeniu
ponadlokalnym, które są wymagane przy aplikowaniu o środki unijne jak np. Strategię
Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” czy Plan
Zrównoważonej  Mobilności  Miejskiej  dla  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  Płocka.
Przygotowywane  były  również  dokumenty  niezbędne  do  realizacji  przedsięwzięć
infrastrukturalnych  ujętych  w  Programie  Rewitalizacji  (koncepcje,  dokumentacja
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budowlana,  programy  funkcjonalno-użytkowe).  Dzięki  tym  działaniom,  w  tym  roku
sukcesywnie składane są wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji kolejnych
przedsięwzięć. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w całości zrealizowano 21 przedsięwzięć
ujętych Płockim Programie Rewitalizacji. W trakcie realizacji było 46 przedsięwzięć. 

Tabela 4: Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji 
na dzień 31.12.2024 r. 

Stan realizacji

Liczba
podstawowych
przedsięwzięć

Lista A

Liczba
pozostałych

przedsięwzięć
Lista B

Razem

w liczbach
bezwzględnych

udział

Zrealizowane 16 5 21 27,27%

W trakcie realizacji, w tym:
- częściowo zrealizowane
- na etapie przygotowawczym

24
15
6

22
18
1

46
33
7

59,74%
42,86%
9,09%

Planowane do realizacji 
w późniejszym terminie

6 4 10 12,99%

Razem 46 31 77 100,00%

Tabela 5:   Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji   
według stanu na dzień 31.12.2024 r. 

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji
Podmiot odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

A.2.
Streetworking – społeczna strona rewitalizacji 
Płocka

Pierwszy, trzeci
podobszar

rewitalizacji

Fundacja „Fundusz Grantowy
dla Płocka”, Stowarzyszenie

Wędka

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny Obszar rewitalizacji Gmina-Miasto Płock – MOPS 
w Płocku

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
ARS Sp. z o.o.

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA Pierwszy podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
ARS Sp. z o.o.

A.13.

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku 
zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz 
przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

Muzeum Mazowieckie 
w Płocku

A.20.

Aktywizacja społeczno-gospodarcza 
zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni 
publicznych położonych na terenie pierwszego 
podobszaru rewitalizacji

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto Płock

A.23. Przebudowa i rozbudowa kamienicy 
zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

Inwestycje Miejskie 
Sp. z o.o.

A.26.
Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie 
dostępności obszaru poprzez wprowadzenie 
rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto Płock, MZD w
Płocku, Wodociągi Płockie

Sp. z o.o.
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji
Podmiot odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

A.30.
Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy 
ul. Miodowej 8

Drugi podobszar
rewitalizacji

MZGM - TBS 
Sp. z o.o.

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa 
– park osiedlowy

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto Płock

A.32.
Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu
Radziwie

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto Płock

A.37.
Be smart be eco – poprawa efektywności 
energetycznej miejskich budynków użyteczności
publicznej

Pierwszy, drugi,
trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto Płock, partner
prywatny

A.40.
Usługi społeczne świadczone w lokalnej 
społeczności na terenie Miasta Płocka

Obszar rewitalizacji
Fundusz Grantowy dla

Płocka, Gmina Miasto Płock
– MOPS w Płocku

A.42.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
frontowego oraz budynków dwóch oficyn 
zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z 
zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

INVEST BUD IDEA
Sp. z o.o.

A.58. Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
Gmina - Miasto Płock

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18 Pierwszy podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.7.
Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta 
Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu 
dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Pierwszy podobszar
rewitalizacji Gmina - Miasto Płock, POKIS

B.20. WISŁA w strofach i kolorach
Pierwszy podobszar

rewitalizacji
Książnica Płocka

B.21. Dryfujemy  z  książką  –  flashmob  poetycki  na
płockim molo

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

Książnica Płocka

B.32.
Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy 
Teligi w Radziwiu

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto Płock

Najwięcej przedsięwzięć zostało zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji.
Pozostaje to zgodne z zapisami Programu Rewitalizacji,  wskazującymi na konieczność
skoncentrowania  działań,  w  pierwszym  okresie  realizacji  programu,  na  pierwszym
podobszarze,  który  uległ  w  największym  stopniu  degradacji  i  wymaga  najpilniejszej
interwencji. 

Opis  stanu  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  gminnym  programie  rewitalizacji,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  działań  podjętych  w  roku  2024  zawiera  załącznik  do
niniejszej  oceny.  Szczegółowe opisy  działań podjętych  w latach 2017 -  2023 w celu
realizacji  poszczególnych  przedsięwzięć  ujętych  w  Programie  Rewitalizacji  zawierają
materiały przygotowane w latach wcześniejszych (zgodnie z planami prac Rady Miasta
Płocka  oraz  Komisji  Rady  Miasta  Płocka),  które  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej  https://nowy.plock.eu/ –
w zakładce Rozwój miasta – Rewitalizacja – Płocki Program Rewitalizacji.
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4.  Analiza  wartości  wskaźników  obrazujących  stopień  osiągnięcia  celów
szczegółowych określonych w programie rewitalizacji

Zgodnie  z  zapisami  Programu  Rewitalizacji  ocena  efektów  prowadzonego  procesu
rewitalizacji odbywa się za pomocą przyjętych wskaźników. Poniżej przedstawiono tabelę
zawierającą zbiorcze informacje o osiągniętych wskaźnikach przez zrealizowane w całości
lub częściowo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2017-2024. Dane zamieszczone
w poniższej tabeli wynikają z danych pozyskanych od realizatorów przedsięwzięć ujętych
w Programie Rewitalizacji. W tym miejscu warto podkreślić, że na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji  realizowane  są  też  inne  przedsięwzięcia,  które  nie  zostały  do  Programu
wpisane  i  nie  mają  swojego  odzwierciedlenia  w  poniższej  tabeli.  Są  one  jednak
ukierunkowane na osiągnięcie celów Programu albo logicznie powiązane z jego treścią
i celami. 

Tabela 6:   Zbiorcze zestawienie wskaźników osiągniętych w latach 2017-2024 w wyniku  
realizacji przedsięwzięć ujętych w     Programie Rewitalizacji według stanu na koniec roku  

Nazwa wskaźnika
Jed-
nost-

ka

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Długość 
przebudowanych, 
wybudowanych 
ciągów 
komunikacyjnych

m 3 235 7 257 10 349 3 797 700 1 409 1 523 1 271

Liczba miejsc 
przygotowanych pod 
działalność 
gospodarczą

szt 0 24 5 3 1 0 4 3

Liczba miejsc 
przygotowanych pod 
działalność społeczną,
kulturalną, 
edukacyjną

szt 1 0 2 4 0 5 0 0

Liczba organizacji 
pozarządowych 
objętych wsparciem

szt 1 2 4 5 6 5 6 4

Liczba osób objętych 
wsparciem

osoby 27 649 9 794 10 334 1 515 3 214 2 450 5 641 4 287

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
objętych wsparciem

pod-
miot 343 297 259 99 109 138 141 100

Liczba utworzonych 
lokali mieszkalnych

szt 0 8 45 41 35 15 21 59

Liczba utworzonych 
miejsc parkingowych

szt 28 144 60 0 0 0 0 0

Liczba właścicieli 
nieruchomości 
objętych wsparciem

wła-
ściciel 14 28 21 15 28 61 70 54

Liczba wybudowanych
budynków, obiektów

szt 2 1 2 1 4 0 1 2

Liczba 
wyremontowanej, 
wybudowanej 

szt 4 2 0 1 2 0 1 0
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Nazwa wskaźnika
Jed-
nost-

ka

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

infrastruktury służącej
poprawie 
bezpieczeństwa

Liczba 
wyremontowanych 
obiektów zabytkowych

szt 8 9 6 3 6 4 8 7

Liczba 
wyremontowanych, 
przebudowanych 
budynków, obiektów

szt 21 25 18 18 19 17 27 21

Liczba 
zorganizowanych 
przedsięwzięć

szt 23 96 19 9 31 39 173 134

Powierzchnia 
zagospodarowanej, 
uporządkowanej 
przestrzeni

m2 16 898 27 031 56 140 36 699 13 973 41 368 12 705 9 870

Biorąc pod uwagę zaplanowane do osiągnięcia w 2030 roku wartości wskaźników oraz
wartości wskaźników osiągnięte w latach 2017-2024 poprzez zrealizowane w całości lub
częściowo  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne  należy  wskazać,  że  na  koniec  2024  roku
wyznaczone  cele  średnio  zostały  zrealizowane  w  53,1%. Średnio  cele  określone  dla
pierwszego  podobszaru  rewitalizacji  zostały  osiągnięte  w  67,8%,  dla  drugiego
podobszaru rewitalizacji w 63,7%, a dla trzeciego podobszaru rewitalizacji w 80,8%. Cele
określone dla  czwartego podobszaru rewitalizacji  nie zostały  osiągnięte,  gdyż na tym
terenie nie były realizowane przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji.

Warto zaznaczyć, że wartość docelowa wskaźników, planowana do osiągnięcia w roku
2030, została ustalona w oparciu o listę przedsięwzięć wpisanych Programu Rewitalizacji.
Jak wcześniej wskazano, oprócz jednak tych przedsięwzięć ujętych w Programie i których
realizacja  ma  odzwierciedlenie  w  poniższych  tabelach  realizowane  są  też  inne
przedsięwzięcia,  których  rezultaty  nie  są  uwzględnione  w  prowadzonym  monitoringu
Programu Rewitalizacji.

Odnosząc się do sytuacji  poszczególnych podobszarów, należy wskazać,  że na koniec
2024  roku,  w  przypadku  pierwszego  podobszaru  rewitalizacji  (osiedla  Stare  Miasto,
Kolegialna)  w najwyższym  stopniu  zrealizowany  został  Cel  1.2 Ochrona  obiektów
o wartości  architektonicznej  i  znaczeniu  historycznym. Cel  ten  został  zrealizowany
w 88,7%.  Wpływ na  tak  wysoki  stopień  realizacji  tego  celu  miały  przede  wszystkim
dotacje  udzielane  z  budżetu  miasta  Płocka  na  wykonanie  prac  konserwatorskich,
restauratorskich  i  robót budowlanych przy zabytkach.  Uruchomiony system dotacyjny
winien być kontynuowany w kolejnych latach na co wskazuje m.in. występowanie na
Płockiej Starówce prywatnych obiektów, które wymagają remontów.  
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Tabela 7:   Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu  
rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2024 r.   – pierwszy podobszar rewitalizacji  

(osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość docelowa

Wartość
za lata 

2017-2024

Stopień
realizacji

w% 

C.1.1. Popra-
wa stanu 
technicznego 
zabudowy, 
standardu 
przestrzeni 
oraz jakości 
środowiska

Liczba wyremontowanych, 
przebudowanych budynków, obiektów

200 szt 143 szt 71,50

Liczba właścicieli nieruchomości objętych
wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu 
C.1.1. oraz C.1.3.)

105 właścicieli 108 właścicieli 102,86

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 110 szt 102 szt 92,73

Liczba wybudowanych budynków, 
obiektów

26 szt 10 szt 38,46

Długość przebudowanych, 
wybudowanych ciągów komunikacyjnych

19.000 m 17.564 m 92,44

Liczba wyremontowanej, wybudowanej 
infrastruktury służącej poprawie 
bezpieczeństwa

1 szt 1 szt 100,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik 
wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)

195.000 m2 99.458 m2 51,00

C.1.2. Ochro-
na obiektów o 
wartości archi-
tektonicznej i 
znaczeniu hi-
storycznym

Liczba wyremontowanych obiektów 
zabytkowych

63 szt 47 szt 74,60

Liczba właścicieli nieruchomości objętych
wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu 
C.1.1. oraz C.1.3.)

105 właścicieli 108 właścicieli 102,86

C.1.3. Tworze-
nie warunków 
dla aktywizacji
i integracji 
mieszkańców 
oraz rozwoju 
przedsiębior-
czości

Liczba osób objętych wsparciem 90.500 osób 58.379 osób 64,51

Liczba organizacji pozarządowych 
objętych wsparciem

30 szt 32 szt 106,67

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 500 szt 444 szt 88,80

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 
ramach inicjatywy lokalnej

6 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych 
objętych wsparciem

2.000 podmiotów 1024
podmioty

51,20

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność społeczną, kulturalną, 
edukacyjną

14 szt 2 szt 14,29

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność gospodarczą

30 szt 15 szt 50,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik 
wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)

195.000 m2 99.458 m2 51,00

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa) w najwyższym
stopniu zrealizowany został Cel 2.1 Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni
oraz jakości środowiska. Cel ten został zrealizowany w 74,7%. W ostatnim roku wpływ na
realizację tego celu miała m.in. sukcesywnie odnawiana przestrzeń międzyblokowa oraz
przebudowywane budynki na osiedlu Miodowa Jar.
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Tabela 8:   Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu  
rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2024 r.   –   drugi podobszar rewitalizacji  

(osiedla Miodowa, Skarpa)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030 wartość
docelowa

Wartość
za lata 

2017-2024

Stopień
realizacji 

w % 

C.2.1. Poprawa 
stanu technicz-
nego zabudowy, 
przestrzeni oraz 
jakości środowi-
ska

Liczba wyremontowanych, przebudowanych
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla
celu C.2.1. oraz C.2.2.)

28 szt 18 szt 64,29

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni  (wskaźnik 
wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

132.200 m2 74.803 m2 56,58

Długość przebudowanych, 
wyremontowanych ciągów 
komunikacyjnych

6.000 m 4.895 m 81,58

Liczba wyremontowanej, wybudowanej 
infrastruktury służącej poprawie 
bezpieczeństwa

1 szt 1 szt 100,00

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem

35 właścicieli 16
właścicieli

45,71

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
(wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz 
C.2.2.)

100 szt 100 szt 100,00

C.2.2. Tworzenie
warunków dla 
aktywizacji i in-
tegracji miesz-
kańców oraz roz-
woju przedsię-
biorczości

Liczba wyremontowanych, przebudowanych
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla
celu C.2.1. oraz C.2.2.)

28 szt 18 szt 64,29

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
(wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz 
C.2.2.)

100 szt 100 szt 100,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni  (wskaźnik 
wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

132.200 m2 74.803 m2 56,58

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność gospodarczą

24 szt 24 szt 100,00

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność społeczną, kulturalną, 
edukacyjną

17 szt 8 szt 47,06

C.2.3. Aktywiza-
cja i integracja 
osób z grup bier-
nych i zmargina-
lizowanych

Liczba osób objętych wsparciem 9.500 osób 4.673 osoby 49,19

Liczba organizacji pozarządowych objętych 
wsparciem

7 szt 1 szt 14,29

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 27 szt 22 szt 81,48

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 
ramach inicjatywy lokalnej

3 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych objętych 
wsparciem

450 podmiotów 264
podmioty

58,67

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji (osiedle Radziwie) w najwyższym stopniu
zrealizowany  został  Cel  3.1 Poprawa  jakości  środowiska  oraz  dostępności
komunikacyjnej. Cel  ten  został  zrealizowany  w  180,6%.  W  przypadku  tego  celu,
zasadniczy  wpływ  na  jego  wysokość  miała  liczba  dotacji  udzielonych  właścicielom
nieruchomości na wymianę źródeł ciepła. Z uruchomionego systemu dotacyjnego w ciągu
ostatnich  trzech  lat  skorzystało  144  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  osiedlu
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Radziwie. Przebudowywane drogi i współpraca z gestorami sieci umożliwiły w szerszym

zakresie, niż przewidywano, likwidację nieekologicznych pieców.          

Tabela 9: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu
rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2024 r.   – trzeci   podobszar rewitalizacji (osiedle  

Radziwie)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość docelowa

Wartość za lata 
2017-2024

Stopień
realizacji w

% 

C.3.1. Poprawa 
jakości środowi-
ska oraz dostęp-
ności komunika-
cyjnej

Liczba wyremontowanych, 
przebudowanych budynków, obiektów 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz 
C.3.2.)

8 szt 4 szt 50,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz 
C.3.3.)

15 szt 14 szt 93,33

Długość przebudowanych, 
wyremontowanych ciągów 
komunikacyjnych

6.900 m 7.081 m 102,62

Liczba właścicieli nieruchomości 
objętych wsparciem

34 właścicieli 162 właścicieli 476,47

C.3.2. Tworzenie 
warunków do roz-
woju społecznego 
i gospodarczego

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność społeczną, kulturalną, 
edukacyjną

4 szt 2 szt 50,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni

77.000 m2 40.721 m2 52,88

Liczba wyremontowanych, 
przebudowanych budynków, obiektów 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz 
C.3.2.)

8 szt 4 szt 50,00

Liczba wyremontowanych budynków, 
obiektów zabytkowych

2 szt 0 szt 0,00

Liczba utworzonych nowych miejsc 
pracy

12 szt 0 szt 0,00

C.3.3. Tworzenie 
warunków do re-
integracji społecz-
nej i zawodowej

Liczba osób objętych wsparciem 2.000 osób 1.932 osoby 96,60

Liczba organizacji pozarządowych 
objętych wsparciem

3 szt 0 szt 0,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz 
C.3.3.)

15 szt 14 szt 93,33

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
w ramach inicjatywy lokalnej

1 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych 
objętych wsparciem

160 podmiotów 105 podmiotów 65,63

Cele określone dla czwartego podobszaru rewitalizacji nie zostały osiągnięte, gdyż na tym
podobszarze nie były realizowane przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji. 
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Tabela 10: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych
Programu Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.  2024   r.   –   czwarty podobszar  

rewitalizacji (teren byłej Cukrowni Borowiczki)

Cel Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Planowana
do

osiągnięcia
w roku 2030

wartość
docelowa

Wartość
za lata 

2017-2024

Stopień
realizacji

w % 

C.4.1.Przywrócenie 
użyteczności spo-
łeczno-gospodarczej 
podobszaru

Liczba wyremontowanych 
budynków, obiektów

szt 5 0 0

Powierzchnia zagospodaro-
wanej, uporządkowanej prze-
strzeni

m2 31.067 0 0

Liczba miejsc przygotowa-
nych pod działalność gospo-
darczą

szt 5 0 0

Liczba podmiotów gospodar-
czych objętych wsparciem

 szt 20 0 0

C.4.2. Aktywizacja i 
integracja osób z 
grup biernych i 
zmarginalizowanych

Liczba osób objętych wspar-
ciem

osoba 2.400 0 0

Liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć

 szt 40 0 0

5.  Analiza  wartości  wskaźników  obrazujących  występowanie  zjawisk
kryzysowych na obszarze rewitalizacji

W ramach monitoringu Płockiego Programu Rewitalizacji,  co roku Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta  pozyskuje dane, które pozwalają na określenie, czy nastąpił wzrost
lub  spadek  wartości  wskaźników obrazujących zdiagnozowane zjawiska  kryzysowe na
poszczególnych podobszarach rewitalizacji. 

Na  podstawie  danych  zawartych  w  Miejskim  Zeszycie  Statystycznym  Urzędu  Miasta
Płocka,  stronie  internetowej  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  Państwowej  Komisji
Wyborczej, a także danych uzyskanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku,  Urzędu
Statystycznego w Warszawie  –  Oddział  w Płocku,  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego  oraz  Wydziału  Ewidencji  i Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Płocka
obliczane  są  wartości  wskaźników  wziętych  pod  uwagę  przy  delimitacji  obszaru
rewitalizacji. 

Poniżej  przedstawiono  dane  obejmujące  lata  2016  –  2024.  Rok  2016  jest  to  rok,
w którym w listopadzie przyjęty został  gminny program rewitalizacji pod nazwą „Płocki
Program  Rewitalizacji”  i  od  którego,  w  ramach  tegoż  programu,  realizowane  są
przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz prowadzony jest monitoring występujących zjawisk
kryzysowych.  Analiza zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dokonana została z podziałem
na osiedla. Wyliczenia danych dla poszczególnych jednostek (osiedli) w latach 2016-2023
dokonano  po  zastosowaniu  niezbędnej  korekty  w  celu  doprowadzenia  do  zgodności
z danymi ogólnomiejskimi. Dane za rok 2024 nie uwzględniają niniejszej korekty, z uwagi
na  brak  opublikowania  (na  dzień  sporządzania  niniejszej  oceny)  tych  danych  przez
Główny Urząd Statystyczny.  
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5.1. Sytuacja demograficzna

Na koniec 2024 roku Płock zamieszkiwało 107.706 osób. Najwięcej osób mieszkało na
osiedlu Podolszyce Północ – 11.692 osoby, a najmniej na osiedlu Pradolina Wisły - 490
osób. Na wszystkich zamieszkałych osiedlach, wchodzących w skład obszaru rewitalizacji
w 2024  roku  odnotowano  spadek  liczby  ludności.  Spośród  tych  osiedli,  najmniejszy
spadek liczby ludności odnotowano na osiedlu Stare Miasto – 92 osoby.   

Utrzymujący się w Płocku spadek liczby ludności jest zgodny z trendem ogólnokrajowym
w tym zakresie. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, spadek
liczby ludności Polski był w ubiegłym roku większy niż w 2023 roku. Na zmiany liczby
ludności w ostatnich latach w Polsce wpływa głównie przyrost naturalny, który od 2013
roku pozostaje ujemny. 

Tabela 11: Ludność Płocka w latach 2016-  2024   według osiedli (stan na koniec roku)  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 3 849 3 863 3 862 3 889 3 878 3 776 3 775 3 732 3 616

Ciechomice 1 254 1 317 1 344 1 382 1 340 1 414 1 475 1 502 1 492

Dworcowa 5 554 5 492 5 368 5 303 5 244 4 992 4 926 4 839 4 686

Góry 1 657 1 697 1 753 1 811 1 852 1 843 1 867 1 895 1 827

Imielnica 2 766 2 739 2 743 2 783 2 780 2 683 2 675 2 650 2 583

Kochanow-
skiego

9 301 9 231 9 183 9 160 9 041 8 642 8 487 8 356 7 976

Kolegialna 10 133 10 032 9 822 9 539 9 385 8 947 8 802 8 582 8 228

Łukasiewicza 11 307 11 232 11 024 10 872 10 670 10 160 9 932 9 755 9 296

Międzytorze 5 408 5 268 5 324 5 240 5 210 4 997 4 948 4 900 4 698

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

9 757 9 632 9 470 9 307 9 134 8 637 8 507 8 391 8 068

Podolszyce 
Południe

10 130 10 225 10 202 10 277 10 257 9 931 9 892 9 812 9 519

Podolszyce 
Północ

11 913 11 903 12 039 12 144 12 133 11 876 11 900 11 870 11 692

Pradolina 
Wisły

481 482 478 494 499 488 495 501 490

Radziwie 3 588 3 563 3 529 3 509 3 463 3 324 3 286 3 236 3 130

Skarpa 8 805 8 735 8 605 8 441 8 292 7 946 7 814 7 662 7 332

Stare Miasto 3 767 3 715 3 596 3 509 3 378 3 267 3 194 3 196 3 104

Trzepowo 747 736 697 674 645 610 582 586 557

Tysiąclecia 5 506 5 446 5 352 5 301 5 228 4 689 4 566 4 447 4 464

Winiary 1 587 1 655 1 700 1 794 1 870 1 877 1 888 1 896 1 775

Wyszogrodz-
ka

10 024 10 035 10 024 10 061 9 976 9 646 9 573 9 461 9 372

Zielony Jar 3 761 3 789 3 885 3 935 3 993 3 915 3 899 3 921 3 801

Płock 121 295 120 787 120 000 119 425 118 268 113 660 112 483 111 190 107 706

Źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urząd Miasta Płocka – dane za lata 2016-2023, 
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Płocka – dane za rok 2024 (zameldowani na pobyt

stały, czasowy, byli mieszkańcy i byli czasowi)

23



Obszar  rewitalizacji,  na  koniec  2024  roku  zamieszkiwało  28.979  osób,  co  stanowiło
26,9% ludności Płocka. 

Tabela 12: Ludność zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze rewitalizacji
w     latach 2016 -   2024   (stan na koniec roku)  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji 
(osiedla Kolegialna i 
Stare Miasto)

13 821 13 530 13 129 12 666 12 320 12 029 11 871 11 545 11 309

Drugi podobszar 
rewitalizacji 
(osiedla Miodowa i 
Skarpa)

18 210 17 999 17 686 17 226 16 783 16 332 16 004 15 712 15 370

Trzeci podobszar 
rewitalizacji 
(osiedle Radziwie)

2 612 2 585 2 559 2 555 2 507 2 417 2 366 2 341 2 300

Obszar rewitalizacji 34 643 34 114 33 374 32 447 31 610 30 778 30 241 29 598 28 979

Źródło: Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Płocka

Zdiagnozowany  problem  depopulacji  ludności  obrazuje  wskaźnik  liczby  mieszkańców
w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %). Wartość tego wskaźnika
dla zamieszkałych podobszarów rewitalizacji kształtuje się następująco.

Tabela 13: Wartość wskaźnika - liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców
roku poprzedniego (w %) w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji 

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji

(osiedla Miodowa i
Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji

(osiedle Radziwie)
Płock

2016 99,19 99,64 99,78 99,64

2017 98,90 99,58 99,30 99,58

2018 97,61 99,35 99,05 99,35

2019 97,24 98,19 99,43 99,52

2020 97,82 98,19 98,69 99,03

2021 95,70 95,16 95,99 96,10

2022 98,22 98,42 98,86 98,96

2023 98,18 98,36 98,48 98,85

2024 96,21 95,93 96,72 96,87

Planowana wartość
docelowa

Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna 
tendencja

Od roku 2016 wartość
wskaźnika spadła, po-
zostaje niższa niż śred-

nia dla miasta.

Od roku 2016 wartość
wskaźnika spadła, po-

zostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od roku 2016 wartość
wskaźnika spadła, po-

zostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016
roku

wartość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2024)

Od 2021 roku, kiedy odnotowano znaczny spadek wartości wskaźnika, jego wartość dla
pierwszego podobszaru rewitalizacji wzrosła o 0,51 punktów procentowych, dla drugiego
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podobszaru  rewitalizacji  o  0,77  punktów  procentowych,  a  dla  trzeciego  podobszaru
rewitalizacji  o  0,73.  W analogicznym  okresie,  wartość  wskaźnika  dla  całego  miasta
wzrosła o 0,77 punktów procentowych. W 2024 roku największe odchylenie od średniej
dla  miasta  wystąpiło  na  drugim  podobszarze  rewitalizacji  (różnica  0,94  punktów
procentowych), a najmniejsze na trzecim podobszarze (0,15 punktów procentowych).

Drugi  ze  zdiagnozowanych  na  etapie  tworzenia  programu  rewitalizacji  problem
demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa jest analizowany za pomocą
wskaźnika  obciążenia  demograficznego.  Wskazuje  on  na  występujące  dysproporcje
pomiędzy  ludnością  w  wieku  aktywności  zawodowej,  a ludnością  w  wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Zarówno w Polsce, jak i w Płocku nieprzerwanie
obserwowany jest wzrost liczby i odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. W Płocku na
koniec 2024 roku w przypadku 8 osiedli wskaźnik ten był „gorszy” niż średnia dla miasta.
Najwyższą  wartość  osiągnął  na  osiedlu  Międzytorze (95,91),  a  najniższą  na  osiedlu
Podolszyce Południe (62,52). 

Tabela 14: Wartość wskaźnika - liczba osób w     wieku nieprodukcyjnym przypadająca na  
100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2016 – 2024

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 50,29 41,61 58,47 62,79 60,12 68,27 65,57 68,18 69,61

Ciechomice 50,18 52,08 55,20 56,69 58,58 64,80 52,22 60,30 65,04

Dworcowa 77,56 83,86 85,36 87,92 75,27 98,88 91,23 90,89 93,64

Góry 57,36 54,69 60,97 63,30 63,03 71,44 75,63 71,80 71,39

Imielnica 55,66 59,71 61,54 64,38 65,18 70,24 40,94 64,60 69,60

Kochanowskiego 78,39 83,23 84,43 88,52 87,88 94,29 87,56 86,85 92,38

Kolegialna 62,44 67,51 70,31 73,69 75,22 83,64 90,89 88,33 85,82

Łukasiewicza 90,26 92,26 91,86 92,90 92,08 94,86 81,90 85,32 88,45

Międzytorze 71,09 95,18 84,54 88,02 78,49 99,16 92,98 91,18 95,91

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

70,46 65,27 69,17 69,59 81,92 75,02 74,47 76,54 72,32

Podolszyce Południe 54,77 53,21 54,72 55,74 57,03 61,30 55,66 57,72 62,52

Podolszyce Północ 57,12 59,37 56,59 66,65 61,56 76,70 71,67 72,83 76,67

Pradolina Wisły 51,74 57,00 54,19 55,35 57,41 64,31 61,24 62,66 68,38

Radziwie 57,99 59,56 60,26 61,11 61,60 67,29 68,69 65,69 70,57

Skarpa 65,41 66,35 64,50 68,65 71,61 76,30 86,00 82,60 82,25

Stare Miasto 47,49 56,09 60,04 60,30 62,48 66,34 77,54 65,77 68,24

Trzepowo 56,60 63,19 58,41 56,02 36,65 67,58 50,39 63,23 66,77

Tysiąclecia 94,63 91,02 91,35 92,00 90,59 83,67 77,73 79,17 94,68

Winiary 47,77 55,40 62,37 59,75 75,42 74,60 64,75 72,21 62,84

Wyszogrodzka 65,25 69,42 72,17 75,86 80,43 81,25 80,86 79,73 87,18

Zielony Jar 43,60 46,75 69,87 55,23 86,33 68,03 64,31 68,65 74,84

Płock 65,50 67,82 69,91 72,32 73,65 78,94 75,39 76,44 79,51

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2024) 

W 2024 roku wartość tego wskaźnika na drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji była
na  poziomie  niższym  niż  średnia  dla  miasta.  „Gorsza”  sytuacja  występowała  na
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pierwszym podobszarze rewitalizacji,  przy czym wartość analizowanego wskaźnika  na
tym podobszarze,  w  ostatnich  3  latach,  zmalała  (spadek  z  85,15  do  80,65).  Warto
jednak zaznaczyć,  że na wartość wskaźnika ma wpływ zarówno liczba osób w wieku
poprodukcyjnym jak i przedprodukcyjnym. Celowym jest więc pogłębienie analizy w tym
zakresie, głównie w kontekście liczby osób w wieku przedprodukcyjnym zamieszkującej
obszar rewitalizacji.  

Tabela 15: Wartość wskaźnika -    liczba osób w     wieku nieprodukcyjnym przypadająca na  
100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji

(osiedle Radziwie)
Płock

2016 58,10 68,03 57,99 65,50

2017 64,26 65,78 59,56 67,82

2018 67,43 66,91 60,26 69,91

2019 69,87 69,14 61,11 72,32

2020 71,66 76,86 61,60 73,65

2021 78,67 75,63 67,29 78,94

2022 85,15 79,81 68,69 75,39

2023 81,62 79,38 65,69 76,44

2024 80,65 76,91 70,57 79,51

Planowana wartość
docelowa

Niższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna 
tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, jest
wyższa niż średnia dla

miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, ale

pozostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła,

ale pozostaje  niższa
niż średnia dla miasta.

Od 2016
roku

wartość
wskaźnika
wzrosła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2023) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2024) 

Po uchwaleniu programu rewitalizacji sytuacja demograficzna na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji nadal pozostaje trudna. Najgorszą sytuację pod względem demograficznym
zaobserwować  można  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji.  W  celu  poprawy  tej
sytuacji,  w  ramach  programu  rewitalizacji  zrealizowanych  zostało  szereg  inwestycji
mieszkaniowych.  Nowe  lokale  mieszkalne  powstały  m.in.  w  ramach  częściowo
przebudowanej pierzei ul. Henryka Sienkiewicza, a także przy ul. Tadeusza Kościuszki 3b,
ul.  Królewieckiej  18,  ul.  Grodzkiej  8.  Mieszkania  te  (łącznie  193  mieszkania)
wynajmowane są młodym ludziom w ramach gminnego programu „Mieszkania na start”.
Zgodnie  z  danymi  Wydziału  Ewidencji  i  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Płocka
w budynkach przebudowanych w ramach przedsięwzięcia A.5 „Zamieszkaj w centrum -
przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”,
położonych  przy  ul. Henryka  Sienkiewicza  38,  40,  44,  46  oraz  ul.  Harc.  Józefa
Kaczmarskiego 2, 4 na koniec 2024 roku zameldowanych było 126 osób, w tym 80 osób
w wieku produkcyjnym oraz 39 osób w wieku przedprodukcyjnym (osoby do 18 roku
życia).  W  budynku  przebudowanym  w  ramach  przedsięwzięcia  A.23  „Przebudowa
i rozbudowa  kamienicy  zlokalizowanej  przy  ul.  Kościuszki  3b”  zameldowanych  było
6 osób, a w ramach przedsięwzięcia B.3 „Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18”
8 osób. Osoby te były w wieku produkcyjnym lub przedprodukcyjnym.  Przed realizacją

26



przedsięwzięcia A.5, A.23 oraz B.3 budynki te nie były zamieszkałe (zgodnie z decyzją
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego były wyłączone z użytkowania). Należy
zaznaczyć, że podane dane z Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich nie uwzględniają
zasiedlonej kamienicy przy ul. Grodzkiej 8 i budynków przy ul. Małachowskiego 4a.  Na
kolejne lata wdrażania programu rewitalizacji zaplanowano dalszą realizację inwestycji
mieszkaniowych. Celowym wydaje się zintensyfikowanie działań w tym zakresie poprzez
zakończenie  realizacji  przedsięwzięcia  A.5  oraz  kontynuację  realizacji  przedsięwzięcia
A.52  „Zamieszkaj  w  centrum  2  -  przebudowa  budynków  w  centrum  miasta  wraz  z
zagospodarowaniem terenów przyległych”.  W ramach tych przedsięwzięć do 2028 roku
zaplanowano  wyremontowanie  /  przebudowanie  /  wybudowanie  budynków  ze  171
mieszkaniami, które mają zasilić program „Mieszkania na start”.

Na  drugim  podobszarze  rewitalizacji  warto  odnotować  zakończenie  przebudowy
zdekapitalizowanych  budynków  komunalnych  na  osiedlu  Miodowa  Jar.  W  tym  roku
zasiedlono ostatni z 13 budynków. Na koniec 2024 roku w budynkach na osiedlu Miodowa
Jar było zameldowanych 350 osób.    

5.2. Bezrobocie

Na koniec 2024 roku w Płocku zarejestrowanych było 2.917 bezrobotnych.  Biorąc pod
uwagę stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (liczba
osób w wieku 18-59 lub 64 lata) to najgorsza sytuacja przedstawia się na osiedlu Stare
Miasto, a najlepsza na osiedlu Trzepowo.
 

Tabela 16: Wartość wskaźnika – udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
(w %) w latach 2016 – 2024

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 6,44 5,17 4,97 4,65 5,16 4,68 5,53 4,33 3,99

Ciechomice 5,87 5,31 5,31 4,08 4,26 4,31 3,20 3,84 4,20

Dworcowa 7,10 5,62 5,08 4,68 5,18 4,46 6,33 3,79 4,50

Góry 6,08 5,47 5,14 4,60 6,60 4,09 4,52 4,17 4,32

Imielnica 4,73 5,31 5,54 3,84 3,09 3,24 3,00 2,80 2,17

Kochanowskiego 6,21 6,29 6,09 5,04 6,03 5,78 5,44 5,01 4,63

Kolegialna 7,58 7,15 6,66 6,43 7,62 7,22 6,77 6,47 5,96

Łukasiewicza 7,37 6,68 5,60 5,94 6,46 6,21 5,18 4,62 5,19

Międzytorze 5,25 5,11 5,30 4,74 4,35 4,46 3,78 3,90 5,05

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

10,78 9,56 9,43 7,78 9,84 8,69 7,92 8,04 6,88

Podolszyce Południe 5,53 4,24 3,88 4,05 5,88 4,35 3,97 3,86 2,48

Podolszyce Północ 5,47 4,26 4,47 4,17 3,61 4,76 4,37 3,84 3,85

Pradolina Wisły 11,67 8,79 7,42 7,55 6,62 7,07 5,86 5,84 4,47

Radziwie 9,47 7,97 8,72 7,71 7,79 6,64 6,98 5,94 6,27

Skarpa 9,79 7,85 7,91 6,95 8,57 7,65 7,88 7,08 6,76

Stare Miasto 12,29 10,55 10,01 9,55 12,07 10,03 11,40 7,99 7,26

Trzepowo 11,32 11,31 10,23 8,33 8,90 17,03 1,81 9,75 1,80
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tysiąclecia 8,34 6,35 5,65 5,22 6,93 6,58 6,19 5,84 4,01

Winiary 5,21 3,47 3,92 4,45 4,97 3,81 3,40 3,36 5,93

Wyszogrodzka 6,50 5,64 5,44 5,14 6,26 5,41 5,18 4,24 2,39

Zielony Jar 4,12 3,80 4,37 3,63 4,53 3,91 3,29 3,44 4,09

Płock 7,25 6,26 6,04 5,52 6,40 5,91 5,54 5,03 4,86

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024) 

Na pierwszym i drugim podobszarze rewitalizacji w 2024 roku wartość tego wskaźnika,
w porównaniu z rokiem 2023 uległa obniżeniu. Nadal jednak była na poziomie wyższym
niż średnia dla miasta. Na trzecim podobszarze rewitalizacji wartość wskaźnika wzrosła
o 0,33 punkty procentowe.

Tabela 17: Wartość wskaźnika -    udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym  
(w%) w latach 2016 - 2024 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

2016 8,95 10,30 9,47 7,25

2017 8,11 8,75 7,97 6,26

2018 7,60 8,70 8,72 6,04

2019 7,32 7,39 7,71 5,52

2020 8,86 9,22 7,79 6,40

2021 8,03 8,20 6,64 5,91

2022 8,07 7,90 6,98 5,54

2023 6,92 7,59 5,94 5,03

2024 6,34 6,82 6,27 4,86

Planowana wartość
docelowa

Niższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna 
tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, ale
pozostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, ale
pozostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, ale
pozostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016
roku

wartość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024) 

W celu zniwelowania tego negatywnego zjawiska, do osób bezrobotnych zamieszkujących
obszar rewitalizacji, skierowane zostały przedsięwzięcia realizowane przez Miejski Urząd
Pracy w Płocku - B.1 „Dobry biznes – nasza wspólna sprawa” oraz B.38 „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych”. Od 2017 roku ze wsparcia w ramach tych przedsięwzięć
skorzystało  łącznie  915  osób  (202  osoby  w  ramach  przedsięwzięcia  B.1  i  713  osób
w ramach przedsięwzięcia B.38). Celowym jest kontynuowanie tych działań.      
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5.3. Wsparcie społeczne

Brak pracy odbija się przede wszystkim na sytuacji materialnej rodzin dotkniętych tym
problemem.  Z przeprowadzonej analizy danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku wynika, iż na koniec 2024 roku z zasiłków pomocy społecznej skorzystały 1.772
osoby. Wskaźnik  ubóstwa  i  wykluczenia  obliczony  jako  liczba  osób,  które  korzystały
z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności w 2024 roku dla 7 osiedli  przekroczył
wartość średnią dla miasta. Najgorsza sytuacja pod tym względem występuje na osiedlu
Trzepowo, a najlepsza na osiedlu Imielnica. 

Tabela 18: Wartość wskaźnika – liczba osób, które korzystały z zasiłków pomocy
społecznej na  1 tys. ludności w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 19,49 25,63 25,12 19,29 20,89 19,60 12,98 20,63 14,38

Ciechomice 19,14 19,74 22,32 17,37 11,19 13,44 12,88 17,98 10,72

Dworcowa 24,85 22,40 20,68 15,46 18,12 16,43 8,93 14,88 10,03

Góry 26,55 33,59 37,65 27,06 27,00 22,79 18,75 23,75 14,23

Imielnica 9,76 12,78 7,29 8,98 8,27 7,08 5,98 3,77 3,10

Kochanowskiego 26,88 34,77 33,54 27,62 30,97 28,93 17,20 19,99 15,42

Kolegialna 75,79 69,58 62,92 49,06 51,04 44,71 32,72 51,62 30,26

Łukasiewicza 23,88 27,15 30,21 25,75 26,80 24,90 12,38 16,71 10,76

Międzytorze 10,36 12,53 11,08 9,73 9,98 8,20 4,04 7,96 4,90

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

83,12 73,30 69,69 58,24 60,21 51,87 38,56 53,27 35,57

Podolszyce Południe 11,35 13,01 13,23 11,68 11,80 9,97 7,28 13,45 7,04

Podolszyce Północ 18,97 20,58 20,35 16,88 17,97 15,07 11,43 15,33 9,84

Pradolina Wisły 39,50 43,57 29,29 24,29 24,05 26,64 16,16 37,92 18,37

Radziwie 45,99 60,34 51,01 42,75 41,58 42,72 32,26 46,04 32,59

Skarpa 51,33 43,62 42,30 41,23 39,07 34,23 27,39 37,85 23,73

Stare Miasto 139,63 120,59 109,29 81,79 80,22 73,16 51,03 65,71 43,81

Trzepowo 111,11 131,79 139,17 111,28 94,57 77,05 56,70 105,80 77,20

Tysiąclecia 35,96 43,70 37,74 30,75 35,39 32,63 20,15 28,78 16,35

Winiary 20,16 21,75 21,18 15,61 16,58 13,85 6,89 8,97 4,51

Wyszogrodzka 26,64 27,30 28,33 25,64 25,56 23,12 15,25 20,51 10,88

Zielony Jar 7,18 10,29 10,30 7,37 9,27 6,39 3,08 6,12 3,16

Płock 37,70 37,78 35,77 29,51 30,19 26,80 18,34 26,05 16,45

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw

Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2024) 

Na wszystkich zamieszkałych podobszarach rewitalizacji w 2024 roku odnotowano spadek
wartości tego wskaźnika. Nadal jednak wskaźnik ten pozostaje na poziomie wyższym niż
średnia dla miasta. Największy spadek wartości analizowanego wskaźnika, w porównaniu
z rokiem 2023, nastąpił  na pierwszym podobszarze rewitalizacji.  W kolejnych latach,
w ramach programu rewitalizacji  celowym wydaje się zwiększenie liczby realizowanych
przedsięwzięć,  które ukierunkowane zostaną na osoby wykluczone lub zagrożone tym
wykluczeniem.  Zasadnym będzie  pozyskanie  w  tym  zakresie  partnerów  m.in.  wśród
organizacji pozarządowych, które na wzór zrealizowanego przedsięwzięcia A.3 „Centrum
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wsparcia rodzin – Płock dla rodziny” obejmą wsparciem całe rodziny, a także na wzór
przedsięwzięcia  A.2 „Streetworking – społeczna strona rewitalizacji  Płocka”  oraz  A.40
„Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka” prowadzić
będą pedagogikę uliczną wśród dzieci i młodzieży.      

Tabela 19: Wartość wskaźnika - l  iczba osób, które korzystały z zasiłków pomocy  
społecznej na 1 tys. ludności w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

2016 93,09 68,04 45,99 37,70

2017 83,36 59,18 60,34 37,78

2018 75,35 56,65 51,01 35,77

2019 57,86 50,15 42,75 29,51

2020 58,76 50,15 41,58 30,19

2021 52,32 43,42 42,72 26,80

2022 37,60 33,21 32,26 18,34

2023 55,44 45,91 46,04 26,05

2024 33,97 29,94 32,59 16,45

Planowana 
wartość docelowa

Niższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna 
tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, pozo-
staje wyższa niż średnia

dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, po-

zostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, po-

zostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016
roku

wartość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw

Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2024) 

5.4. Podmioty gospodarcze

Na  koniec  2024  roku  w  Płocku  w  rejestrze  REGON  zarejestrowanych  było  14.066
podmiotów  gospodarczych.  Wskaźnik  prowadzenia  działalności  gospodarczej  mierzony
liczbą  zarejestrowanych  podmiotów  gospodarki  narodowej  na  100  mieszkańców  na
koniec 2024 roku był „gorszy” niż średnia dla miasta w przypadku 13 osiedli. Najwyższą
wartość osiągnął na osiedlu Trzepowo, a najniższą na osiedlu Miodowa.   

Tabela 20  : Wartość wskaźnika – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki  
narodowej na 100 mieszkańców w latach 2016 - 2024

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 8,05 9,63 7,77 9,08 9,46 9,43 9,91 8,92 11,56

Ciechomice 6,70 9,57 7,89 7,38 8,21 8,13 7,93 10,52 12,27

Dworcowa 10,14 10,21 10,00 10,05 10,07 10,32 10,92 11,14 13,55

Góry 8,51 6,01 8,10 8,17 7,67 9,22 9,80 10,71 11,93

Imielnica 8,97 9,53 8,71 8,70 9,17 9,36 9,83 10,49 12,00
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kochanowskiego 8,00 8,28 7,94 8,13 8,43 8,62 9,05 9,14 10,09

Kolegialna 17,67 17,62 16,93 16,83 16,98 17,57 18,05 19,62 20,25

Łukasiewicza 11,55 12,20 10,96 10,87 11,15 11,47 12,33 12,32 14,35

Międzytorze 8,97 8,47 8,83 8,99 9,48 9,59 10,13 11,80 12,18

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

4,93 4,46 5,04 4,84 4,98 5,38 5,38 10,52 6,21

Podolszyce Południe 6,33 7,90 6,77 6,80 6,97 7,05 7,38 7,29 8,22

Podolszyce Północ 7,71 6,89 8,33 8,44 9,37 9,36 10,71 9,81 11,78

Pradolina Wisły 5,41 4,98 5,65 6,07 7,01 7,38 7,88 14,37 15,71

Radziwie 8,64 9,01 8,53 8,78 8,87 9,27 10,13 10,60 11,73

Skarpa 5,89 6,11 6,01 5,89 6,05 6,53 6,37 7,61 7,86

Stare Miasto 30,66 30,96 31,56 31,92 33,87 35,05 36,47 37,52 39,08

Trzepowo 36,95 37,09 37,16 39,61 43,26 45,08 53,95 50,17 61,22

Tysiąclecia 5,47 5,29 5,51 5,38 5,62 5,97 6,20 6,59 7,37

Winiary 26,53 26,59 25,29 24,53 23,42 23,18 25,00 23,58 27,55

Wyszogrodzka 11,73 12,00 11,37 11,69 11,89 12,11 13,16 11,90 14,71

Zielony Jar 9,92 10,40 9,52 10,50 9,52 10,55 9,72 10,56 10,84

Płock 10,12 10,31 10,03 10,12 10,41 10,75 11,35 11,59 13,06

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)  

Na wszystkich zamieszkałych podobszarach rewitalizacji wartość tego wskaźnika w 2024
roku wzrosła. Na pierwszym podobszarze pozostaje wyższa niż średnia dla miasta. Na
pozostałych podobszarach sytuacja pod tym względem jest niestety „gorsza”, co świadczy
o potrzebie dalszego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na
tych  terenach.  Działania  te  powinny  być  kontynuowane  w  ramach  realizacji
przedsięwzięcia  B.1  „Dobry  biznes  –  nasza  wspólna  sprawa”.  Zasadnym  wydaje  się
również  pozyskanie  nowych  partnerów  oraz  ujęcie  w  programie  rewitalizacji  nowych
przedsięwzięć, podczas jego najbliższej aktualizacji. 

Tabela 21  : Wartość wskaźnika – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki  
narodowej na 100 mieszkańców w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

2016 21,19 5,39 8,64 10,12

2017 21,23 5,25 9,01 10,31

2018 20,85 5,50 8,53 10,03

2019 20,88 5,34 8,78 10,12

2020 21,45 5,49 8,87 10,41

2021 22,24 5,93 9,27 10,75

2022 22,96 5,86 10,13 11,35

2023 24,48 6,73 10,60 11,59

2024 25,41 6,99 11,73 13,06
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Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

Planowana 
wartość docelowa

Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna 
tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, pozo-
staje wyższa niż średnia

dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, ale

pozostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, ale

pozostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016
roku war-

tość
wskaźnika
wzrosła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)  

5.5. Organizacje pozarządowe, udział w życiu publicznym

W Płocku na koniec 2024 roku zarejestrowanych było 588 organizacji  pozarządowych
(stowarzyszenia,  organizacje  społeczne  oraz  fundacje).  Z  analizy  danych  Urzędu
Statystycznego  w  Warszawie  wynika,  że  najwyższy  poziom  kapitału  społecznego
mierzony liczbą organizacji społecznych  przypadającą na 1000 mieszkańców występuje
na osiedlu Stare Miasto, a najniższy na osiedlu Pradolina Wisły.

Tabela 22: Wartość wskaźnika – liczba organizacji społecznych (fundacje,
stowarzyszenia) na 1     tys. ludności w latach 2016 - 2024  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 2,08 2,85 2,59 2,57 2,84 2,91 3,18 3,48 3,60

Ciechomice 0,80 1,52 1,49 1,45 1,49 1,41 1,36 1,33 1,34

Dworcowa 4,68 4,37 3,73 3,77 3,62 4,21 3,86 4,13 5,12

Góry 3,02 1,77 2,85 3,31 3,24 3,80 3,75 3,17 3,28

Imielnica 2,17 2,56 2,19 2,87 2,88 2,98 3,36 3,40 4,26

Kochanowskiego 2,80 3,14 2,29 2,95 3,10 3,36 3,18 3,59 4,14

Kolegialna 8,49 8,97 7,94 9,12 9,59 10,39 12,61 12,58 13,00

Łukasiewicza 3,10 3,83 2,72 2,85 3,19 3,35 2,92 3,79 4,41

Międzytorze 2,96 3,23 3,57 3,82 4,22 4,00 3,64 4,29 4,47

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

1,84 1,66 1,80 2,04 2,08 2,43 2,82 2,86 3,10

Podolszyce Południe 1,68 2,44 2,55 2,53 2,63 3,02 3,23 3,47 3,99

Podolszyce Północ 2,18 2,27 1,99 1,98 2,39 2,61 2,94 2,86 3,16

Pradolina Wisły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Radziwie 3,07 3,09 1,98 2,28 2,60 2,71 3,65 4,02 3,83

Skarpa 1,82 1,83 1,74 1,90 1,81 2,27 1,54 2,09 2,32

Stare Miasto 17,52 18,30 18,35 17,95 20,72 21,43 23,48 22,53 23,52

Trzepowo 12,05 12,23 11,48 11,87 12,40 13,11 8,59 20,48 21,54

Tysiąclecia 2,00 1,84 1,49 1,89 2,30 2,56 3,07 2,92 3,58

Winiary 11,34 10,88 11,76 11,15 10,16 9,59 11,12 12,66 12,96
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Wyszogrodzka 3,99 4,58 4,39 4,67 4,71 5,29 5,22 6,34 7,04

Zielony Jar 2,13 2,11 2,06 1,78 2,25 1,79 2,31 2,04 1,84

Płock 3,70 3,97 3,62 3,84 4,09 4,40 4,65 5,00 5,46

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)  

Na wszystkich zamieszkałych podobszarach rewitalizacji zaobserwować można tendencję
wzrostową. Jednak, jedynie na pierwszym podobszarze sytuacja pozostaje „lepsza” niż
średnia  dla  miasta.  W  przypadku  tego  podobszaru,  decydujący  wpływ  na  wysokość
wskaźnika ma liczba lokali  udostępnionych przez miasto organizacjom pozarządowym.
Lokalizacja  przez  organizację  swojej  siedziby  na  pierwszym podobszarze  nie  oznacza
jednak, że nie prowadzi ona działalności w innych częściach miasta. Niemniej jednak,
w ramach realizacji  przedsięwzięcia  A.1  „ReAktywacja  -  aktywizacja  i  integracja  osób
wykluczonych  lub  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  zamieszkujących  obszar
rewitalizacji”  zasadnym będzie  podjęcie  starań  zmierzających do  wsparcia  organizacji
pozarządowych,  prowadzących  działalność  m.in.  na  drugim  i  trzecim  podobszarze
rewitalizacji. 

Tabela 23: Wartość wskaźnika – liczba organizacji społecznych (fundacje,
stowarzyszenia) na 1     tys. ludności w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji

(osiedle Radziwie)
Płock

2016 10,94 1,83 3,07 3,70

2017 11,49 1,74 3,09 3,97

2018 10,73 1,77 1,98 3,62

2019 11,50 1,97 2,28 3,84

2020 12,54 1,95 2,60 4,09

2021 13,35 2,35 2,71 4,40

2022 15,51 2,21 3,65 4,65

2023 15,28 2,49 4,02 5,00

2024 15,88 2,73 3,83 5,46

Planowana wartość
docelowa

Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, po-

zostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, ale

pozostaje niższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku war-
tość wskaźnika wzro-

sła, ale pozostaje
niższa niż średnia dla

miasta.

Od 2016
roku war-

tość
wskaźnika
wzrosła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)  

O  zasobności  w  kapitał  społeczny  świadczą  nie  tylko  oddolne  przejawy
samoorganizowania się ludzi, ale i zaangażowanie obywatelskie przejawiające się m.in.
udziałem  w  życiu  publicznym.  Uczestnictwo  obywateli  w  życiu  publicznym  stanowi
podstawę demokracji i wyraża się m.in. udziałem w wyborach. 
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W 2024 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory samorządowe,
w ramach których wybrano m.in. radnych Rady Miasta Płocka oraz Prezydenta Miasta
Płocka.  Frekwencja  w  wyborach  samorządowych  wyniosła  49,59%.  Była  to  najniższa
frekwencja jaką odnotowano od 2018 roku. 

Tabela 24: Wartość wskaźnika – frekwencja w wyborach w latach 2018 – 2024

OSIEDLE
Rok 2018
(Wybory

samorządowe)

Rok 2019 
(Wybory do

Sejmu i
Senatu)

Rok 2020
(Wybory

Prezydenckie
– II tura)

Rok 2023
(Wybory do

Sejmu i
Senatu)

Rok 2024
(Wybory

samorządowe)

Borowiczki 57,28 65,52 71,71 77,62 51,86

Ciechomice 62,55 65,44 74,24 80,00 57,38

Dworcowa 54,95 66,72 70,90 76,11 50,26

Góry 57,44 65,10 71,37 76,75 54,79

Imielnica 61,27 71,85 77,40 83,97 57,20

Kochanowskiego 53,21 64,00 68,31 75,75 48,35

Kolegialna 52,23 61,84 65,47 72,32 58,09

Łukasiewicza 56,70 66,64 69,20 75,62 50,37

Międzytorze 58,50 68,48 71,16 77,85 50,73

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

47,08 53,28 58,05 64,64 43,35

Podolszyce Południe 55,84 67,94 72,47 78,59 47,45

Podolszyce Północ 56,68 67,32 71,97 79,62 49,04

Pradolina Wisły 55,12 61,21 68,90 73,76 52,09

Radziwie 57,00 61,24 69,40 74,18 49,93

Skarpa 47,79 55,90 62,95 69,10 41,95

Stare Miasto 46,21 53,15 59,64 66,64 40,39

Trzepowo 58,61 60,64 71,07 70,00 41,41

Tysiąclecia 55,58 63,60 66,67 74,05 48,15

Winiary 63,01 71,44 76,48 78,16 51,70

Wyszogrodzka 58,48 67,70 71,10 77,59 53,11

Zielony Jar 61,89 73,50 77,78 84,65 56,55

Obwody odrębne 28,35 50,00 60,92 80,33 29,08

Płock 54,83 64,19 68,83 75,53 49,59

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych    

Na czterech osiedlach, wchodzących w skład obszaru rewitalizacji tj. osiedla Miodowa,
Stare Miasto, Skarpa i Radziwie frekwencja była niższa niż w całym Płocku. Na pierwszym
podobszarze  rewitalizacji  w  porównaniu  z  rokiem 2018  zaobserwować  można  wzrost
wartości wskaźnika. Na pozostałych podobszarach sytuacja uległa pogorszeniu.
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Tabela 25: Wartość wskaźnika – frekwencja w wyborach w latach 2018 – 2024
na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji

(osiedla Kolegialna
i Stare Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji

(osiedla Miodowa
i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji

(osiedle
Radziwie)

Płock

Rok 2018
(Wybory samorządowe)

49,87 47,42 57,00 54,83

Rok 2019 
(Wybory do Sejmu

i Senatu)
58,38 54,54 61,24 64,19

Rok 2020
(Wybory Prezydenckie 

– II tura)
63,19 60,39 69,40 68,83

Rok 2023
(Wybory do Sejmu 

i Senatu)
74,32 66,8 74,18 75,53

Rok 2024
(Wybory samorządowe)

51,15 42,68 49,93 49,59

Planowana wartość 
docelowa

Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna tendencja

Od 2018 roku wartość
wskaźnika wzrosła,

jest wyższa niż śred-
nia dla miasta.

Od 2018 roku war-
tość wskaźnika spa-
dła, pozostaje niż-
sza niż średnia dla

miasta.

Od 2018 roku war-
tość wskaźnika

spadła, ale pozo-
staje wyższa niż

średnia dla miasta.

Od 2018
roku war-

tość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych

5.6. Stan bezpieczeństwa

Zgodnie z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2024 roku na terenie
miasta Płocka stwierdzono 539 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw
przeciwko mieniu. Poziom przestępczości w mieście jest bardzo z różnicowany. Biorąc pod
uwagę  liczbę  przestępstw  na  1  tys.  ludności  to  w  2024  roku  najlepsza  sytuacja
występowała na osiedlu Pradolina Wisły, a najgorsza na osiedlu Stare Miasto.

Tabela 26: Wartość wskaźnika – l  iczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz  
przeciwko mieniu) na 1000 ludności   w latach 2016 – 2024  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 3,90 1,81 2,59 2,83 1,55 1,32 1,59 0,80 0,83

Ciechomice 4,78 0,76 2,23 2,17 0,75 2,12 2,03 1,33 0,67

Dworcowa 5,04 6,55 3,17 2,83 3,24 3,21 6,90 4,34 8,32

Góry 5,43 3,54 1,71 1,10 1,62 0,54 2,68 3,69 3,83

Imielnica 2,89 4,02 2,55 2,52 0,72 2,24 4,49 3,02 4,26

Kochanowskiego 4,95 3,36 3,81 2,73 2,21 2,31 4,83 3,59 4,89

Kolegialna 12,53 5,68 6,01 6,60 5,01 3,35 6,02 6,18 7,05

Łukasiewicza 6,99 5,52 4,35 4,42 3,56 4,33 7,55 5,54 6,24

Międzytorze 6,10 6,83 4,70 2,29 2,30 3,20 6,87 6,33 5,32

35

http://www.pkw.gov.pl/


OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

4,30 4,26 2,85 3,33 2,63 2,66 4,47 3,81 4,34

Podolszyce Południe 4,44 3,33 2,65 2,14 2,34 2,11 3,23 3,67 4,20

Podolszyce Północ 4,45 2,60 2,57 1,73 2,39 2,44 2,44 2,36 3,76

Pradolina Wisły 6,24 6,22 8,37 4,05 2,00 0,00 2,02 5,99 0,00

Radziwie 4,18 3,37 2,55 2,28 2,31 1,81 3,96 1,55 3,19

Skarpa 3,29 4,01 1,98 2,25 1,57 2,77 3,58 3,78 3,00

Stare Miasto 28,40 18,57 18,91 11,11 6,81 6,43 12,52 15,33 15,46

Trzepowo 32,13 17,66 15,78 10,39 6,20 16,39 13,75 20,48 12,57

Tysiąclecia 5,63 5,14 3,18 3,96 3,83 4,91 5,04 4,50 5,82

Winiary 9,45 4,83 4,12 6,69 4,28 4,26 9,00 6,86 6,76

Wyszogrodzka 3,29 4,68 3,89 2,19 2,41 2,07 4,18 3,17 3,84

Zielony Jar 3,72 6,07 6,69 3,81 3,01 2,30 5,13 4,08 4,74

Płock 6,28 4,89 4,08 3,39 2,84 2,93 4,91 4,33 5,00

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)

Biorąc  pod  uwagę  zamieszkałe  podobszary  rewitalizacji  nadal  najgorsza  sytuacja
występuje na pierwszym podobszarze rewitalizacji.  Zasadnym jest w kolejnych latach
podjęcie  działań  związanych  z  rozbudową  systemu  monitoringu  miejskiego,  budową
i modernizacją oświetlenia ulicznego, a także zwiększeniem liczby odbytych patroli policji
i Straży Miejskiej. 

Tabela 27: Wartość wskaźnika –  l  iczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz  
przeciwko mieniu) na 1000 ludności   w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

2016 16,83 3,83 4,18 6,28

2017 9,17 4,14 3,37 4,89

2018 9,46 2,43 2,55 4,08

2019 7,82 2,82 2,28 3,39

2020 5,48 2,12 2,31 2,84

2021 4,18 2,71 1,81 2,93

2022 7,75 4,04 3,96 4,91

2023 8,66 3,80 1,55 4,33

2024 9,35 3,70 3,19 5,00

Planowana wartość
docelowa

Niższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, ale
pozostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, jest
niższa niż średnia dla

miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika spadła, jest
niższa niż średnia dla

miasta.

Od 2016
roku war-

tość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2023) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2024)  

36



5.7. Stan techniczny budynków

Na koniec 2024 roku na terenie miasta Płocka wyłączone z użytkowania, na podstawie
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego były 32 budynki. Należy jednak
zaznaczyć, że 4 z nich są w trakcie remontu/przebudowy. 

Tabela 28: Wartość wskaźnika – l  iczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej  
liczby budynków (w %)   w latach 2016 – 2024  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Borowiczki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciechomice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dworcowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Góry 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imielnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kochanowskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kolegialna 0,89 0,56 0,97 1,04 1,05 0,98 0,92 0,93 0,93

Łukasiewicza 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Międzytorze 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miodowa (d. 
Dobrzyńska)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podolszyce Południe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podolszyce Północ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pradolina Wisły 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radziwie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skarpa 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Stare Miasto 2,68 2,85 3,21 3,19 3,09 2,91 2,81 2,76 2,76

Trzepowo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tysiąclecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Winiary 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10

Wyszogrodzka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zielony Jar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Płock 0,15 0,14 0,18 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka

Na  drugim  i  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  liczba  budynków  wyłączonych
z użytkowania  do  ogólnej  liczby  budynków,  pozostaje  od  2016  roku  na  tym samym
poziomie. Najgorsza sytuacja nadal występuje na pierwszym podobszarze rewitalizacji.
Od 2017 roku, w ramach zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych kompleksowo
wyremontowano / przebudowano m.in. następujące budynki wyłączone z użytkowania:
ul.  Kolegialna  6,  12,  ul.  Bielska  3,  ul.  Tadeusza  Kościuszki  1,  ul.  Tumska  4a,
ul. Królewiecka  18,  ul.  Henryka  Sienkiewicza  38,  40,  42,  44,  46,  ul.  Kwiatka  55,
ul. Grodzka  8.  Do  tego  należy  dodać  budynki  prywatnych  właścicieli,  które  zostały
odnowione  w  ramach  dotacji  udzielonych  z  budżetu  miasta  w  ramach  realizacji
przedsięwzięcia A.12 „Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej
nieruchomości  położonych w centrum Płocka”  oraz  A.19 „Odnowa zdekapitalizowanych
obiektów  zabytkowych  położonych  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji”.  Nie
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wszystkie te budynki były wyłączone z użytkowania. Ich stan techniczny był jednak zły
i negatywnie  wpływał  na  estetykę  rewitalizowanej  przestrzeni.  Wielokrotnie  stanowił
również zagrożenie dla ich mieszkańców. Dzięki  remontom wykonanym przy wsparciu
miasta  poprawiła  się  jakość  warunków  życia  mieszkańców  zdegradowanego  obszaru
miasta. W wyremontowanych obiektach pojawiają się nowi mieszkańcy. 

Bezzwrotne  dotacje  są  najlepszym  sposobem  na  zmobilizowanie  właścicieli
zdegradowanych kamienic,  szpecących wizerunek pierwszego podobszaru rewitalizacji.
Dzięki tym środkom zwiększa się liczba właścicieli zaangażowanych w prowadzony proces
rewitalizacji. Część właścicieli nie wykazuje jednak zainteresowania stanem technicznym
swojego  majątku,  chociaż,  w  przypadku  zabytków,  mają  ustawowy  obowiązek
sprawowania  opieki  nad  nimi,  w  tym  prowadzenia  prac  konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych oraz zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia  w  jak  najlepszym  stanie.  Poza  kwestiami  finansowymi,  często  czynnikiem
wstrzymującym remont jest nieuregulowany stan prawny danej nieruchomości, w tym
toczące  się  postępowania  spadkowe,  które  utrudniają  uzyskanie,  wymaganych  przy
remontach, decyzji administracyjnych. 

Pożądanym  jest  zintensyfikowanie  działań  podejmowanych  na  rzecz  poprawy  stanu
technicznego  budynków  położonych  na  wyznaczonym  obszarze  rewitalizacji,  zarówno
poprzez  kontynuację  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  programie  rewitalizacji,
przyspieszenie ich terminu realizacji, jak i  identyfikację nowych przedsięwzięć. Należy
jednak pamiętać, że wpływ miasta na działania podejmowane przez podmioty prywatne
jest ograniczony.   

Tabela 29: Wartość wskaźnika –  l  iczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej  
liczby budynków (w %)   w latach 2016 – 2024 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie

Pierwszy podobszar
rewitalizacji (osiedla

Kolegialna i Stare
Miasto)

Drugi podobszar
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

Trzeci podobszar
rewitalizacji (osiedle

Radziwie)
Płock

2016 1,56 0,06 0 0,15

2017 1,41 0,06 0 0,14

2018 1,81 0,06 0 0,18

2019 1,83 0,06 0 0,18

2020 1,79 0,06 0 0,17

2021 1,69 0,06 0 0,16

2022 1,63 0,06 0 0,14

2023 1,60 0,06 0 0,13

2024 1,60 0,06 0 0,13

Planowana wartość
docelowa

Niższa lub równa niż średnia dla miasta

Aktualna tendencja

Od 2016 roku wartość
wskaźnika wzrosła, po-

zostaje wyższa niż
średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika pozostaje

bez zmian, jest niższa
niż średnia dla miasta.

Od 2016 roku wartość
wskaźnika pozostaje

bez zmian, jest niższa
niż średnia dla miasta.

Od 2016
roku war-

tość
wskaźnika

spadła.

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka
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5.8. Tereny poprzemysłowe

Oprócz  zamieszkałych  podobszarów  do  rewitalizacji  wyznaczony  został  także  teren
poprzemysłowy byłej Cukrowni Borowiczki. Z analizy danych statystycznych wynika, że
w 2024 roku na terenie tym zarejestrowany był  jeden podmiot,  którego dodatkowym
stałym  miejsca  wykonywania  działalności  gospodarczej  był  teren  byłej  Cukrowni
Borowiczki, przy ul. Wincentego Witosa 1. Zmianie uległa również wartość intensywności
zabudowy.  Powierzchnia  zabudowy wszystkich  obiektów zlokalizowanych  na  czwartym
podobszarze rewitalizacji spadła z 14.475 m2 do 13.348 m2. 

Czwarty  podobszar  rewitalizacji  nadal  wymaga  przekształcenia  i  wtórnego
zagospodarowania z zachowaniem historycznej  zabudowy. W tym celu niezbędne jest
znalezienie  nowych użytkowników oraz  zidentyfikowanie  przedsięwzięć,  które  powinny
zostać wpisane do gminnego programu rewitalizacji. 
 

Tabela 30:   Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe –  
czwarty podobszar rewitalizacji (teren byłej cukrowni Borowiczki)

Wskaźnik Rok 
2017

Rok 
2018

Rok 
2019

Rok 
2020

Rok 
2021

Rok 
2022

Rok 
2023

Rok 
2024

Planowana
wartość do
osiągnięcia 

w roku 2030

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej

0 0 0 0 0 0 0 1
Wzrost o 20
podmiotów

Intensywność zabudowy – 
całkowita powierzchnia 
zabudowy w stosunku do 
całkowitej powierzchni terenu 
(w %)

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,13
Wzrost o 10

%

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie -
Oddział w Płocku oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka

6. Analiza aktualności zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji

6.1. Analiza aktualności powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi

W rozdziale  2.3  programu rewitalizacji  przedstawiono  dokumenty  krajowe,  regionalne
oraz lokalne, z których wynikała konieczność opracowania programu rewitalizacji  oraz
w których realizację wpisywał się przyjęty program. 

W dniu 25 stycznia 2024 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 1059/LXI/2024 przyjęła
strategię  ponadlokalną  tj.  Strategię  Rozwoju Ponadlokalnego  dla  Partnerstwa „Obszar
Funkcjonalny Miasta Płocka”. Spójność zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji z ww.
dokumentem należy uwzględnić podczas najbliższej aktualizacji programu rewitalizacji. 

W  związku  ze  zmianą  w  2023  roku  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym przystąpiono do aktualizacji  Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Miasta
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Płocka do 2030 roku oraz do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka, który zastąpi
dotychczasowe  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy.  Ww. dokumenty w najbliższej przyszłości  będą decydowały o tym, jak będzie
wyglądała  struktura  funkcjonalno-przestrzenna  miasta  i  należy  je  uwzględnić
w programie rewitalizacji. 

6.2. Analiza aktualności diagnozy stanu miasta

Rozdział  3 programu rewitalizacji  zawiera diagnozę stanu miasta,  która opiera się na
danych z lat  2005-2013. Diagnoza ta nie  wymaga zmian.  Na jej  podstawie  Uchwałą
Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W programie zamieszczono informację
o dokonanej zmianie nazwy Osiedla „Dobrzyńska” na Osiedle „Miodowa” z zastrzeżeniem,
że dla zachowania spójności zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji i Uchwały Nr 277/
XV/2016  wyznaczającej  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  używana  jest
poprzednia nazwa – Osiedle „Dobrzyńska”.

Zgodnie  z  zapisami  programu  rewitalizacji  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta
prowadzi  monitoring  danych  wykorzystywanych  do  obliczenia  wartości  wskaźników
obrazujących  występowanie  zjawisk  kryzysowych  w mieście.  Dane  te  za  kolejne  lata
zawiera m.in. niniejsza ocena. 

6.3. Analiza aktualności wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, celów oraz
kierunków działań

Przyjęta w programie wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi stan
docelowy planowany do osiągnięcia w roku 2030. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań
stanowią  odpowiedź  na zdiagnozowane negatywne zjawiska  występujące  na  obszarze
rewitalizacji i pozostają aktualne na dzień oceny. W tym zakresie program rewitalizacji
nie wymaga więc aktualizacji.

6.4. Analiza aktualności listy oraz opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Z  ustaleń  prowadzonego  przez  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  monitoringu
przedsięwzięć  ujętych  w  programie  rewitalizacji  oraz  analizy  wartości  wskaźników
obrazujących  zdiagnozowane  zjawiska  kryzysowe  występujące  na  poszczególnych
podobszarach  rewitalizacji  wynika,  iż  należy  dokonać  zmian  w  liście  oraz  opisie
przedsięwzięć. Zmiany te powinny objąć m.in.:

• uszczegółowienie  opisów  przedsięwzięć  np.  o  dane,  których  na  etapie
sporządzania programu nie można było wskazać ze względu na ich wstępny etap
przygotowawczy;

• korektę opisów zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez wskazanie
rzeczywistych danych w miejsce planowanych na etapie sporządzania programu
rewitalizacji;

• korektę  opisów  wybranych  przedsięwzięć  wynikających  z  zaistnienia  zdarzeń,
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których na etapie tworzenia programu nie można było przewidzieć np. zakresu
rzeczowego jak i harmonogramu realizacji;

• korektę  listy  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  w  tym  usunięcie  przedsięwzięć
w odniesieniu  do  których  nie  zostały  złożone  roczne  karty  ich  realizacji  oraz
wpisanie nowych, zidentyfikowanych przedsięwzięć planowanych do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które przyczynią się w większym stopniu do
osiągnięcia przyjętych celów;

• korektę opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na obowiązujące warunki
i procedury  wdrażania  programów  operacyjnych  w  obecnej  perspektywie
finansowej 2021 – 2027.

Zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji Referat Rewitalizacji i  Estetyzacji
Miasta opracował procedurę naboru projektów do ujęcia w programie rewitalizacji. Nabór
projektów ma charakter ciągły i w jego ramach istnieje możliwość zgłaszania propozycji
nowych  projektów,  jak  również  aktualizacji  przedsięwzięć  już  ujętych  w programie
rewitalizacji.

W dniu 3 lutego 2025 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. złożył
wniosek  o  wykreślenie  z  programu  rewitalizacji  przedsięwzięcia  B.33  Przebudowa
Ośrodka  Sportowego  „Stoczniowiec” oraz  wykreślenie  z  opisu  przedsięwzięcia  B.19
Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych,
obiektów administracji  publicznej,  opieki  zdrowotnej,  instytucji  kultury położonych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji zadania dotyczącego  modernizacji  budynków przy
pl. Dąbrowskiego 2a i 4 oraz „Zielonego Ogródka” wraz z infrastrukturą. 

W dniu 11 lutego 2025 roku Pan Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą - Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD Karol Wiśniewski zawnioskował
o aktualizację opisu przedsięwzięcia A.39. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych
Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia.

Ww. wnioski należy uwzględnić podczas najbliższej aktualizacji programu rewitalizacji.

6.5. Analiza aktualności szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji

W  związku  z  koniecznością  dokonania  zmiany  listy  i  opisów  przedsięwzięć  ujętych
w programie rewitalizacji, co wykazano w pkt. 6.4 niniejszej oceny, Rozdział 9 programu
rewitalizacji  również wymaga zmiany.  Zapisy  tego rozdziału  będą musiały  uwzględnić
wartości przedsięwzięć ujętych w zaktualizowanym rozdziale 8.

6.6.  Analiza  aktualności  mechanizmów  integrowania  działań  oraz  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych

Zapisy  Rozdziału  10  programu  rewitalizacji  będą  musiały  ulec  zmianie,  w  związku
z wykazaną w pkt. 6.4 niniejszej oceny, koniecznością dokonania zmiany listy i opisów
przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji. 
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6.7. Analiza aktualności systemu wdrażania programu rewitalizacji

W  Rozdziale  11  opisany  został  system  wdrażania  programu  rewitalizacji,  który  jest
aktualny na dzień sporządzania niniejszej opinii. Nie wyklucza się jednak, że w związku
z wprowadzeniem  zmian  m.in.  w  Rozdziale  8  może  wystąpić  konieczność  korekty
przyjętego systemu wdrażania programu.

6.8. Analiza aktualności mechanizmów włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji

W związku z tym, że włączanie interesariuszy w działania rewitalizacyjne odbywa się na
wszystkich  jego  etapach,  w przypadku aktualizacji  programu,  opis  przeprowadzonych
konsultacji społecznych należy uwzględnić w Rozdziale 12. 

6.9. Analiza aktualności wskazanych zmian w obowiązujących aktach prawnych

Zapisy zawarte w rozdziale 13 programu nie są aktualne na dzień sporządzania niniejszej
oceny,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  wskazanego  sposobu  realizacji  gminnego
programu  rewitalizacji  w  zakresie  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego.
Powyższe wynika z faktu przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka
oraz  opracowywanymi  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego,  które
swoimi ustaleniami obejmują tereny położone na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

6.10. Analiza aktualności systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji

W  związku  z  koniecznością  dokonania  zmiany  listy  i  opisów  przedsięwzięć  ujętych
w programie  rewitalizacji,  co  wykazano  w  pkt.  6.4  niniejszej  oceny,  Rozdział  14
programu  rewitalizacji  będzie  musiał  ulec  zmianie  w  zakresie  wartości  docelowych
wskaźników  monitorowania  celów  szczegółowych  programu  rewitalizacji.  Wartości  te
należy ustalić z uwzględnieniem zaktualizowanego Rozdziału 8. 

7. Podsumowanie

Niniejsza ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji została
sporządzona po raz trzeci od uchwalenia w listopadzie 2016 roku Płockiego Programu
Rewitalizacji.  Objęła  ona  analizę  działań  podjętych  w  ostatnich  9  latach,  zarówno
w zakresie  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  programie,  jak  i  zjawisk  kryzysowych
występujących w mieście. 

Przedsięwzięcia  realizowane  w  ramach  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  stanowią
odpowiedź  na  zdiagnozowane  problemy  zarówno  o  charakterze  społecznym,
gospodarczym, jak i techniczno-przestrzennym. 

Według stanu na koniec zeszłego roku najwięcej przedsięwzięć zostało zrealizowanych na
pierwszym podobszarze rewitalizacji. Jest to konsekwencją realizacji zapisów Programu
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oraz  rekomendacji  członków  Płockiego  Komitetu  Rewitalizacji,  zgodnie  z  którymi
w pierwszym okresie  realizacji  Programu Rewitalizacji  należy  skoncentrować  działania
i środki  na  pierwszym podobszarze rewitalizacji,  gdyż teren ten uległ  w największym
stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.

Na tempo realizacji przedsięwzięć w dużej mierze wpływ mają kwestie finansowe. Proces
rewitalizacji  prowadzony  jest  bowiem na  obszarach  zagospodarowanych,  które  uległy
degradacji.  Podjęcie  interwencji  na  tych  terenach  zwykle  wiąże  się  z  koniecznością
wydatkowania większych środków finansowych niż w przypadku realizacji inwestycji na
terenach  niezurbanizowanych.  Często  własne  środki  finansowe  nie  są  wystarczające
i trzeba  posiłkować  się  środkami  zewnętrznymi,  o  które  realizatorzy  przedsięwzięć
występują  do  różnych  podmiotów.  Są  to  nie  tylko  środki  unijne,  ale  i  krajowe.
W przypadku  środków  unijnych  należy  podkreślić,  że  Płocki  Program  Rewitalizacji,
w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 907/LII/2023 został w dniu 27 czerwca
2023 roku wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wpis
ten umożliwia aplikowanie o środki unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach obecnej
perspektywy finansowej 2021 - 2027. 

Poza kwestiami finansowymi, na przebieg procesu rewitalizacji, duży wpływ mają także
kwestie  formalno-prawne,  które  często  utrudniają  lub  uniemożliwiają  podejmowanie
i prowadzenie  inwestycji  na  obszarze  rewitalizacji.  Skomplikowane  stany  prawne  (na
skutek dziedziczenia nastąpiło rozdrobnienie udziałów pomiędzy współwłaścicieli, którzy nie
mają ze sobą kontaktu), konflikty rodzinne, aktualna sytuacja na rynku nieruchomości to
tylko  niektóre  z  takich  barier,  których  przezwyciężenie  wymaga  zmian  systemowych,
o które miasto zabiega.   

Kompleksowe  wyprowadzenie  obszarów  zdegradowanych  ze  stanu  kryzysu  wymaga
włączenia  się  w  ten  proces  właścicieli  nieruchomości,  organizacji  społecznych  oraz
partnerów gospodarczych. 

W  marcu  2023  roku,  zgodnie  z  rekomendacjami  wynikającymi  z  poprzedniej  „Oceny
aktualności  i stopnia  realizacji  gminnego  programu  rewitalizacji  pn.  Płocki  Program
Rewitalizacji” do Programu Rewitalizacji dopisano nowe przedsięwzięcia, które są realizowane
zarówno przez gminę i jej jednostki, jak i podmioty prywatne. Ich realizacja pozytywnie
wpłynęła  na  wartości  osiągniętych  wskaźników  obrazujących  stopień  realizacji  celów
zdefiniowanych w Programie. 

Aby przyciągnąć nowych mieszkańców na obszar Starówki odnowie technicznej zasobów
mieszkaniowych  od  kilku  lat  towarzyszy  wdrażanie  gminnego  programu „Mieszkania  na
start”.  W ramach tego programu młodym ludziom, których nie stać na kupno własnego
mieszkania  wynajęto  mieszkania  w wyremontowanych,  przebudowanych,  wybudowanych
budynkach w ramach przedsięwzięcia A.5 Zamieszkaj w centrum - przebudowa pierzei ulicy
Sienkiewicza  wraz  z zagospodarowaniem  terenów  przyległych,  A.23.  Przebudowa
i rozbudowa budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy  ul. Kościuszki  3b,  B.3.  Rozbudowa
budynku przy ul. Królewieckiej 18. 

Dostrzegając potrzebę kontynuowania powyższych działań, w zaktualizowanym w 2023 roku
Programie Rewitalizacji, zaplanowano realizację przedsięwzięcia A.52. Zamieszkaj w centrum
2  –  przebudowa  budynków  w  centrum  miasta  wraz  z  zagospodarowaniem  terenów
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przyległych,  w  ramach  którego  zasiedlono  m.in.  zespół  budynków  położonych  przy
ul. Grodzkiej 8 oraz blok przy ul. Henryka Sienkiewicza 21. Ten ostatni zasiedlony został
przez seniorów w ramach uruchomionego nowego programu „Mieszkania dla seniora”, który
jest odpowiedzią na obecne trendy demograficzne.

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji, w tym roku, zakończyła się realizacja
przedsięwzięcia A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar. W miejsce zdekapitalizowanych
budynków kontenerowych powstało 13 nowych budynków komunalnych. W 2024 roku
wybudowany został także plac zabaw na tym osiedlu. Przebudowy wymaga jeszcze sama
ulica Miodowa, która jest obecnie projektowana.

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji do realizacji celów zdefiniowanych dla tego
podobszaru w ostatnich latach, w zasadniczym stopniu, przyczyniły się dotacje udzielane
z budżetu miasta Płocka na wymianę źródeł ciepła. W 2024 roku na trzecim podobszarze
rewitalizacji przyznano 45 takich dotacji.

Wraz  z  przedsięwzięciami  infrastrukturalnymi  na  poszczególnych  podobszarach
rewitalizacji  realizowane  są  też  działania  społeczno-gospodarcze  m.in.  w  ramach
przedsięwzięcia  A.1.  ReAktywacja  -  aktywizacja  i integracja  osób  wykluczonych  lub
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  zamieszkujących  obszar  rewitalizacji,  A.49.
Scena rewitalizacji  oraz  A.57. Kulturalnie odNowa. Odbiorcami tych działań są nie tylko
mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji,  ale  również  inni  mieszkańcy  Płocka.  Realizacja  tych
przedsięwzięć powinna być kontynuowana w kolejnych latach, by przynieść trwałą odnowę
rewitalizowanego obszaru. Należy bowiem pamiętać, że proces rewitalizacji to nie tylko
działania infrastrukturalne, choć te bez wątpienia są bardziej dostrzegalne. 

W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2017 roku na pierwszym
podobszarze  rewitalizacji  ustanowiona  została Specjalna  Strefa  Rewitalizacji  oraz
uruchomiony został system dotacyjny dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie
tej  strefy.  W  2025 roku  rozpatrzono  30  wniosków o udzielenie  dotacji na  remonty
zabytków oraz innych nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

W  przypadku  nieruchomości  stanowiących  własność  prywatną  miasto  ma  ograniczone
możliwości ingerencji w tą substancję. Zmiana sytuacji w tym zakresie wymaga zmian
ustawowych.  Zanim  jednak  one  nastąpią,  to  właśnie  uruchomiony  system  dotacyjny
najskuteczniej motywuje do podjęcia działań inwestycyjno-remontowych. 

Drugim z narzędzi skutecznie wykorzystywanym przez gminę na obszarze Specjalnej Stefy
Rewitalizacji jest prawo pierwokupu, które  pozwala pozyskiwać nieruchomości na terenie
tej Strefy. Niejednokrotnie skorzystanie z tego prawa umożliwia „zwolnienie” nieruchomości
w celu przeprowadzenia kompleksowych działań inwestycyjnych. Od 2017 roku Prezydent
Miasta Płocka skorzystał  31 razy  z  przysługującego mu prawa pierwokupu,  nabywając
głównie  lokale  mieszkalne.  W ciągu  ostatnich  3  lat  w  ramach  pierwokupu  nabyto  10
nieruchomości.    

Wdrażanie  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  odbywa  się  na  zasadzie  partnerstwa
(współdziałanie  sektora  publicznego,  pozarządowego  i  prywatnego),  w  sposób  jawny
i przejrzysty. Funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji pełni Płocki Komitet Rewitalizacji. 
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W 2024 roku odbyły się 2 posiedzenia Komitetu, podczas których poruszane były bieżące
sprawy  dotyczące  prowadzonego  procesu  rewitalizacji,  w  tym dotyczące  obowiązującej
organizacji ruchu w rejonie placu Starego Rynku oraz dotacji na wymianę nieekologicznych
źródeł ciepła.

Jak  wykazano  w  niniejszej  ocenie  liczba  zrealizowanych  przedsięwzięć  (w  całości
i częściowo) przyniosła wymierne rezultaty, które mają swoje odzwierciedlenie w stopniu
realizacji celów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji. Cele te nie zostały jednak
w pełni osiągnięte i brak jest obecnie podstaw do uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia
Płockiego Programu Rewitalizacji w całości albo w części. 

Zrealizowane  przedsięwzięcia  wpłynęły  również  na  zjawiska  kryzysowe,  które  zostały
zidentyfikowane na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji. W przypadku większości tych
zjawisk należy stwierdzić, że sytuacja od 2016 roku uległa poprawie, choć na poszczególnych
podobszarach nadal sytuacja jest „gorsza” w porównaniu z danymi ogólnomiejskimi. Warto
jednak w tym miejscu podkreślić, że proces rewitalizacji nie jest prowadzony w próżni. Na
jego przebieg ma wpływ wiele czynników. Na część z nich miasto ma wpływ, na inne niestety
nie. Poza tym, to właśnie czynniki zewnętrzne mają większy wpływ na sytuację społeczno –
gospodarczą  w  mieście  niż  realizowane  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne.  Pomimo  tego,
zasadnym  jest,  kontynuowanie  prowadzonego  procesu  rewitalizacji,  aby  zniwelować
obserwowane zróżnicowanie wewnątrzmiejskie. 

W  oparciu  o  przeprowadzone  analizy  należy  uznać,  że  zapisy  Płockiego  Programu
Rewitalizacji nie są aktualne i program rewitalizacji wymaga zmiany. Zmiana ta powinna
objąć  m.in.  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne.  Jak  wskazano  wcześniej,  celowym  jest
pozyskanie  nowych partnerów oraz  wypracowanie  przedsięwzięć,  które  przyczynią  się
w większym stopniu  do osiągnięcia  przyjętych w programie celów.  Właściwym będzie
zidentyfikowanie  przedsięwzięć,  które  ukierunkowane  zostaną  na  ograniczenie
negatywnych zjawisk obserwowanych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

W związku z tym, że zmiana gminnego programu rewitalizacji obejmie listę przedsięwzięć
ujętych w programie, nastąpić musi ona w trybie, w jakim program został uchwalony.
Zgodnie z art. 22  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, do Rady Miasta
Płocka  skierowany  zostanie  wniosek  Prezydenta  Miasta  Płocka  o  zmianę  gminnego
programu rewitalizacji  oraz  przedłożony  zostanie  projekt  uchwały  o  przystąpieniu  do
zmiany gminnego programu rewitalizacji.
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