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Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczacy Rady Miasta Plocka

Szanowny Panie Przewodniczacy,

W zwiazku z Uchwatg nr 168/VI111/2024 Rady Miasta Ptocka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie
przyjecia ramowego planu pracy Rady Miasta Ptocka na 2025 rok w zataczeniu przekazuje materiat
w temacie ,Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta” na listopadowa Sesje¢
Rady Miasta Ptocka, ktora odbedzie sie w dniu 27 listopada 2025 roku.
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1. Wstep

Ptock realizuje od maja 2024 roku Strategie Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa ,Obszar
Funkcjonalny Miasta Pfocka” przyjeta Uchwata Rady Miasta Ptocka nr 1059/LX1/2024 z dnia 25 stycznia
2024r. Dokument zawiera cele, kierunki dziatan i propozycje projektdw/przedsiewzie¢, wynikajgcych z
diagnozy sytuacji spofeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najwazniejszych
wyzwan, potrzeb i oczekiwan mieszkaricéw samorzaddéw wchodzgcych w sktad Partnerstwa. Gmina -
Miasto Ptock jest ,Liderem Porozumienia”, a pozostate miasta, gminy ipowiaty sg ,Partnerami
Porozumienia” w skfad ktérej wchodzi 28 Jednostek Samorzadu Terytorialnego. Porozumienie okresla
zasady wspotpracy samorzagdéw w celu przygotowania i realizacji Strategii. We wrzeéniu 2025 roku
Rada Miasta Ptocka przyjeta rowniez zaktualizowang Strategie Zrownowazonego Rozwoju do roku
2035+, ktora na nowo definiuje kierunki rozwoju Ptocka wyznaczajac priorytety dziatar na nastepne
lata. W ramach dziatan zwigzanych z wdrazaniem zapisow Strategii Rozwoju realizujemy zadania
inwestycyjne, ktére wptywaja na lepsze funkcjonowanie spotecznosci miasta. Jednym z gtéwnych
zrodet finansowania sg $rodki wtasne samorzadu miasta Ptock, jednak istotne znaczenie majg $rodki
zewnetrzne bezzwrotne, ktdre stanowig istotny element przyspieszania rozwoju miasta.

Obecna perspektywa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wprowadzita mozliwo$é dla miasta Ptock
aplikowanie w szczegdlnosci o $srodki regionalne z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-
2027. W ubiegtym roku w ramach naboréw przystgpiono do realizacji m.in.:

- ,Renowacja i modernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej nr 6 w Ptocku” - w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX Mazowsze blizsze obywatelom dzieki
Funduszom Europejskim, Dziatanie 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektow: Rewitalizacja obszaréw
zdegradowanych



- ,,'Przebudowa i wyposazenie budynku przy ul. Moscickiego w Ptocku na potrzeby utworzenia i
funkcjonowania Centrum Wsparcia Spotecznego” - w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyzszej jakosci zycia na Mazowszu,
Dziatanie 5.5 Infrastruktura spofeczna, Typ projektu Tworzenie infrastruktury spotecznej w ramach
deinstytucjonalizacji ustug i reintegracji spotecznej

- ,Zeroemisyjny transport publiczny dla Ptocka —zakup autobuséw wodorowych” - w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Ill Fundusze Europejskie na rozwoj
mobilnosci miejskiej na Mazowszu, Dziatanie FEMA.03.01 Mobilnos¢ miejska, Typ projektu:
Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

- ,Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Ptocka” - w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Ill ,Fundusze Europejskie na
rozwdj mobilnosci miejskiej na Mazowszu”, Dziatanie 3.1 Mobilno$¢ miejska

- ,Dostosowanie LO im. Marszatka Stanistawa Matachowskiego w Ptocku do potrzeb oséb ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza
2021-2027, Priorytet FEMA.O5 Fundusze Europejskie dla wyzszej jakosci zycia na Mazowszu, Dziatanie
FEMA.05.01 Dostepnos¢ szkét dla oséb ze specjalnymi potrzebami

Inwestycje strategiczne dla miasta Ptocka to rowniez inwestycje zewnetrzne, ktore bedg usprawniaty
pofaczenie naszego miasta z innymi osrodkami miejskimi, w szczegoélnosci z najwazniejszymi osrodkami
w kraju, takimi jak Warszawa, Torun, Gdansk.

2. Droga ekspresowa S10

Aktualny przebieg drogi ekspresowej S-10 okreslony zostat w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
24 wrzesnia 2019 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sieci autostrad i drég ekspresowych
(Dz.U.2019.1819) jako nastepujgcy: Szczecin (A6) — Pita — Bydgoszcz — Torun — Ptock — Naruszewo.
Okredlony w ten sposdb przebieg trasy znacznie przybliza droge do Ptocka. Wczesniej przyjete
Rozporzadzenie (z dnia 13 pazdziernika 2015 r.) stato sie oficjalnym dokumentem wprowadzajgcym
Ptock jako wazny osrodek tranzytowy na mapie Polski. W wyniku zmiany programu z dnia 12 lipca 2017
r. skorygowany zostat przebieg drogi S10 dostosowujgcy go do dwczesnej tresci rozporzadzenia Rady
Ministrow w sprawie sieci autostrad i drég ekspresowych. Ostatnig aktualizacje programu
wprowadzono Uchwatg Rady Ministrow nr 76/2020 z 16 czerwca 2020 r., w ktérej zadanie pn. ,Budowa
drogi S10 Torun — S7” (zgodnie z obowigzujagcym przebiegiem trasy powinno by¢ Torun — Ptock -
Naruszewo) znajduje sie na liscie zadan inwestycyjnych, ktore mogg by¢ realizowane w ramach
»Program budowy drég krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywa do 2025 r.)”pod pozycjg 138, poza
przewidzianym limitem finansowym. Szczegétowa lokalizacja inwestycji ustalona bedzie na etapie
wydawania decyzji administracyjnych, m.in. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

W chwili obecnej Ptock, pomimo niewatpliwej wysokiej rangi miasta w skali krajowej i
miedzynarodowej poprzez lokalizacje Orlen, jako najwiekszego zaktadu rafineryjnego i
petrochemicznego w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz przebiegu rurociggdw naftowych PERN
,Przyjazin” z Rosji do Niemiec nie posiada rozwinietej infrastruktury drogowej. Zgodnie z zapisami
zawartymi w dtugo- i $redniookresowych koncepcjach zagospodarowania kraju, Ptock nie posiada
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wystarczajacej infrastruktury transportowej, a potozenie w centrum kraju powoduje duze obcigzenie
drog. Samorzad Miasta Ptocka majgc na wzgledzie komfort zycia oraz rozwdéj gospodarczy miasta w
ostatnich latach podjat wiele dziatari majacych na celu poprawe zewnetrznej infrastruktury miasta.
Budowa drog poza terenami gminy nie jest zadaniem wiasnym gminy, w tym celu Samorzad Miasta
Ptocka niejednokrotnie zwracat sie do organéw odpowiedzialnych za realizacje powyzszych dziatan.

Rysunek 1 Przebieg wybranych 3 wariantéw drogi $10 i 2 wariantéw drogi DK 60
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Zatozone etapy planowanych dziatarn obejmuja:

Faza 1 — Analiza zadania w celu wygenerowania wstepnych przebiegdw trasy i wybrania 3 wariantéw
do dalszej analizy

o Wygenerowanie wariantow trasy i niwelety przy zastosowaniu specjalistycznego

oprogramowania

o Wskazanie 3 wariantéw do dalszej analizy
Faza 2 — Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe + Raport oddziatywania na $rodowisko —
styczen 2025 r.

o Wielokryterialna analiza poréwnawcza wariantéw zadania inwestycyjnego

o Spotkania informacyjne (2 tury spotkan)
Faza 3 — Uzyskanie decyzji srodowiskowej, okreélenie zakresu niezbednych badar geologicznych,
opracowanie i uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt Robdt Geologicznych dla Dokumentaciji
geologiczno-inzynierskiej — kwieciern 2026 r.

o Uzyskanie decyzji Srodowiskowej — kwiecier 2026 r.

Prezydent Miasta Pfocka Pan Andrzej Nowakowski niejednokrotnie wskazywat, iz z punktu widzenia
dostepnosci komunikacyjnej naszego miasta najkorzystniejsze sg warianty W2 (zielony) i W3
(czerwony), natomiast wariant W1 (niebieski) jest niekorzystnie oddalony od granic miasta. Budowa
nowej drogi ekspresowej blizej Ptocka spetni pierwotne zatozenia budowy tej drogi, czyli sprawnego
wigczenia w sie¢ TEN-T oraz odpowie na postulowane od wielu lat oczekiwania spoteczne.

W przedstawionych propozycjach wigczenie Pfocka w droge S10 bedzie odbywato sie m.in. przez
przebudowe drogi krajowej nr 60. W ocenie Urzedu racjonalnym jest zaprojektowanie drogi w sposéb



' z'apewnriéjqcy w’chzenié w isthiejqcy uktad drogowy pbpfzéz rnoWyr wezréf Otolifska. Zaapelowanor
rowniez, aby skrzyzowanie drogi nr 60 w nowym przebiegu z tg drogg po istniejgcym $ladzie miato
charakter bezkolizyjny, z uwagi na punkt styczny nowej infrastruktury o duzej intensywnosci ruchu z
obecnym uktadem drogowym, ktéry juz teraz obstuguje intensywny ruch tranzytowy i do Orlen.

Na przestrzeni ostatnich lat odbyto sie wiele spotkan samorzadu Ptocka z administracjg rzgdowsg, w
ktorych brali udziat m.in. Prezydenta Miasta Ptocka Pan Andrzej Nowakowski, Przewodniczgcy Rady
Miasta Ptocka Pan Artur Jaroszewski i Zastepca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji Pan Artur
Zielinski i pracownicy ratusza.

Z inicjatywy Przewodniczgcego Rady Miasta Ptocka Artura Jaroszewskiego, podczas Sesji Rady w dniu
25 stycznia 2024 r. podjeta zostata uchwata w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego
przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S10 w bliskim sgsiedztwie miasta Ptocka oraz budowy
obwodnicy miasta Ptocka w ramach nowego przebiegu drogi krajowej nr 60.

W zwigzku z realizacjg inwestycji, GDDKiA O. Bydgoszcz oraz Biuro Projektowe Databout Sp. z o.o.
przeprowadzita serie spotkan konsultacyjnych na terenie gmin, przez ktére zaplanowano nowe
przebiegi drég S10/S50 oraz DK 60. Spotkanie informacyjne w Ptocku miato miejsce w dniu 21 maja
2024 r. w Orlen Arenie w Ptocku i w szczegdlnosci skierowane byto do przedstawicieli lokalnych
samorzadow, instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie terenu oraz mieszkancow obszaru
objetego inwestycjg. W ramach organizowanego spotkania uczestnicy mieli mozliwos¢ zgtoszenia uwag
oraz podjecia dyskusji na temat zaproponowanych rozwigzan. Efektem przeprowadzonego spotkania
byta szczegdtowa analiza opinii zgtoszonych przez jego uczestnikdw oraz uwzglednienie racjonalnych i
mozliwych do realizacji postulatow lokalnej spotecznos$ci w porozumieniu z zamawiajgcym. Na stronie
internetowej przedmiotowego zadania (http://cz2.510al-oaw.pl) udostepnione zostaty materiaty do

pobrania (plan orientacyjny, plan sytuacyjny) oraz zamieszczono ankiety, za posrednictwem ktérych
zainteresowane strony mogty zgtaszac¢ swoje uwagi. Mieszkancy Ptocka mieli mozliwos¢ przyniesienia
wypetnionych ankiet do Urzedu Miasta Ptocka, gdzie ustawiona zostata dedykowana urna. Na apel
Prezydenta miasta o zabranie gtosu w konsultacjach, z jednoczesnym wskazaniem na najkorzystniejsze
dla Ptocka rozwigzania, tj. najblizszy przebieg S10 w wariancie W3 oraz wariant V3 dla wigczenia trasy
szybkiego ruchu do Ptocka poprzez nowq droge krajowa nr 60, odpowiedziato wielu Ptocczan. Dzieki
temu, do wykonawcy przekazane zostato kilkaset wypetnionych przez mieszkarncéw Ptocka ankiet.

W dniu 15 pazdziernika 2024 r. odbyfo sie pierwsze w obecnej kadencji sejmu posiedzenie
Parlamentarnego Zespotu ds. Budowy Drogi S10, w ktorym udziat wzieli rowniez przedstawiciele
ptockiego samorzadu. Podczas posiedzenia omoéwione zostaty poszczegdlne odcinki drogi na catym jej
przebiegu, ze szczegdlnym uwzglednieniem tych, dla ktérych obecnie prowadzone s3g prace
projektowe, budowlane lub inne uzgodnienia.

W dniu 23 pazdziernika 2024 r. w centrali GDDKiA w Warszawie odbyto sie spotkanie z
przedstawicielami samorzgdu terytorialnego z obszaru woj. mazowieckiego, w tym réwniez z Ptocka,
bedace wstepem do Il tury spotkan informacyjnych ze spoteczenstwem. Na spotkaniu tym
poinformowano, ze po szczegdétowym przeanalizowaniu zebranych ankiet od mieszkancéw i wnioskow
spotecznych samorzgdowcdédw, wprowadzono modyfikacje i przygotowano wariant alternatywny. W
trakcie Il tury spotkan, majgcych sie odbyc¢ jeszcze w roku 2024, wiekszy nacisk potozony ma by¢ na
omowienie wszystkich zaadresowanych uwag spofeczenstwa do zaprezentowanych materiatow i



doprecyzowanie proponowanych rozwigzan projektowych w poszczegdlnych wariantach przysziej
drogi.

Wykonawca - konsorcjum projektowe: TPF Sp. z o.0. i Databout Sp. z 0.0. opracowali Studium
Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe, ktére zostato przyjete na posiedzeniu Zespotu Oceny
Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych (ZOPI) w dniu 22.09.2025 roku. Aktualnie wprowadzane sg uwagi do
dokumentacji oraz trwa wewnetrzna procedura uzgadniania dokumentacji w GDDKIA zmierzajgca do
przeprowadzenia na przetomie roku 2025/2026 posiedzenia Komisji Oceny Przedsiewzie¢
Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie. Efektem prac
bedzie zatwierdzenie dokumentacji i wskazanie wariantu preferowanego do wniosku o wydanie decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S10 na odc.
od granicy wojewddztwa do DK50 i S50 na odc. od DK50 do S7”.

Rysunek 2 Mapa przedstawiajaca postulowane wigczenie do weztéw i miasta Ptocka
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3. Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62

W dniu 1 czerwca 2022r. Prezydent Miasta Ptocka Andrzej Nowakowski, przy kontrasygnacie Skarbnika
Wojciecha Ostrowskiego, podpisat Porozumienie nr 2/WIR/P/42/2022 pomiedzy Gming-Miasto Ptock
a GDDKIA reprezentowang przez Dyrektora Jarostawa Wasowskiego i Zastepce Dyrektora ds.
Ekonomiczno — Finansowych Panig Anete Dmowska.

Zgodnie z zapisami porozumienia, obie strony rozpoczety prace w ramach przypisanych zakresow
inwestycji:

| etap — obejmuje odcinek od al. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej w Ptocku wraz ze skrzyzowaniem —
inwestorem jest Gmina-Miasto Ptock

Il etap — obejmuje odcinek od ul. Harcerskiej do granicy miasta — inwestorem jest GDDKIA

Ponadto, wypetniajgc postanowienia Porozumienia z dnia 01 czerwca 2022 roku, w dniu 19.07.2022
roku przekazano do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie cze$¢ dokumentacji
przetargowej tj. Opis przedmiotu zamowienia oraz Projektowane postanowienia umowy, w celu
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weryfikacji dokumentéw pod katem ich zgodnosci z ustalonymi przez Strony zatozeniami. Planowany
termin zakonczenia realizacji inwestycji to 2027rok.

Etap I —w dniu 30 listopada 2022 roku zawarta zostata Umowa pomiedzy Gming — Miasto Ptock a MBZ
Andler Tomczak Sp. j. z siedzibg we Wtoctawku, ktorej przedmiotem byto opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn. ,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w
ciggu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka. Etap I- odcinek
od u. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej (wraz ze skrzyzowaniem) oraz uzyskanie zgody organu
administracji architektoniczno-budowlanej zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawiat Zamawiajgcemu systemowe koncepcje
projektowe przebudowy ul. Wyszogrodzkiej. Koncepcja zaktadata rozbudowe drogi krajowej na
dtugosci okoto 1,3 km , poprzez budowe jezdni pétnocnej, budowe drég dodatkowych po stronie
potnocnej i potudniowej, budowe ronda turbinowego na skrzyzowaniu ul. Wyszogrodzkiej z ul.
Harcerska i Rogozinska, budowe ciggdw pieszych i rowerowych.

Obecnie projektant zakonczyt prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
na potrzeby realizacji zadania pn. ,Rozbudowa ulicy Wyszogrodzkiej w ciggu drogi krajowej nr 62 na
odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Ptocka. Etap | - odcinek od ul. Armii krajowej do ul.
Harcerskiej (wraz ze skrzyzowaniem)". W dniu 13 czerwca 2025 roku uzyskano Decyzje Wojewody
Mazowieckiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie ww. decyzji Wojewoda
Mazowiecki prowadzi przygotowania do wszczecia postepowarn administracyjnych w zakresie wyptaty
odszkodowan z tytutu przejecia nieruchomosci pod realizacje inwestycji.

Inwestycja zaktada rozbudowe drogi krajowej na dtugosci okoto 1,3 km w Ptocku, poprzez budowe
jezdni potnocnej, budowe obiektu mostowego na rzece Rosica, budowe drég dodatkowych po stronie
pétnocnej i potudniowej, budowe ronda turbinowego na skrzyzowaniu ul. Wyszogrodzkiej z ul.
Harcerska i Rogozinska, budowe drég dla pieszych i rowerzystow.

Aktualnie Gmina Ptock prowadzi prace przygotowawcze do ogtoszenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych. Planowany termin ogtoszenia
postepowania to listopad/grudzien 2025 roku.

Etap Il — odcinek od skrzyzowania z ul. Harcerska do granic miasta

W ramach realizacji Porozumienia z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych w Warszawie z dnia 01
czerwca 2022 roku, wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy Etapu Il drogi krajowej nr 62,
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Harcerska do granic miasta, ktérego inwestorem jest GDDKIA,
kontynuuje prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji dla infrastruktury drogowej,
kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, kolizji energetycznych oraz kolizji z rurociggami
naftowymi PERN. Poszczegdlne etapy prac projektowych prezentowane sg Gminie Miasto Ptock w
ramach organizowanych przez GDDKIA w Warszawie narad projektowych. Projektant na biezgco
pozyskuje warunki techniczne do projektowania od gestoréw sieci i infrastruktury znajdujgcej sie na
terenie inwestycji.

W dniu 29 pazdziernika 2025 roku GDDKIA uzyskata Decyzje Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
zatwierdzajgcg dokumentacje geologiczno - inzynierskg okreslajgcg warunki geologiczno-inzynierskie
dla zadania.



Projektant kontynuuje czynnosci w zakresie uzyskania odstgpstwa od przepisow techniczno-
budowlanych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 roku w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, bazy i stacje
gazu ptynnego, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie, ktére przesadza o sposobie zabezpieczenia przebiegajacych pod
projektowana drogg rurociggdw naftowych lub alternatywnie ich przebudowe w zblizonej lokalizacji.

4. Budowa ulicy Przemystowej - II etap obwodnicy pdinocno -
zachodniej miasta Ptocka

Przedsiewziecie pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta , Trzepowo” w Ptocku do
skrzyzowania z drogg powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie
osiedla , Trzepowo” w Ptocku” w swoim pierwotnym ksztatcie byto planowane do realizacji w dwdch

etapach:
Rysunek 3 Wizualizacja "Nowej Przemystowej" - skrzyzowanie typu rondo z drogg powiatowg 5205W
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Rysunek 4 Wizualizacja obszaru terendw inwestycyjnych na terenie osiedla "Trzepowo" w Ptocku

Nowe] P J na odcinku od wezta powo” w Placku do skrzyzowania z droga
powiatowa 5205W" wraz z uzbrojeni i ycyinych na terenie Osiedla ,Trzepowo"

W ramach | etapu inwestycji planowano realizacje drogi wraz infrastruktura, ktore stworzytyby trzon
uktadu komunikacyjnego i infrastrukturalnego dla uzbrojenia terendéw inwestycyjnych, z dwoma
skanalizowanymi skrzyzowaniami typu rondo zjazdami indywidualnymi, trzema skrzyzowaniami z



~drogamilokalnymi’i jednym skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng oraz dwoma zatokami autobusowymi.
W ramach przedmiotowego odcinka planowano réwniez budowe chodnika i $ciezki rowerowej od ul.
Przemystowej w kierunku granicy miasta. Budowany odcinek miat potgczy¢ ze sobg wezet "Trzepowo"
obwodnicy pétnocno-zachodniej miasta Ptocka z drogg powiatowg nr 5205W przez skanalizowane
skrzyzowanie typu rondo tj. z trasg prowadzacg miedzy innymi tranzyt z terminala paliwowego.
Dodatkowo miatby potaczy¢ przez skrzyzowanie typu rondo (w km 0+337,74 tej drogi) przedtuzenie ul.
Szkolnej, a tym samym osiedle Trzepowo z obwodnica.

W ramach Il etapu — Budowa ukfadu komunikacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg dla strefy
inwestycyjnej miasta Pfocka na osiedlu , Trzepowo” przedstawiony zakres uktadu drég i infrastruktury
dopetnitby catoksztatt uzbrojenia terenéw inwestycyjnych tworzgc tak zwany szkielet uzupetniajacy. Z
etapem | taczytby sie poprzez skanalizowane skrzyzowanie typu rondo w km 0+337,74 oraz trzy
skrzyzowania typu "T", liczne zjazdy indywidualne umozliwiajgce dostep wszystkich posesji do drogi
publicznej. Realizowana infrastruktura umozliwitaby sprawne i mozliwie jak najkrétsze podtgczenie
dowolnej dziatki do wybranego medium.

Przygotowany projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR6

Budowa rowdw otwartych oraz budowa przepustéw pod jezdnig oraz pod zjazdami
Budowa drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej

Budowa wysp centralnych na rondach

Budowa wysp kanalizujgcych ruch na wlotach skrzyzowan

Budowa zatok autobusowych o nawierzchni betonowe;j

Budowa zjazdu publicznego o nawierzchni bitumiczne;j

Budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

Budowa Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej

Budowa opaski o nawierzchni z ptytki betonowej

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Zagospodarowanie zielenig terenu przylegtego wraz z wycinkg drzew i krzewow
Budowa oswietlenia ulicznego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji cisnieniowej

Budowa sieci wodociggowej

Budowa sieci gazowej
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Budowa kanatu technologicznego

Na przetomie czerwca i lipca 2022 roku trwat nabdr projektéw w ramach konkursu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Ptock wnioskowato o przyznanie dofinansowania
na realizacje budowy przedtuzenia ul. Przemystowej wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na
osiedlu , Trzepowo”. Pomimo staran miasta dofinansowanie na realizacje inwestycji nie zostato
udzielone.

3 lipca 2023 roku Gmina-Miasto Pfock ztozyta wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach 7 edycji
naboru wnioskédw z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — Rozwdj stref
przemystowych.



W ramach dofinansowania planowano zrealizowa¢ dwa zadania:

1. Utworzenie nowych terendw inwestycyjnych w Ptocku poprzez rozbudowe potaczen
drogowych wraz z infrastrukturg w otoczeniu ul. Wiadystawa Bartoszewskiego

2. Rozwdjspdjnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego w Ptocku poprzez budowe przedtuzenia
ulicy Przemystowej z uktadem komunikacyjnym drog i infrastrukturg

Jednakze i tym razem Gmina-Miasto Ptock nie otrzymata dofinansowania na wnioskowane inwestycje,
ktére w znacznym stopniu przyczynityby sie do rozwoju gospodarczego miasta.

Po przeprowadzeniu analizy catosci zadania oraz mozliwosci uzyskania dofinansowania zewnetrznego
po uruchomieniu srodkdw z perspektywy Unijnej na lata 2021-2027 postanowiono ubiegac sie o srodki
zewnetrzne na kazdy z etapdw zadania osobno.

W dniu 31 maja 2024 roku ztozony zostat wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa ulicy
Przemystowej — Il etap obwodnicy pdtnocno — zachodniej miasta Ptocka” w ramach dziatania 4.1
Transport regionalny i lokalny, typ projektu: Budowa i przebudowa drég powiatowych i gminnych nr
FEMA.04.01-1P.01-012/23. Whniosek przeszedt pozytywng ocene formalna.

Miasto uzyskato dofinansowanie w wysokosci prawie 25 min zt na realizacje inwestycji.

Na poczatku pazdziernika 2025 roku miasto ogtosito przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robot budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert
nastgpi 18 listopada 2025r.

5. Infrastruktura mobilnosci miejskiej

Miasto Ptock realizuje w ramach podejmowanych dziatan zasady zréwnowazonego rozwoju. W tym
zakresie miedzy innymi Rada Miasta Ptocka przyjeta Plan Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskiej dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ptocka Uchwatg Nr 961/LVI/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Zgodnie z realizowang politykg w zakresie wsparcia uzytkownikdw ruchu niezmotoryzowanego miasto
planuje na przestrzeni najblizszych lat wspiera¢ nowe rozwigzania w zakresie poprawy warunkéw
przemieszczania sie po miescie w szczegdlnosci wprowadzajgc lepsze przestrzenie dla ruchu pieszego,
ale rowniez dokonujgc rozwoju infrastruktury zwigzanej z rozwigzaniami przyjaznymi rowerzystom.

Al. Rozwoj infrastruktury mobilnosci indywidualnej na terenie Miasta Ptocka - w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Il Fundusze Europejskie na rozwdj
mobilnosci miejskiej na Mazowszu, Dziatanie FEMA.03.01 Mobilno$¢ miejska, Typ projektu:
Infrastruktura rowerowa i piesza

Miasto przygotowuje sie do realizacji projektéw dotyczacych infrastruktury rowerowej, z ktérych
najwieksza inwestycja bedzie skupiata sie wokot potgczenia dwoch brzegdw Wisty dedykowang ktadka
pieszo-rowerowg, ktdra potgczy centrum miasta z osiedlem Radziwie. Ktadka rowerowa ma zostac
usytuowana po zachodniej stronie mostu Legiondw Pitsudskiego i umozliwi¢ potaczenie drég
rowerowych juz istniejgcych po obu stronach rzeki.



~ Rysunek 5 Koncepcja przedstawiajgca kfadke rowerowg

W planach miasta sg réwniez inne drogi rowerowe, ktére wptywaja istotnie na spdjnos¢ sieci drog
rowerowych Pfocka i regionu m.in.:

1. Budowa drogi rowerowej w ciggu ul. Bielska na odcinku od ul. Jachowicza do ul. Narodowych
Sit Zbrojnych w Ptocku-trasa R-20

2. Budowa drogi wraz z droga rowerowg R-32 wzdtuz Trasy Popietuszki od ul. Wyszogrodzkiej
wraz z budowg przejazdu przez ul. Grabédwka na most Solidarnosci

3. Przebudowa drogi w zakresie budowy drogi rowerowej R-1 wzdtuz ul. Dobrzynskiej i al.
Floriana Kobylinskiego w Ptocku na odcinku od ul. tukasiewicza do ul. Gatczynskiego w Ptocku

4. Przebudowa drogi w zakresie budowy drogi rowerowej w ulicy R-42 Czwartakdw na odcinku
od Supermarketu OBI do Al. Jana Pawta Il w Ptocku

5. Przebudowa drég w zakresie budowy drég rowerowych R60a i R65a w ulicach Kolejowa-
Waska-Dobrzykowska-Krakowka

6. Przebudowa/budowa drég w zakresie budowy drég rowerowych R-30 w ulicy Potudniowej-
Stoneczna (do Gdrnej)-Mita (istniejgca)-Widok do Norbertanskiej

7. Przebudowa drogi w zakresie budowy drogi rowerowej R-17 w ulicy Grabdwka.

8. Przebudowa ul. Gory, drogi powiatowej nr 5206W i ul. Kutnowskiej DK62, w zakresie budowy
drogi rowerowej (Rowerem przez Gory)

9. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 564 (DW564) od km 0+583 do km 0+735 wraz z rozbudowg
mostu na rzece Brzeznicy w km 0+673 DW564 w Ptocku (ul. Szpitalna) droga rowerowa nr R-
13b

10. Budowa  miejsc  postojowych  dla roweréw na  terenie  Miasta  Ptocka.
Ponadto w ramach zadania przewidziano nadzor inwestorski specjalistyczny nad
realizowanymi robotami oraz system liczenia uzytkownikéw tras rowerowych
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W ramach projektu ,,Rozwdj infrastruktury mobilnosciindywidualnej na terenie Ptocka” miasto planuje

budowe nowych $ciezek rowerowych, ktére umozliwig dojazd do najwazniejszych obiektow miejskich

m.in. szkét czy obiektéw handlowych, tak aby mieszkancy coraz chetniej korzystali z tej formy

transportu. Aby umozliwi¢ korzystanie z roweru jako codziennego $rodka transportu rozbudowana

zostanie infrastruktura rowerowa miasta, w postaci usytuowania na terenie miasta ponad 900 nowych
stojakdéw rowerowych.

A2.Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Ptocka - w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Il ,Fundusze Europejskie na
rozwdj mobilnosci miejskiej na Mazowszu”, Dziatanie 3.1 Mobilnos¢ miejska

W ramach projektu podzielono zadania na trzy grupy:

No v e WwWwNR

Zadanie 1. Budowa i przebudowa sieci infrastruktury przystankowej wraz z niezbednym
wyposazeniem

Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: rozbudowe sieci wiat przystankowych oraz rozbudowe

i modernizacje systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP), w tym modernizacji

infrastruktury towarzyszacej funkcjonowaniu przystankéw poprzez:

Budowe nowych 40 wiat przystankowych wraz z wyposazeniem

Modernizacje 35 istniejgcych wiat przystankowych

Rozbudowe systemu DIP

Wykonanie zasilania elektroenergetycznego do 58 przystankow

Doswietlenie przestrzeni pod wiatami przystankowymi— 92 wiat przystankowych

Modernizacja systemu monitoringu przystankow —tgcznie w 34 lokalizacjach

Wyposazenie przystankéw w: nowe kasety na rozkfady jazdy w ilosci 167 sztuk oraz znaki

przystankowe (informacyjne D-15) w ilosci 82 sztuk

Montaz infrastruktury dla rowerdw: stojakdw rowerowych w obrebie 10 przystankow — facznie

26 stojakdw rowerowych, dajacych 52 miejsca parkingowe oraz montaz stacji napraw rowerow

w obrebie 8 lokalizacji przystankéw
Wykonanie ,zielonych przystankdw” w obrebie 11 lokalizacji przystankéw komunikacji
miejskiej — zaprojektowano wykonanie nasadzen: drzew, krzewdw lisciastych, iglastych oraz
paproci, bylin, trwa ozdobnych, pnaczy

Zadanie 2. Przebudowa wezta przesiadkowego transportu publicznego — petli autobusowej
wraz z uktadem komunikacyjnym w ciggu Alei Jana Pawta Il w Ptocku

Zadanie obejmuje przebudowe wezta przesiadkowego — infrastruktury do obstugi transportu
publicznego — petli autobusowej w ciggu Alei Jana Pawta Il (przystanek ,Podolszyce”) wraz z
uktadem komunikacyjnym na skrzyzowaniu Alei Jana Pawta Il z ulicg Wtadystawa Nowickiego.
W ramach zadania zrealizowana zostanie:
1. budowa miejsc postojowych dla autobuséw: 2 miejsca o wymiarach: 28x3m oraz 9
miejsc o wymiarach: 19x3m,
2. budowa miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych: facznie 46 miejsc, w tym 2
miejsca dla pojazdow oséb z niepetnosprawnosciami,
3. budowa jezdni manewrowej do obstugi miejsc postojowych,
budowa i przebudowe chodnikow, drég rowerowych i zjazdéw publicznych,
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5. przebudowa skrzyzowania al. Jana Pawta Il z ul. W. Nowickiego na skrzyzowanie
skanalizowane typu rondo wraz z niezbedng infrastruktura,

Zadanie 3. Budowa i przebudowa sieci infrastruktury przystankowej wraz z niezbednym
wyposazeniem — biletomaty stacjonarne

Zadanie polega na dostawie i montazu 7 biletomatdéw stacjonarnych.

A3. Zeroemisyjny transport publiczny dla Ptocka — zakup autobuséw wodorowych - w ramach
programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Ill Fundusze Europejskie na rozwdj
mobilnosci miejskiej na Mazowszu, Dziatanie FEMA.03.01 Mobilno$¢ miejska, Typ projektu:
Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

Miasto Ptock zakupi 9 sztuk autobuséw wodorowych: 4 szt. 12-metrowych (klasa MAXI) i 5 szt. 18-
metrowych (klasa MEGA) napedzanych wytgcznie silnikiem elektrycznym wykorzystujgcym do napedu
energie elektryczng wytworzong z wodoru w ogniwie paliwowym zainstalowanym w autobusie.
Zakupiony tabor bedzie przystosowany dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz oséb z ograniczeniami
w poruszaniu. Autobusy beda w catosci niskopodtogowe na catej dtugosci, bez stopni posrednich na
podfodze, w przejsciu srodkowym oraz w drzwiach, co gwarantuje mozliwos¢é podrézowania osobom z
ograniczong sprawnoscig ruchowa. Zostang wyposazone w system informacji pasazerskiej, ktory
bedzie sktadat sie z elektronicznych zewnetrznych wyswietlaczy kierunkowych z oznaczeniem
nazwy/numeru linii oraz kierunku jazdy, tablic elektronicznych lub monitoréw elektronicznych
stanowigcych element informacji pasazerskiej wewnatrz pojazdu, systemu gtosowego zapowiadania
nazw przystankéw wewnatrz pojazdu oraz zewnetrznego systemu gtosowego informujgcego o nazwie
linii oraz kierunku jazdy.

A4. Zielony transport publiczny dla Ptocka — zakup 18 sztuk autobuséw wodorowych -program
priorytetowy ,Zielony transport publiczny”, Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy
(autobusy) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Dziatania na rzecz unowoczes$nienia floty komunikacji publicznej prowadzone sg w Ptocku od lat. W
2024 roku zfozony zostat wniosek o dofinansowanie zakupu nowego taboru autobusowego
zeroemisyjnego. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej rozstrzygnat konkurs w
programie ,Zielony Transport Publiczny” i pozytywnie ocenit wniosek samorzadu Ptocka o
dofinansowanie zakupu dla transportu zbiorowego 18 autobuséw napedzanych wodorem. Szacowany
koszt catego przedsiewzigcia siega prawie 74,8 min zt, przyznano dofinansowanie na poziomie prawie
61 min zt, co stanowi 100 procent kosztoéw kwalifikowanych. Sg to srodki unijne z Krajowego Planu
Odbudowy. Szacunkowy koszt zakupu jednego autobusu z napedem wodorowym wynosi 4,1 min zt.
Zgodnie z podpisang przez Gmine — Miasto Ptock wykonawca umowy ma czas na dostarczenie
pojazddw do pierwszej potowy czerwca 2026r.
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~Rysunek 7 Zdjecie przedstawiajgce testowany w Gminie-Miasto Ptock autobus wodorowy

6. Przebudowa Placu Nowy Rynek wraz z budowa sali koncertowej

Potozony w centrum Ptocka plac Nowy Rynek jest czescig historycznego uktadu urbanistycznego.
Wytyczony w XIX wieku plac jest waznym elementem struktury miasta. Przestrzer przedzielona jest
obecnie budynkiem handlowym na dwie czesci, pétnocng i potudniowa. Pétnocna cze$c placu
zdominowana jest przez parkujgce auta. Po wielu analizach uksztattowana zostata spdjna wizja
integrujaca obie czeéci placu wraz z budowa na tym terenie nowej sali koncertowej. W zwigzku z
powyzszym Wiadze Miasta postanowity ogtosi¢ dwuetapowy konkurs studialno-realizacyjny na projekt
koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Ptocku.
Do Uczestnikdw konkursu nalezato takze rozwigzanie problemu parkowania w obrebie placu. Z uwagi
na docelowy charakter placu, jako przestrzeni publicznej o szczegdlnej randze i znaczeniu w
strukturze miasta, Organizator zaktadat ograniczenie parkowania na powierzchni terenu. Docelowym
rozwigzaniem powinien by¢ parking wielostanowiskowy, podziemny lub kubaturowy, ktérego
lokalizacje i ukfad funkcjonalny nalezato okresli¢ w powigzaniu z przestrzenig placu oraz budynkiem sali
koncertowej. Oficjalne, publiczne ogtoszenie wynikéw konkursu nastgpito 31 stycznia 2020r.
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Rysunek 8 Wizuatizacja ptockiej sati koncertowej
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W ramach rozstrzygnigcia konkursu, Miasto podpisato umowe na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej ze zwycigzcg konkursu PLUS 3 — ARCHITEKCI Sp. z 0.0. w dniu 23 lipca 2020
roku, w ramach ktérej zostanie sporzadzona dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na
budowe. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budowg sali
koncertowej. W ramach przedsiewzigecia powstanie nowy obiekt stuzgcy za siedzibe dwdém instytucjom
kultury tj. Ptockiej Orkiestry Symfonicznej i Chérowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses, ktory bedzie
dysponowat salg koncertowg na okoto 700 oséb oraz salg kameralng na ok 200 widzow, a takze foyer,
parkingiem podziemnym, czeécig gastronomiczng oraz zapleczem dla muzykéw obejmujgcym m.in.
sale prob. W ramach zagospodarowania terenu przewidywany jest plac miejski od strony potudniowej,
ktory w znacznej czesci bedzie przeznaczony pod teren zielony, a takze przebudowa pl. Nowy Rynek i
ul. Krélewieckiej, tak aby wprowadzi¢ w tym obszarze preferencje ruchu pieszego.

Inwestycja posiada pozwolenie na budowe, potwierdzone Decyzjg nr 488/2021 z dnia 16 grudnia
2021r., zmienione Decyzjg Nr 239/2023 z dnia 11 pazdziernika 2023 roku.

W dniu 18 sierpnia 2023 roku wykonawca przekazat opracowang dokumentacje projektowo-
kosztorysowg budowy sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek.

Miasto na biezgco analizuje mozliwosci pozyskania dofinansowania zewnetrznego, ktére jest
niezbedne przy realizacji tak duzej i wymagajgcej inwestycji.
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Zrédto: https://www.facebook.com/Andrzej.Nowakowski.Prezydent.Miasta.Plocka, zdjecie: Urzqd Miasta Ptocka

Rysunek 9 Wizualizacja ptockiej sali koncertowej
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